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Forord 
 
Masteroppgaven ”Kontraktstrategier for anskaffelse av FM tjenester” er vårt avsluttende 
arbeidet på det erfaringsbaserte masterstudiet i eiendomsutvikling - og forvaltning ved 
NTNU. Oppgaven er gjennomført ved Institutt for bygg, anlegg og transport med Ola 
Lædre som hovedveileder, og Olav Egil Sæbø som ekstern veileder. 
 
Et erfaringsbasert studie innebærer at studenter med forskjellig bakgrunn fra arbeidslivet 
og tidligere studier deler erfaringer og kunnskap. Dette er med på å gi utdannelsen en 
ekstra dimensjon ut over selve undervisningen, og tema i denne oppgaven er også et 
resultat av dette. 
 
Problemstillingene i oppgaven ble til gjennom erfaringsutveksling fra to ulike ståsteder. 
Med bakgrunn fra henholdsvis en FM organisasjon og prosjektadministrasjon innen 
bygg og anlegg, så vi likheter og ulikheter innen de to bransjene. 
 
Gjennom prosessen med å utforme en ramme for oppgaven dannet vi oss et generelt 
inntrykk av at mange Facilities Management avtaler blir inngått uten at 
anskaffelsesprosessen er strukturert. Måten kontraktene arrangeres og organiseres virker 
delvis tilfeldig. I og med at anskaffelser for Facilities Management ikke var spesielt 
belyst i undervisningen fikk vi lyst til å foreta en grundig undersøkelse av dette området. 
 
Når vi sendte ut forespørsel til ulike selskaper om deltagelse i undersøkelsene opplevde 
vi at en del takket nei. Forklaringene på hvorfor de ikke ønsket å delta var forskjellige, 
men vi opplevde at de som takket ja hadde avsatt ressurser og forberedt seg godt slik at 
de kunne gi oss mye nyttig informasjon.  
 
Vi vil derfor spesielt takke de selskapene som har deltatt; StatoilHydro, IBM, Aker 
Solutions, Norwegian Property, NEAS, ISS, Eurest og Coor for verdifullt bidrag til 
oppgaven. 
 
Til slutt vil vi takke veilederne våre; Ola og Olav Egil for veldig god oppfølging og 
akkurat passelige kritiske kommentarer underveis.  
 
 
 
 
Bergen den 26. mai 2009 
 
 
 
 
Arild Bruvik  Roger Instefjord 
 
 
 
  i 
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Sammendrag 
 
Facilities Management er en ledelsesfunksjon av det som i en samlebetegnelse kalles for 
støttetjenester i et selskap, med andre ord det som ikke er kjernevirksomheten. Det er et 
mål at Facilities Management skal utvikle disse tjenestene slik at de er med på å 
forbedre effektiviteten til organisasjonens primære mål.  
Det har vært en kraftig økning i kjøp av Facilities Management, og omfanget ser ut til å 
vokse. 
Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan slike anskaffelser gjennomføres og om 
det tas strategiske valg ved kjøp av Facilities Management som er tilpasset den enkelte 
organisasjon. Bakgrunnen for undersøkelsene var at vi var usikre på om det er 
gjennomreflekterte strategier som legges til grunn. Det vil si om anskaffelsene foretas 
som en følge av trender i markedet fremfor strategiske valg som understøtter målene i 
kjernevirksomhetens strategi. Behovet for en kontraktstrategi som inneholder elementer 
for alle faser i anskaffelsesprosessen vil være en god hjelp for å ivareta målene med 
anskaffelsen. En kontraktstrategi vil også være et verdifullt verktøy for å få en 
gjennomtenkt prosess.  
Problemstillingene i oppgaven tar for seg hvilke kontraktsmodeller som er aktuell for 
kjøp av Facilities Management og hvilke elementer som bør inngå i en kontraktstrategi. 
Gjennom undersøkelse av de ulike kontraktsmodellene ser vi på om det finnes en 
sammenheng mellom modell og resultat og om det finnes bedre modeller enn de som 
benyttes. Gjennom å identifisere elementene i en kontraktstrategi vil undersøkelsene 
kunne vise om det utarbeides strategier som er tilpasset målet med anskaffelsen og 
hvilket element som vektes tyngst. 
Undersøkelsene viser at det er lite fokus på kontraktsmodeller og hva disse representerer 
med tanke på rollefordeling og ansvar. Det benyttes i all hovedsak to modeller som på 
hver sin side representerer ytterpunktene. Det er lite trolig at det er disse to modellene 
som er best egnet til å oppnå målene i de ulike selskapene.  
 
Det er andre modeller som er bedre tilpasset den virkelige situasjonen og som bedre 
dekker det behovet kundene etterspør. Den kontraktsmodellen vi har utviklet har vi kalt 
Total Facilities Services Management –TFSM. 
  Total Facilities Services Management 
er en modell hvor ledelsesfunksjonen,  
Facilities Management, ligger hos 
kunden. 
Ledelsesfunksjonen som anskaffes er 
en ledelse og koordinering av de 
utførende på operativt nivå, men 
ivaretar ikke utformingen av 
rammebetingelsene for 
leveransen.
  ii 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde 
Kunde 
Total Facilities Services 
Management 
Figur 1: Total Facilities Services Management 
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Det er innhentet for lite data til å fastslå om det er sammenheng mellom de ulike 
kontraktsmodellene og opplevd resultat. Rent økonomisk trekkes Total Facilities 
Management frem som den økonomisk beste modellen.  
 
Anskaffelsene som vi har undersøkt mangler en gjennomarbeidet kontraktstrategi som 
ivaretar målene med anskaffelsen.  
 
I oppgaven har vi identifisert de elementene som minimum bør inngå i en 
kontraktstrategi. Kontraktstrategien kan inneholde flere elementer og må tilpasses hver 
enkelt anskaffelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Kontraktstrategielementer 
 
Undersøkelsene viser også at anskaffelsene mangler fokus på effektivisering og 
forbedring av kjernevirksomheten. Hovedfokuset i kontraktene legges på 
kostnadseffektivisering av støttetjenestene, og ikke på resultatet hos den sluttbrukeren 
som tjenestene skal leveres til. Effektiviseringsbegrepet ser ut til å kun dekke den 
eventuelle besparelsen selskapet har på lavere kostnader til støttetjenestene.  
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1. Innledning 
 
Ingress 
Innledningskapittelet inneholder en kortfattet situasjonsbeskrivelse av Facilities 
Management i Norge og gir en forklaring på valg av problemstillinger. Vi beskriver også 
hvilke formål vi har med oppgaven. Kapittelet inneholder også en gjennomgang av de 
rammene vi har lagt for å avgrense problemstillingene og setter oppgaven i en kontekst. 
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Tradisjonelt sett har nordiske selskaper hatt som filosofi at alle funksjoner og tjenester 
knyttet til det ”indre livet” i organisasjonen har blitt ivaretatt internt. Driftspersonell og 
ansatte med servicefunksjoner har vært en naturlig del av bedriften. Dette synet har 
gradvis endret seg. En har fått inn andre tanker og organisasjonsmodeller hvor en skiller 
mellom det som defineres som kjernevirksomhet og det som defineres som støttetjenester 
(Svensk Byggtjänst, 2005).  
 
En vanlig vei å gå har vært at en har startet med å fokusere på hvilke ytelser som leveres 
innad i bedriften, men som ikke er knyttet til selve forretningsdriften. Når disse 
aktivitetene er identifisert, har en etablert en intern bestiller – utførermodell, og gjennom 
dette fått økt fokus på kostnadene disse tjenestene representerer. De store verdiene som 
ligger i profesjonalisering av støttetjenestene, og kunnskap om hvordan dette kan bidra til 
økt lønnsomhet for kjernevirksomheten, har trolig vært det viktigste bidraget til 
utviklingen. Mange selskaper har siden valgt å konkurranseutsette enkelttjenester eller 
selge ut alle eller deler av disse funksjonene. 
 
I vår oppgave ønsker vi å se på organisasjoner som har gjennomført en 
organisasjonsendring og kommet til det punktet at de i stor grad kjøper sine 
støttefunksjoner. Anskaffelse av støttetjenester hos eksterne leverandører representerer 
store ressurser og det vil derfor være behov for en strategi på hvordan kontraktene mot 
leverandørene skal organiseres.  
 
Endringen fra å være en utførende bedrift til å være en kjøpende bedrift krever omstilling 
og annen type kompetanse. Rent kommersielt har slike endringer blitt gjennomført på 
meget kort tid, men spørsmålet er om de andre endringene som kreves har fulgt med i 
samme takt. 
 
De problemstillingene som ønskes belyst i oppgaven knytter seg til hvordan 
organisasjoner som kjøper inn Facilities Management (FM) og alle tjenester som hører til 
under dette – Facilities Services (FS), av eksterne leverandører forholder seg til 
strategiske valg med tanke på hvordan anskaffelser gjennomføres. 
 
Avtalene kan organiseres på ulike måter. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å 
inngå avtale med en eller flere leverandører for å ivareta enkelttjenester som bedriften 
ikke lenger ser som hensiktsmessig å ivareta selv. I andre tilfeller kan det å sette bort alle 
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tjenestene og funksjonene til en eller flere eksterne avtalepartnere være det gunstigste 
alternativet. 
 
Gjennom oppgaven vil vi identifisere hvilke kontraktsmodeller som er aktuell for kjøp av 
FM tjenester. Ved å beskrive modellene avklarer en rollefordelingene i kontrakten, og 
hvor ansvaret plasseres i avtalene.  
 
FM er en ny bransje i Norge. Derfor er erfaringsgrunnlaget for hvilke modeller som best 
støtter opp under kundens behov i de ulike situasjonen meget svakt. Vi vil se om det 
finnes en sammenheng mellom valg av kontraktsmodell og det opplevde resultatet. 
 
Valg av kontraktsmodell er ett av valgene som tas i anskaffelsesprosessen. 
Oppdragsgiveren må også bestemme seg for hvordan han skal få beskrevet leveransen og 
på hvilken måte kontrakten skal følges opp. Disse valgene er elementer i en 
kontraktstrategi (Lædre, 2006) og i oppgaven vil vi se på hvilke elementer som bør inngå 
i en kontraktstrategi for anskaffelse av FM tjenester. 
 
Vi antar at det i hovedsak er økonomi som er driver for endringsprosessene, og at mange 
ikke har vurdert de andre aspektene ved hvordan de gjennomfører anskaffelsene. 
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1.2 Oppgavens oppbygging 
 
Oppgaven har fem hovedkapittler i tillegg kommer et kapittel med vedlegg: 
 
Innledningskapittelet; i dette kapittelet settes rammene for hva vi har undersøkt og hvilke 
avgrensninger som er gjort mot andre tema som er nær tilknyttet problemstillingene i 
oppgaven.  
 
Metodekapittelet viser hvilke metoder som er valgt og begrunnelse for valgene. I tillegg 
til datainnsamling via intervjuer med representanter fra kunde - og leverandørsiden, har vi 
to eksempelstudier. Eksempelstudiene, som er basert på dokumentstudier av to konkrete 
anskaffelser, er presentert i dette kapittelet. 
 
Bakgrunnskapittelet tar for seg generell teori om Facilities Management, teori rundt 
strategisk tenkning for Facilities Management og hvordan dette påvirker anskaffelsen. Vi 
viser i dette kapittelet at det er en sammenhengen mellom FM-strategi og kontraktstrategi. 
Utover dette ser vi på teori som er knyttet opp mot problemstillingene for oppgaven slik 
som kontraktstrategi og kontraktsmodeller for anskaffelse av FM tjenester. 
 
Undersøkelse- og diskusjonskapittelet diskuterer de ulike elementene i en kontraktstrategi 
og vi ser på hvordan de ulike kontraktsmodellene er plassert i organisasjonen for å angi 
roller og risikoplassering i avtalene. Vi har valgt å ta med resultatene fra intervjuene når 
vi diskuterer fordelere og ulemper med de ulike kontraktsmodellene. Vi har valgt samme 
metodikk når det gjelder kontraktsstrategielementer.  
 
Konklusjonskapittelet oppsummerer funnene vi har identifisert samt anbefaling til videre 
arbeid innenfor dette temaet. 
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1.3 Formål 
 
Skal bedrifter som kjøper støttetjenestene sine hos eksterne leverandører oppnå en 
merverdi ut over en rent økonomisk gevinst, må det foretas gjennomtenkte valg i hele 
anskaffelsesprosessen. Hovedformålet med oppgaven er å identifisere de ulike 
kontraktsmodellene som er aktuell for FM avtaler og de elementene som inngår i en 
kontraktstrategi for anskaffelse av FM tjenester. Gjennom å gjøre dette etablerer vi et 
grunnlag som kan benyttes for å få en strukturert anskaffelsesprosess der målet med 
anskaffelsen ivaretas. 
  
Pr i dag tildeles det kontrakter hvor årsomsetningen ligger i størrelsesorden 70 – 100 
millioner. Kontraktene kan ha en løpetid på fem til ti år, og kontrakter med så store 
verdier krever en systematikk i prosessen og en gjennomarbeidet kontraktstrategi. 
 
Det er krevende å kjøpe serviceytelser og andre støttetjenester. Å definere rammene for 
hva som skal inngå i støttetjenestene og beskrive nivået er vanskeligere for slike 
leveranser enn for kjøp av hyllevarer eller oppføring av et bygg.  
 
Facilities Management som konsept har en kort historie i Norge og det inngås dermed 
kontrakter nå som kan karakteriseres som nybrottsarbeid. Gjennom undersøkelsene vil vi 
også forsøke å avdekke mulige uklarheter og svakheter i de avtalene som er inngått, og 
bidrar til en bedre felles forståelse innad i bransjen.  
 
Mer generelt ønsker vi at drøftelsene i oppgaven medfører til en økt kunnskap hos 
kundene for hvilke muligheter som finnes i leverandørmarkedet og tilsvarende at 
leverandørene får innspill på kundeperspektivet i anskaffelsene. 
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1.4 Problemstilling 
Facilities Management skal pr definisjon i henhold til standarden (NS-EN 15221 – 1): 
”opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til 
organisasjonens primære mål”.  
For å imøtekomme denne hensikten er det nødvendig å gjennomføre anskaffelsen 
grundig. En ren økonomisk og teknisk evaluering av tilbud for slike varer og tjenester er 
utilstrekkelig. Alle sider av anskaffelsen må analyseres og tilpasses hver enkelt situasjon 
og selskap. 
Behovet for en kontraktstrategi som inneholder elementer for alle faser i prosessen vil 
være en god hjelp for å ivareta målene med anskaffelsen. En kontraktstrategi vil også 
være et verdifullt verktøy til en gjennomtenkt prosess.  
Kontraktsmodeller er sentralt i en kontraktstrategi. Kontraktsmodellen må være tilpasset 
organisasjonens behov for støttetjenester og hvilken kompetanse og struktur selskapet har. 
Valg av kontraktsmodell gir en del føringer for de øvrige valgene i en kontraktstrategi. Er 
det ikke sammenheng mellom de ulike elementene i kontraktstrategien vil en få 
ineffektive avtaler. 
Vi er usikre på om det er en gjennomreflektert strategi som legges til grunn, men tror at 
flere sider av anskaffelsen gjøres mer som en følge av trender i markedet fremfor 
strategiske valg som understøtter målene i kjernevirksomhetens strategi.  
Hovedproblemstillingene for oppgaven er:  
A) Hvilke kontraktsmodeller er aktuelle for kjøp av FM-tjenester og hvordan er 
ansvar, roller, funksjoner og risiko plassert i kontraktene. 
 
• Finnes det klar sammenheng mellom valg av kontraktsmodell og opplevd 
resultat? 
 
• Finnes det bedre modeller enn de som er brukt i dag? 
 
B) Identifisere hvilke elementer som inngår i en kontraktstrategi for anskaffelse av 
FM-tjenester. 
 
• Utarbeides det kontraktstrategier som er tilpasset målet med anskaffelsen? 
 
• I hvor stor grad vektes det økonomiske aspektet; billigst mulig, eller er det 
kvalitet på tjenestene som har hovedfokus? 
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1.5 Avgrensninger og valg i oppgaven 
 
Facilities Management favner om et stort antall av funksjoner, roller og tjenester som 
berører alle deler av en virksomhet sitt indre og ytre liv. Som ett av våre intervjuobjekter 
uttalte det; ”Facilities Management er på en måte alt det”.  
 
En annen uttalelse fra utvalget, som også gir et bilde av omfanget er at; ”FM er alle de 
tingene administrerende direktør ikke nevner i en festtale”. 
 
Tar en utgangspunkt i disse unøyaktige og muntlige ”definisjonene”, er det enkelt å se at 
en må foreta en del avgrensinger når en skal vurdere kontraktsstrategier for kjøp av FM 
tjenester. 
  
Hva som vurderes som støttetjenester og hva som er kjernevirksomhet, må defineres i 
hvert enkelt tilfelle. Støttetjenestene er integrert i organisasjonen, og det kreves en 
ordentlig prosess for å identifisere hva som kategoriseres som kjernevirksomhet og hva 
som er støttetjenester. 
 
Omfanget av hva som er støttetjenester kan variere veldig fra selskap til selskap avhengig 
av hva ledelse og eier vurderer som strategisk viktig for forretningsdriften. I ytterste 
konsekvens kan et selskap kun definere ledelse som kjernevirksomhet: All produksjon, 
salg eller andre ytelser som må til for å imøtekomme et marked kan vurderes som 
støttetjenester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indre 
Interessenter 
og kunder 
Definert kjernevirksomhet Udefinert kjernevirksomhet, uklart grensesnitt 
Selskapets klare ytre grensesnitt og forretningsområde 
Udefinerte interesser; samfunn og omgivelser 
Facilities Management 
Figur 3: Organisasjonen har utflytende grenser og er i bevegelse.   
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Sæbøe (2006) påpeker at en FM-strategi hele tiden må ta utgangspunkt i: 
 
• Εn grenseoppgang mellom kjernevirksomhet og støtte-/servicefunksjoner, 
og en ”overvåkning” over tid av dette grensesnittet 
• Εn løpende analyse av kjernevirksomhetens mål, strategier og forretningsplaner 
 
 
Grensesnittene som er vist i figur 3 ovenfor, er et kontinuerlig arbeid å fastsette. Vi har 
sett på en statisk situasjon. Det vil si at vi ikke går inn i diskusjonen og vurderingene om 
hva som er strategisk viktig å beholde eller ikke for kjernevirksomheten, men ser på 
modeller knyttet til de anskaffelsene som en foretar pr i dag. 
 
I undersøkelsene har vi i liten grad fått tilgang til tallmateriale for kostnadssiden for 
Facilities Management i de selskapene vi har undersøkt. Utenom i et eksempelstudium har 
vi heller ikke fått tilgang til kontraktssummer eller avtaledokumenter hvor det fremgår 
konkrete opplysninger som kan benyttes for å sammenligne ulike løsningsalternativer.  
 
Drøftelsene om de ulike kontraktsmodellene og mulige fordeler og ulemper ved disse har 
følgelig et begrenset økonomisk aspekt i seg. I Nettverk for Næringseiendom 
gjennomfører medlemsbedriftene benchmarking av kostnader for støttetjenester. Med de 
ulike gjennomføringsformene og det varierende omfange av tjenester som er kontrahert er 
det en utfordring å finne svar på hvordan de forskjellige kontraktsmodellene påvirker 
økonomien. Å finne en sammenheng mellom gjennomføringsmodell og økonomi er 
grunnlag for en egen masteroppgave i seg selv.  
 
Tilgjengelig tid og ressurser har også gjort at vi har begrenset metodebruken til kvalitative 
metoder med intervju og eksempelstudier. I problemstillingen har vi søkt å finne svar på 
om det er en sammenheng mellom kontraktsmodell og resultat. Funnene vi diskuterer her 
er avgrenset til de opplysningene vi har fått gjennom undersøkelsene. En bredere 
undersøkelse blant kunder og brukere ville gitt en ekstra dimensjon til denne delen av 
problemstillingen.  
 
Ved en førstegangs konkurranseutsetting som medfører overføring av personell fra 
virksomheten til en leverandør, må en vurdere en rekke hensyn. En slik prosess kan 
medføre både positive og negative reaksjoner fra de ansatte som kan gå ut over 
produktiviteten og kvaliteten på det som leveres. Denne prosessen er en viktig del av 
avgjørelsen for et selskap når de skal vurdere å selge ut eller beholde selv. Vi har ikke 
vurdert disse faktorene i diskusjonen om hvilke fordeler og ulemper som ligger i de ulike 
kontraktsmodellene. Vi berører temaet i diskusjonen, men kun i forhold til om det er 
viktig for selskapet å inneha en spesiell kompetanse for å oppnå målene i kontrakten. 
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Oppgaven begrenser seg til store selskap i Norge. Omganget og behovet for FM tjenester 
er til en viss grad avhengig av størrelsen på selskapet. Bedrifter med få ansatte som holder 
til i egne små bygg har sjelden kantine og spesielle adgangskontrollrutiner med vakt og 
sikring.  
 
Er en liten bedrift en av leietakerne i et større forretningsbygg vil det gjerne være felles 
drift og vedlikeholdsavtaler som enten er inngått av huseier, eller som en fellesavtale 
leietakerne mellom. De problemstillingene som tas opp i oppgaven vil derfor ikke gjelde 
for alle typer selskaper av ulik størrelse. Dersom problemstillingene skal være interessant, 
må omfanget av støttetjenestene være på et slikt nivå at en enten har egne ressurser pr i 
dag til å utføre disse tjenestene, eller kjøper slike tjenester gjennom kontrakter. 
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2. Metode  
 
Ingress 
Hensikten med metodekapittelet er å beskrive hvilke metodiske valg vi har foretatt for å 
gjennomføre undersøkelsene, og hvorfor vi har valgt som vi har gjort. Det finnes ingen 
metode som kan fastslås som den riktige for å finne ”sannheten”, men den 
fremgangsmåten som velges må kunne forklares. Det er også viktig at en kan argumentere 
for og i mot de valgene en gjør, for å se på mulige fallgruver i form av feilkilder og 
sannsynligheten for systemfeil. Det er uansett viktig at valg av metode og fremgangsmåte 
beskrives slik at en senere kan etterprøve resultatene. 
 
2.1 Kvalitative metoder 
 
Problemstillingene i denne oppgaven går inn i hvordan organisasjoner tenker, vurderer og 
tar valg i forbindelse med utforming av strategier for anskaffelser av Facilities 
Management tjenester.  
 
Metodene som benyttes må derfor være tilpasset behovet om å ikke bare observere hvilke 
valg som er tatt men også få en forklaring på hvorfor de er tatt. 
 
Vi har valgt å benytte kvalitative metoder i undersøkelsen fordi vi mener slike metoder vil 
belyse våre problemstillinger best. Fremgangsmåten er todelt. Hovedfokuset har vært på 
halv strukturerte dybdeintervjuer med sentrale aktører i FM markedet. I tillegg har vi 
gjennomført eksempelstudier av to konkrete anskaffelser. 
 
De to anskaffelsene representerer to vidt forskjellige oppdragsgivere. Den ene 
oppdragsgiveren er en liten organisasjon som eier, forvalter og leier ut en stor 
eiendomsportefølje, og kontraherer store deler av tjenestespekteret innen Facilities 
Management for sine kunder. Den andre er en organisasjon med et stort antall ansatte som 
eier store deler av bygningsmassen selv og kontraherer FM tjenester for å støtte egen 
organisasjon. 
 
Det er totalt gjennomført ni intervjuer. Intervjuene er basert på to intervjuguider; en for 
oppdragsgiver og en for leverandørleddet. Årsaken til at det ikke er benyttet samme 
spørsmål til både oppdragsgiver og leverandør er at utgangspunktet for anskaffelsene er 
ulikt for de to partene.  
 
Spørsmålene til oppdragsgiverne hadde fokus på det strategiske elementet i anskaffelsene 
for å finne forklaring på de valg som er tatt. Spørsmålene til leverandørene hadde et større 
fokus på hvordan de opplevde oppdragsgiver sin strategi, og hvordan 
anskaffelsesprosessene gjennomføres. Mens oppdragsgiversiden kun svarer for egen 
organisasjon, er informasjonen fra leverandørleddet dekkende for en større del av 
markedet i og med at disse har kontakt med en rekke oppdragsgivere. 
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Andersen (1990) omtaler de kvalitative metodene som mindre formalisert enn de 
kvantitative metodene. Hovedfokuset er å skaffe seg forståelse for de problemstillingene 
som reises. Intervjuene ble derfor gjennomført som en samtale hvor intervjuobjektet fikk 
stor frihet til å utdype svarene. Intervjuguiden ble brukt som en agenda for de punktene vi 
ønsket å få belyst. 
 
 
2.2 Kvantitative metoder 
 
Bruk av kvantitative metoder gir en mer formalisert og strukturert gjennomføring enn 
kvalitative. Den som gjennomfører undersøkelsen får en bedre kontroll med hvilke data 
som gis når en kvantitativ metode blir brukt. 
  
For å samle data om hvilke erfaringer ulike brukere har med de forskjellige måtene å 
organisere FM-kontrakter på ville det vært en fordel å gjennomføre en kvantitativ 
undersøkelse. En spørreundersøkelse blant de ansatte og øvrige brukere av bygget og 
servicetjenestene kunne gitt et verdifullt bidrag til å komplettere de inntrykkene den 
kvalitative undersøkelsen har gitt. Mangel på tid og ressurser er årsaken til at vi ikke har 
benyttet oss av slike metoder.  
 
Alternativet ville være å kun velge kvantitative undersøkelser, men dette ville ikke gitt oss 
den innsikten og de forklaringene som fremkommer i et kvalitativt intervju. 
    
I og med at vi i første rekke ønsket å finne en forståelse for hvordan kontraktstrategier 
utformes, valgte vi en kvalitativ undersøkelse.  
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2.3 Teoristudier 
 
Mengden tilgjengelig litteratur på norsk innen Facilities Management er svært liten, om 
ikke fraværende, i form av lære - og fagbøker om feltet. Innen engelsk og amerikansk 
faglitteratur finnes det en god del lærebøker om temaet, men etter det vi har klart å søke 
frem, er det få som går inn i problemstillingene rundt anskaffelse og strategisk arbeid 
knyttet til dette. På internett er det tilgjengelig en stor mengde av papers, rapporter og 
artikler i forskjellige tidsskrifter. 
 
I oppgaven anvender vi noe teori fra engelsk litteratur og en del papers fra ulike 
internasjonale FM konferanser. I og med at FM globalt og FM i Norge befinner seg på ”to 
ulike planeter”, spesielt med tanke på hvor en er i utviklingen av fagområdet, er 
overføringsverdien litt begrenset. Det norske markedet har trolig likevel mye å lære av de 
erfaringene som er opparbeidet i det internasjonale markedet.  
 
Fokuset i litteraturen synes imidlertid å ha en annen tilnærming til de problemstillingene 
som vi undersøker, noe som kanskje kan forklares med kulturforskjeller og ulikheter i 
næringslivet generelt. Utfordringene i Norge er annerledes enn de utfordringene en står 
overfor i en del andre land, hvor det i lengre tid har vært konkurranseutsetting for de 
delene av virksomheten som ikke oppleves som kjernevirksomhet. Dette gjenspeiles også 
i litteraturen. 
 
De generelle oppfatningene om hva FM er, og innholdet i det strategiske arbeidet for en 
FM-organisasjon, er imidlertid ikke så ulik, til tross for den ulike evolusjonen av bransjen, 
og her er det mye å lære for det norske markedet. 
 
For kontraktsstrategier og alle elementene knyttet til anskaffelsen har vi i all hovedsak 
benyttet oss av Norsk faglitteratur. Byggfagene har i lang tid forsket på ulike 
kontraktsformer og betydningen for ulike valg av gjennomføringsmodell. 
Problemstillingene og utfordringene i et byggeprosjekt og en FM anskaffelse har en del 
likheter, og mye av teorien som er utviklet for disse fagene kan anvendes på tvers av 
hvilke ytelser og tjenester som skal kontraheres. 
 
De øvrige, nordiske landene har kommet litt lenger enn Norge i utvikling av FM bransjen, 
og volumet av kontrakter og erfaringer fra gjennomførte prosesser er større. En del av 
disse erfaringene er samlet i to bøker; ”Håndbog i Facilities Management” (Jensen, 2001) 
og ” Facilities Management Best Practice i Norden - 36 Cases” (Jensen, Nielsen og 
Balslev Nielsen, 2008). Disse bøkene har også vært en viktig del av det teoretiske 
grunnlaget for oppgaven.  
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2.4 Metodebruk og fremgangsmåte 
 
Å skaffe seg kunnskap om hvordan prosessene rundt anskaffelsene styres, og hvilke 
kriterier som legges til grunn i de forskjellige fasene av en anskaffelsesprosess, krever at 
en får god informasjon om interne prosesser.  Dette igjen fordrer at en gjør en grundig 
undersøkelse av utvalget, fremfor en bredere undersøkelse av et stort antall 
organisasjoner. Vi har derfor vurdert at en kvalitativ tilnærming er den riktige 
tilnærmingen til undersøkelsene. 
 
Metoden som er brukt for å samle informasjon fra organisasjonene, er via intervju med 
ledere for FM i selskapene som er oppdragsgivere, og ledere hos bedrifter som er 
leverandører av Facilities Management og Facilities Services.  
 
I vår forespørsel om deltagelse i undersøkelsene spurte vi, i tillegg til intervjuavtale, også 
etter dokumenter som kunne undersøkes. Tilgjengelig dokumentasjon som ble fremlagt 
var imidlertid meget begrenset. Dette kan forklares med at opplysninger knyttet til 
foretningshemmeligheter er betydelig større når det kommer til dokumenter enn i en 
intervjusituasjon hvor informanten har bedre styring med informasjonen som gis. 
 
En dokumentstudie av anskaffelsesprosessen berører informasjon som organisasjonen 
anser som sensitiv, og inneholder opplysninger av forretningsmessig karakter som en ikke 
ønsker å dele med andre. Dette gjelder spesielt for løpende kontrakter. 
 
To av deltagerne i undersøkelsen, Norwegian Property og StatoilHydro, har imidlertid gitt 
tilgang på noe dokumentasjon. Norwegian Property har utlevert tilbudsgrunnlaget og 
selve kontraktsdokumentet til en anskaffelse. Her er kontraktspartene anonymisert og 
kontraktsummene er tatt ut.  
 
Opplysningene i kontraktsdokumentet kan ikke brukes direkte i oppgaven. StatoilHydro 
har gitt tilgang til en stor andel dokumentasjon for en pågående anskaffelse av FM 
tjenester. Også her er det opplysninger som er markedssensitiv og som ikke kan gjengis 
direkte i oppgaven. 
 
Den opprinnelige planen var å gjennomføre intervjuene på to nivåer i de undersøkte 
selskapene, og supplere med en grundig dokumentasjonsstudie. Etter at intervjuene var 
gjennomført og tilgjengelig dokumentasjon vurdert i forhold til datamengde, endret vi 
planen. Intervjuene med mellomledere og/eller prosjektledere ble tatt ut. Hensikten med å 
intervjue mellomledere var å få samlet informasjon fra forskjellige nivåer i selskapet.  
 
Datafangsten etter første intervjurunde, kombinert med dokumentstudier fra to 
anskaffelser, ble vurdert til å være tilstrekkelig for å diskutere problemstillingene. 
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Hovedpunktene i valgt metode kan oppsummeres slik: 
 
• Litteraturstudie 
• Kvalitative intervju – halvstrukturerte intervju med oppdragsgivere og 
leverandører. 
• Intervju med mellomleder i anskaffelsesenhet i StatoilHydro 
• Eksempelstudie av anskaffelse hos StatoilHydro 
• Eksempelstudie av anskaffelse hos Norwegian Property 
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2.5 Utvalg 
 
Utvelgelsen av deltagere i undersøkelsene har til dels vært tilfeldig, og til dels styrt av 
gitte forutsetninger. I og med at en kontrakt pr definisjon er en avtale mellom minimum to 
parter, ønsket vi å undersøke både kundesiden og leverandørsiden. 
 
For at utvalget skal representere den delen av markedet som har et bevisst forhold til 
spørsmålene som vi undersøker i oppgaven, har vi for kundesiden av undersøkelsene tatt 
utgangspunkt i medlemslisten fra NFN (Norsk Forening for Næringseiendom) sine 
medlemmer. Det er ca 40 norske medlemsbedrifter innen denne organisasjonen, og vi har 
forutsatt at medlemskap her gjenspeiler et reflektert syn på organisering av FM. Disse 
kriteriene er også valgt for å begrense undersøkelsen til relativt store selskaper i norsk 
målestokk, da det er disse som i form av sin størrelse har mest å vinne på forbedring av 
kontraktsstrategi. I tillegg til ovennevnte kriterier har vi valgt å begrense oppgaven til at 
det er selskapslokasjoner i Norge vi vil studere. 
 
Utvalget innenfor disse avgrensningene har vært tilfeldig.  
 
På leverandørsiden er utvalget basert på lister som er utarbeidet i forbindelse med 
prekvalifisering til større oppdrag for bedriftene som undersøkes. Bakgrunnen for å velge 
i denne listen er at samtlige av de leverandørene har påstått kompetanse til å påta seg store 
totaloppdrag innen FM, og dermed representerer en bredde i det leveransespekteret som 
etterspørres. 
 
En mulig svakhet med å begrense utvalget til de største leverandørene er at disse kan 
representere en likhet og at en dermed ikke får undersøkt mangfoldet av mindre 
leverandører som opererer på de lokale markedene. På den annen side kan det 
argumenteres for at de leverandørene som er med i undersøkelsen også deltar i det lokale 
markedssegmentet, og konkurrerer på like vilkår innen mindre leveranser, og på 
enkeltoppdrag. 
 
Vi antar også at det er større kompetanse innen strategisk FM arbeid hos de store 
leverandørene, og at tanker om utvikling – og endringer innen bransjen er størst her.   
 
I utgangspunktet ville vi undersøke fem selskaper fra kundesiden og fem selskaper fra 
leverandørsiden. Vi fikk rask respons fra fire selskaper fra kundesiden og fire fra 
leverandørsiden. Basert på at vi hadde som mål å undersøke fem selskaper brukte vi en 
del ressurser for å få ytterligere to deltakere. Etter samtale med veileder ble vi enig om at 
det ville være tilstrekkelig å undersøke fire selskaper fra henholdsvis kunde- og 
leverandørsiden. En av årsakene til at responsen har vært så laber, kan være at november 
og desember måned ikke er de mest optimale månedene å gjennomføre intervjuer. Disse 
månedene er tradisjonelt måneder med høy aktivitet i forhold til budsjettering, 
årsavslutning og planlegging av handlingsplaner for påfølgende år. 
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2.5.1 Presentasjon av utvalget 
 
Kunde: 
To av kundene har sin virksomhet innenfor olje-og energisektoren. Disse to selskapene er 
store i norsk målestokk. Det ene selskapet har ca 16 000 ansatte, det andre selskapet har 
ca 30 000 ansatte. Begge selskapene er lokalisert på flere steder i Norge. Årlig FM 
budsjett til sammen for disse to selskapene er på ca 2,1 milliarder kroner. FM 
organisasjonen i disse to selskapene er ulikt organisert. Det ene selskapet har 240 fast 
ansatte som jobber med FM, mens det andre selskapet har 6-7 fast ansatte. 
 
En av de andre kundene har sin virksomhet innen IT, bedriftsrådgivning og levering av 
konsulenttjenester. Selskapet har ca 1100 ansatte i Norge og er lokalisert på fem steder. 
Årlig FM budsjett er på ca 15 millioner kroner. FM organisasjonen består av èn person. 
 
Den siste kunden vi har undersøkt er et eiendomsselskap som investerer i større, sentralt 
beliggende næringseiendommer i de største norske byene (Oslo, Bergen og Stavanger). 
Selskapet har 17 ansatte. Årlig FM budsjett er ikke oppgitt da FM kostnadene stort sett 
relaterer seg til forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger.  
 
Leverandør: 
På leverandørsiden har vi undersøkt de største leverandørene i det nordiske markedet. 
Jensen, Nielsen og Balslev Nielsen (2008) referer til en undersøkelse foretatt av Cap 
Gemini i 2004 blant syv nordiske FM leverandører. To av de leverandørene vi har 
undersøkt har i følge denne rapporten en markedsandel på 72 %. 
 
En av leverandørene er en tydelig Total Facilities Management (TFM) leverandør. Dette 
selskapet tilbyr ikke singel service oppdrag. Selskapet leverer hovedsakelig til det 
nordiske markedet. I Norge har selskapet 550 ansatte og omsetter for ca 500 millioner 
kroner. 
 
En av de andre kundene fremstår også som en klar TFM leverandør, men dette selskapet 
kan tilby singel service oppdrag innenfor ”hard services”. Selskapet leverer hovedsaklig 
til det norske markedet. Selskapet har 360 ansatte og omsetter for ca 325 millioner kroner. 
 
De andre utvalgene tilbyr TFM løsninger, men er tunge på singel service tjenester. Begge 
disse selskapene tilbyr sine tjenester ”world wide”. Det ene selskapet har 15 500 ansatte 
og omsetter for ca 5,7 milliarder kroner i Norge. 
Det andre selskapet har ca 3000 ansatte og omsetter for ca 2 milliarder kroner i Norge. 
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2.6 Gjennomføring av undersøkelsene 
2.6.1 Intervju 
Ut fra kriteriene som angitt i 2.5 valgte vi tilfeldig ut fem selskap på kundesiden. 
Forespørsel om deltagelse ble sendt pr e-post. I e-posten presenterte vi bakgrunnen vår og 
informerte om studiet generelt, og problemstillingen spesielt. Etter avslag fra tre selskap 
sendte vi ytterligere henvendelse til fem andre selskap, hvorav to var positivt til 
deltagelse.  
 
Intervjuene med de fire representantene fra kundesiden ble gjennomført i november 2008. 
Vi kontaktet flere selskap for å få en siste deltager, men med liten respons ble det avklart 
med veileder at vi nådde et tilstrekkelig utvalg med de fire som deltok. 
Tilsvarende forespørsel ble sendt til de utvalgte leverandørene, med positiv 
tilbakemelding fra samtlige. I forkant av intervjuene utarbeidet vi en intervjuguide som 
ble sendt kontaktpersonen i god tid før gjennomføring. 
 
Samtlige informanter var meget godt forberedt til intervjuet og hadde forberedt seg med 
notater angående spørsmålene. Alle intervjuene ble tatt opp på digital opptaker og et 
sammendrag ble sendt til informanten for gjennomlesning og kommentering. 
 
Hvert intervju tok ca to timer, og med den mengden informasjon som blir gitt i løpet av 
denne tiden var opptaket til stor hjelp når dataene skulle sammenfattes. Det å slippe å 
notere underveis gjorde også at det var lett å ha en naturlig dialog når spørsmålene ble 
besvart i en annen rekkefølge enn strukturen i intervjuguiden. 
 
Det var ingen av deltagerne som hadde motforestillinger til bruken av opptaker. 
Intervjuguidene er vedlagt oppgaven. Lydfilene og sammendraget er lagret og kan 
fremlegges for kontroll.   
  
I intervju med kundesiden ble spørsmålene gruppert i fire hovedemner. De to første 
delene omhandlet informasjon om selskapet og hvordan FM var organisert. Vi ønsket noe 
overordnet informasjon om dette for å danne et bilde av hvor store ressurser som ble 
benyttet i FM arbeidet og dagens situasjon med tanke på innkjøp av tjenester hos eksterne 
leverandører.  
 
Den tredje delen fokuserte på hvordan FM-begrepet ble benyttet i organisasjonen, og 
hvilke definisjoner selskapet la i begrepet. Vi ønsket også svar på hvordan FM strategien 
var forankret i selskapet og hva som var de viktigste målene i FM-strategien. Hensikten 
med disse spørsmålene var å finne ut om det er en sammenheng mellom de strategiske 
målene og hvordan tjenestene ble anskaffet.   
 
I siste del av intervjuet var det spørsmål knyttet til kontraktstrategier og 
kontraktsmodeller. Det vi ønsket å få svar på når det gjaldt kontraktsstrategi var 
beskrivelse av de prosessene som gjennomføres ved anskaffelsene fra start til slutt.  
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Vi fokuserte også spesielt på hvilke kontraktsmodeller som ble benyttet og ønsket svar på 
hva som avgjorde valg av kontraktsmodell og hvordan oppfølgingen og kontrollregimet i 
avtalene var organisert. 
 
I intervjuene med leverandørsiden ble spørsmålene også gruppert i fire hovedemner. 
 
De to første emnene var analog til intervjuguiden med kundesiden, men spørsmålene til 
leverandørene fokuserte også på hvordan de opplevde situasjonen hos oppdragsgiverne. 
Spørsmålene dreide seg i tillegg om hvordan leveranseomfanget hadde utviklet seg frem 
til dagens omfang.  
 
Som for kundesiden var det spørsmål om kontraktstrategier og kontraktsmodeller som 
utgjorde den tredje og største delen. Det vi ønsket å få svar på når det gjaldt 
kontraktsstrategi var hvordan deres oppfatning var i forhold til prosessen rundt 
prekvalifisering og hvordan tjenestene beskrives (ytelse eller funksjon). Hvordan 
oppdragene blir tildelt (de viktigste tildelingskriteriene), hvem som utformer 
kontraktsformularer / bestemmelser og hvordan oppfølgingen og kontrollen blir organisert 
var sentrale tema i denne delen av intervjuet. 
 
I siste del ønsket vi å få svar på når i prosessen kundene valgte kontraktsmodeller (single 
services, TFM, etc.), og om valget av kontraktsmodell var et bevisst valg eller om 
leverandørene var med å påvirke valget. Leverandørene ble i tillegg spurt om hvilke 
kontraktsmodeller de som leverandør foretrekker og hvilke prisformater som er mest 
benyttet. 
 
 
 
2.6.2 Eksempelstudier 
 
Eksempelstudiene er basert på utlevert dokumentasjon for to ulike anskaffelser. For begge 
eksemplene er det informasjon som ikke kan benyttes direkte i oppgaveteksten. For 
StatoilHydro- anskaffelsen foreligger det store mengder data. Vi har begrenset omfanget 
av tilgjengelige opplysninger til å dekke de samme feltene som intervjuene omfatter. 
 
Data fra eksempelstudiene er trukket inn i de respektive underkapitlene og inngår som en 
del av diskusjonen av temaene som tas opp. 
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2.7 Feilkilder 
 
Vi har opplevd at flere har takket nei til vår forespørsel. Årsaken til dette er usikkert, men 
vår problemstilling er sterkt knyttet til forhold som ligger nær opp til saker som gjerne 
regnes som bedriftshemmeligheter, og som en naturlig nok ikke ønsker å dele.  
 
Det at vi jobber som henholdsvis rådgivende ingeniør og leder innen FM i andre selskaper 
og dermed ikke er vanlige studenter eller uavhengige forskere, kan være med å forsterke 
ønsket om å beskytte informasjon. 
 
I flere selskap synes det å være pågående prosesser rundt de temaene som vår 
problemstilling dekker. For mange er dette ”ferskvare” og organisasjonene har ikke landet 
på en offisiell holding til spørsmålene. Om noen år, når det finnes mer historiske data om 
prosessene, og flere har opplevd fordeler og ulemper ved de valgene som er tatt, vil det 
trolig være lettere å få innsyn. 
  
Disse forholdene må vi ta hensyn til i vurderingen av den informasjonen vi får tak i – og 
den informasjonen vi ikke får tak i. 
 
Som omtalt i kapittel 2.1 er det gjennomført dybdeintervju med ledere i de selskapene 
som er med i undersøkelsen. 
 
Å intervjue ledere gir positive og negative sider. På den positive siden; og som er 
bakgrunnen for at vi har valg dette nivået i organisasjonen, er at det er på ledernivå 
strategiske beslutninger tas, og det er lederen som trolig best kan uttale seg om de 
intensjonene selskapet har i de prosessene som vi undersøker. På den negative siden er 
faktorer som at ledere gjerne sminker sannheten, ”selger” sine løsninger osv. Avstanden 
til den faktiske gjennomføringen kan være stor, og sannsynligheten er større for at det på 
ledernivå snakkes mindre ”rett fra leveren”. 
 
En annen utfordring med slike undersøkelser er at de lett kan oppfattes som kritiske, og at 
informanten pynter på situasjonen for å fremstå i et bedre lys. Dette kan være bevisst eller 
ubevisst. Aktører i posisjoner som har en overordnet styring og som er sentrale i 
utarbeidelse av en kontraktsstrategi vil gjerne trekke frem positive sider ved dagens 
situasjon.  
 
Tilsvarende, men med motsatt fortegn, kan en gjerne oppleve dersom en foretar intervjuer 
med personell lengre ute i organisasjonen. Elementer i dagens praksis som disse opplever 
som negative og kanskje er uenig i kan blåses opp og fremtre som mer sentrale enn hva 
den faktiske situasjonen er. 
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3. Bakgrunn 
 
Ingress 
Bakgrunnskapittelet skal belyse teori som danner bakteppe for undersøkelsene og som 
diskuteres i oppgaven. 
 
Kapittelet er oppdelt i fem hovedkategorier, hvor vi først ser på definisjoner av FM 
begrepet, og hvordan dette benyttes på forskjellig måte i litteraturen og i praktisk bruk.  
Hensikten er å beskrive omfanget av FM og de ulike perspektivene som begrepet kan 
benyttes i. Før en fastsetter kontraktstrategier og kontraktsmodeller for en anskaffelse, må 
omfanget og innholdet være klart. 
   
Den andre delen bruker vi til å se på hva som omfattes av en FM-strategi. I del tre 
gjennomgås teori for kontraktsstrategi generelt, og for FM spesielt. Begrepsapparatet som 
er knyttet til kontrakter og outsourcing/outtasking belyses. 
 
I den fjerde delen ser vi på hvilke kontraktsmodeller for anskaffelse av FM-tjenester som 
er beskrevet i teorien, og hvilke forskjeller de representerer. Siste del omtaler Service 
Level Agreements, SLA, og hvordan slike avtaler brukes innen FM. 
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3.1 Definisjoner av FM 
FM har i løpet av de siste årene blitt en vanlig brukt samlebetegnelse blant norske aktører 
innen eiendom, og drift - og forvaltning av disse. Men innholdet i begrepet varierer stort, 
avhengig av hvem som benytter dette. 
 
Begrepet FM har to forskjellige skrivemåter på engelsk; Facilities Management og 
Facility Management, men ut over denne forskjellen er innholdet i begrepet det samme, 
og begge skrivemåter benyttes om hverandre. 
 
På norsk er begrepet oversatt til fasilitetsstyring. Det norske begrepet er i liten grad tatt i 
bruk til nå, og det ser ut til at det engelske begrepet har fått et godt fotfeste også på norsk. 
Begrepet støttetjenester er mer brukt som en norsk beskrivelse av FM, men dette uttykket 
mangler ledelse – og styringsperspektivet  
 
I den norske standarden (NS-EN 15221 – 1) brukes begrepet fasilitetsstyring, og innholdet 
blir definert som:   
 
”integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester 
som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære mål.” 
  
som er en direkte oversettelse av den europeiske standarden (CEN EN 15221-1): 
 
”Facility Management is the integration of processes within an organisation to maintain 
and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its 
primary processes”  
 
Ved å standardisere begrepet, kan en forvente at det på sikt oppnås en felles betydning, og 
at det på denne måten klargjøres hva som menes med FM. 
 
Vi definerer Facilities Management som en ledelsesfunksjon, som omfatter ledelse av alle 
prosesser og tjenester som ikke er kjernevirksomhet, men som er nødvendig for at 
kjernevirksomheten skal oppnå sine mål. 
 
Facilities Management skal utføres slik at det bidrar positivt til effektivisering av 
kjernevirksomheten.   
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En lignende, forenklet definisjon på FM har Jensen (2001) hvor en ser på FM som en 
integrasjon mellom Medarbeidere (People), Arbeidsplassens fasiliteter (Places) og 
Virksomhetens mål (Processes): 
 
 
Figur 1: FM i relasjon til 
virksomhetenes hovedelementer 
(Jensen, 2001)                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: FM i relasjon til virksomhetenes hovedelementer (Jensen, 2001) 
 
Jensen (2001) har også en mer ”teknisk” tilnærming til FM, hvor det i større grad 
fokuseres på hvilke tjenester og ytelser som inngår i støttetjenestene. Denne opplistingen 
er tilsvarende mye brukt for å forklare hva som inngår i forkortelsen FDVUS, 
Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utikling og Service, som på mange måter kan sies å være 
forløperen til FM begrepet i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Hovedområder og oppgaver under bygg og eiendomsforvaltning (Jensen, 2001) 
 
Innholdet i figur 4 og figur 5 står ikke i motstrid til hverandre. Figur 5 er en utfyllende 
beskrivelse av hva som inngår i integrasjonen av de tre P’ene; people, places and 
processes. 
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Standarden (NS-EN 15221 – 1) er bygget opp på samme måte. Formålet med FM er 
definert som angitt, (jfr. definisjon side 28), og så er innholdet av tjenestespekteret 
opplistet, og delt i to behovshovedkategorier (listen er ikke uttømmende).  
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• Space & Infrastructure: her inngår følgende:  
o Accommodation (areal) 
o Workplace(arbeidsplassen)  
o Technical Infrastructure (bygningssystemer)  
o Cleaning (innendørs og utendørs/vintervedlikehold) 
”Myke” 
tjenester 
”Harde” 
tjenester 
 
 
 
 
• People & Organisation: her inngår følgende:  
o Health, Safety & Security  
o Hospitality (kantine etc)  
o ICT  
o Logistics (post, kontorstøtte)  
o Other support services(Finans, anskaffelse) 
 
Denne oppdelingen er knyttet til hvilke behov FM skal ivareta; ofte definert som ”harde” 
og ”myke” tjenester. De harde tjenestene er behov knyttet til bygningen for at denne skal 
understøtte virksomheten. 
De myke tjenestene gjelder behovene til menneskene som jobber i bygningene. 
  
I tillegg klassifiserer standarden i tre nivåer og angir hvilke funksjoner som tilhører 
henholdsvis det strategiske, taktiske og operative nivå. 
 
Figuren på neste side viser de viktigste funksjonene plassert i de tre nivåene. Innholdet i 
figuren baserer seg på selskaper som har besluttet å anskaffe tjenestene eksternt. 
Avgjørelsen om tjenestene skal kjøpes eller utføres internt ligger i grensesnittet mellom 
det strategiske og taktiske nivået. 
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Figur 6: Funksjoner som inngår i det strategiske, taktiske og operative nivå. 
5. Kontroll/tilsyn med FM 
organisasjonen
1.Implementere og føre kontroll/tilsyn med retningslinjene i FM 
strategien 
2. Utvikle planer og budsjetter 
3. Overføre FM mål til operasjonelle krav 
4. Definere SLAer og tolke KPIer 
5. Kontroll / tilsyn i henhold til lover og forskrifter 
6. Lede prosjekter, prosesser og avtaler 
7. Lede FM teamet 
8. Optimalisere bruken av ressurser 
9. Bearbeide og rapporter endringer 
10. Kommunisere med interne og eksterne tjenesteleverandører på et 
taktisk nivå 
1.Levere tjenester i henhold til SLAer                       2.  Kontroll/tilsyn av tjenesteprosesser 
3. Kontroll/tilsyn med tjenesteleverandører              4.  Motta forespørsel for tjenester via service desk 
5. Samle data for å evaluere utførelsen, tilbakemeldinger og etterspørsel fra sluttbruker 
6. Rapportere til Taktisk nivå Kommunisere med interne og eksterne tjeneste leverandører på 
operasjonelt nivå 
3. Ta initiativet til 
risikoanalyser og gi 
føringer for forandring i 
organisasjonen 
4.Ta initiativet til å lage 
SLAer og KPIer 
1.Definere FM strategi i 
overensstemmelse med 
organisasjonens strategi 
2.Utarbeide retningslinjer 
og policy for areal, 
eiendommer, prosesser og 
tjenester 
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I en del publikasjoner, nettsteder og artikler ”forsvinner” delvis den overordnede 
hensikten og målet med FM. Den dimensjonen av FM som ”støtter og forbedrer 
effektiviteten til organisasjonens primære mål” glemmes, og FM ses på kun som en 
fellesbetegnelse på levering av tjenester. Det en da beskriver er ”Facilities Services” som 
benyttes som et fellesbegrep for service – og støttetjenester som hører inn under FM.  
 
I tidsskrifter, nettsteder og annet kurs – og informasjonsmateriell som benyttes av ulike 
aktører tilknyttet bransjen brukes FM begrepet på varierende måte.  
 
Eksempelvis finner vi i faktahefte fra Tekniske Entreprenørers Landsforening – TELFO 
(2005) en oppsplitting av begrepet. En snakker om Facility Management og Teknisk 
Facility Management, hvor generell Facility Management igjen deles inn i kommersiell 
FM og infrastruktur FM. 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her angis det egne strategiske, taktiske 
og operative nivå for det som angår 
teknisk FM, f. eks en egen overordnet 
strategi for dette området. 
Figur 7: Oppgaver innen Teknisk Facilities Management. (TELFO, 2005) 
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3.2 Facilities Management strategi 
 
En fellesnevner for de ulike definisjonene, som ble gjennomgått i forrige kapittel, er at det 
trekkes en skillelinje mellom hva som er et selskap eller en organisasjon sin 
kjernevirksomhet, og hva som er støtte – og servicefunksjoner. 
 
En kontraktstrategi for å anskaffe disse tjenestene og funksjonene må være forankret i en 
overordnet strategi for Facilities Management i selskapet dersom målene med 
anskaffelsen skal imøtekomme de behovene og krav som organisasjonen har til dette 
området av virksomheten.  
 
Tilsvarende må Facilities Management strategien være en del av kjernevirksomhetens 
strategi. Behovet for støtte – og servicefunksjoner vil avhenge av de fleste strategiske valg 
i virksomheten, som for eksempel hvorvidt selskapet skal vokse eller selge ut deler av sin 
virksomhet. Likeså vil flytteplaner eller behov for kostnadskutt som kan ivaretas ved et 
endret servicenivå i stor grad påvirke FM-tjenestene, og de avtaler en har for kjøp av 
disse. 
 
En strategisk plan må omfatte en analyse av alle deler av organisasjonens behov for støtte 
– og servicefunksjoner, og hvilke ressurser som er nødvendig for å imøtekomme disse. 
Skillelinjen mellom hva som er kjernevirksomhet og hva som ikke er kjernevirksomhet 
må identifiseres.  
 
Sæbøe (2006) angir følgende hovedfaser for utviklingen av en FM strategi:  
 
• Strategiske analyser og vurderinger 
• Utvikle løsningsalternativer 
• Evaluere og ta beslutninger 
• Utforme et strategidokument 
• Etablere og gjennomføre 
 
I de strategiske analysene og vurderingene vektlegger Sæbøe en analyse av dagens bruk 
av støttetjenester og - ytelser opp mot kjernevirksomhetens/organisasjonens mål og 
forventninger. 
 
En må også vurdere lokaliseringer og arealbruk, samt analysere det kompetansenivået og 
ressursbruk som ligger til grunn for dagens leveranse. Gjennom disse prosessene vil en få 
kunnskap om hvilke kostnader dagens situasjon representerer og dermed ha et grunnlag 
for å kunne vurdere kvalitet og pris på tjenester fra andre leverandører. 
 
Likeledes påpeker Sæbøe viktigheten av at interessepartene i en FM-strategi defineres og 
at  
”det er helt avgjørende for en god strategiprosess og for beslutninger og 
gjennomføring at organisasjonen forstår betydningen av den og aksepterer 
resultatene”. 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
33
 
 
 
Masteroppgave 2009                                                                                     Roger Instefjord og Arild Bruvik                              
Med basis i resultatene fra analysearbeidet bør en utarbeide alternative løsninger for hvert 
enkelt punkt. Alle beslutninger må tas på grunnlag av en prioritering etter en vekting av 
hva som er de viktigste kriteriene. Da må mulige kriterier fastsettes og diskuteres opp mot 
hverandre. I en slik prosess er det helt essensielt at en har en bred diskusjon hvor alle 
interessepartene involveres.  
 
Behovene beskrives vanligvis gjennom Service Level Agreements (SLA). Utforming av 
slike SLAer bør gjøres på bakgrunn av diskusjonen, og resultatet måles gjennom Key 
Performance Indicator (KPI). Gjennom utforming av SLA kan en påvirke rollefordeling, 
ansvarsområder og risikoplassering.  
 
 
Strategidokument - viktige elementer:  
 
Sæbøe (2006): 
 
Atkin & Brooks (2005) 
(fritt oversatt): 
• Overordnet beskrivelse av grensesnitt 
mellom kjernevirksomheten og 
støttetjenestene. 
• Omfanget og type av tjenester som inngår i 
FM-strategien. 
• Kundekrav til bygning, arbeidsareal og 
tjenesteleveranse (eier, leietaker, bruker) 
• Mål og kritiske suksessfaktorer for 
leveranser til rett tid, med rett kvalitet og 
til rett kostnad. 
• Måle-/oppfølgingsmetoder for å sikre 
kvalitet og kostnad. 
• Økonomiske mål og forretningsmessige 
prinsipper. 
• Mål for potensielle kvalitets- og 
effektivitetsforbedringer. 
• Innkjøpsstrategi og avtaleprinsipper. 
• Oversikt over hvilke tjenester som skal 
produseres internt eller kjøpes eksternt 
og/eller tjenesteområder som kan 
outsources, eventuelt om tjenester kan 
produseres for salg eksternt. 
• Organisering, (eks. sentralisert eller 
desentralisert). 
• Organisasjons- og ledelsesprinsipper for 
forandringsprosessene i organisasjonen. 
• Kompetanse- og bemanningsplan, 
herunder nødvendig utdannelse og 
opplæring. 
• Behov for endret eller ny teknologi. 
• Strategi for IKT støttefunksjoner. 
• Finansielle målsetninger 
• Mål og kritiske suksessfaktorer for 
eksempelvis kvalitet, kostnad og 
tid. 
• Identifisere 
effektiviseringspotensial og 
kvalitetsforbedringer. 
• ”Kunden i fokus” strategi. 
• Teknologistrategi. 
• Utføre selv eller selge ut. 
• Kontraktstrategi 
• HR plan 
• Forretningsplan 
• Plan for endringer 
• IKT strategier 
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• Eventuelle risikofaktorer ved oppfyllelsen 
av strategimålene, og hvordan de skal 
håndteres. 
• Kriseplaner. 
 
Tabell 1: Viktige elementer i en FM strategi. 
 
Jensen (2001) har en mer teknisk tilnærming i de elementene han trekker frem som 
viktige strategiske planleggingsoppgaver for FM: 
 
• Vurdering av virksomhetens langsiktige behov for areal til forskjellig formål 
og forskjellig lokalisering. 
• Investeringsanalyser og strategivurderinger i relasjon til eiendomsmassen. 
• Utarbeidelse av forslag til større omdisponeringer samt planer for utbygging, 
nedbygging og relokalisering. 
• Utarbeidelse av anleggsplaner og vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen. 
 
Her er det stor fokus på areal og eiendomsbehov, og mindre på de øvrige 
servicetjenestene som skal understøtte hovedelementene i virksomhetens 
forretningsområde.  
 
Både Sæbøe (2006) og Atkin & Brooks (2005) angir strategi for anskaffelse, en 
kontraktstrategi som et viktig element i en FM-strategi.  
 
Kapittel 4.9 omhandler kontraktstrategier, og hvilke elementer vi har identifisert og mener 
inngår i en kontraktstrategi. 
 
Valg som foretas i kontraktstrategien henger sammen med FM-strategien når en ser hvilke 
elementer som er tatt med i tabellen over. 
 
Kontraktsmodell og oppfølging/kontroll har en sammenheng med hvordan selskapet er 
bygd opp og organisert. Valg som desentralisert eller sentralisert FM organisasjon vil 
blant annet innvirke på valg av kontraktsstruktur. 
 
Kompetanse og bemanning påvirker anskaffelsen. Dersom selskapet innehar god 
kompetanse for innkjøp og kontraktsledelse, vil det være mer aktuelt å benytte seg av 
kontraktsmodeller som gir styring og oppfølging på oppdragsgiversiden. 
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3.3 Kontraktstrategi – outsource/outtaske 
 
Innen litteratur for FM støter en oftere på begrepene outsourcing og outtasking enn 
kontraktstrategi. Fokus har vært på hvorvidt ytelsene skal utføres av egne ansatte eller 
ikke. Når en eventuelt har tatt en avgjørelse om at en ønsker eksterne leverandører til å 
utføre tjenester som tidligere ha vært levert ”in house”, vurderer en om dette skal 
outsources eller outtaskes. 
 
Skillet mellom disse to begrepene, og hva som skiller disse fra innholdet i en 
kontraktstrategi er diffust. 
 
Sæbøe (2006) definerer begrepene på følgende måte:  
 
Outsourcing: Fellesbegrep for prosesser hvor støttetjenester endres fra å være 
interne til å bli ivaretatt av en ekstern leverandør. I de fleste tilfeller er det en 
Virksomhetsoverdragelse med overføring av medarbeidere til leverandør. 
 
Outtasking: Enkelttjenester som kjøpes eksternt og koordineres/ledes internt. 
 
Jensen (2001) definerer outsourcing som en felles betegnelse for forskjellige begreper 
som alle vedrører ekstern ivaretakelse av serviceytelser, og outtasking som det samme 
som outsourcing, med den forskjellen at det her er snakk om en enkelt ytelse. 
Atkin & Brooks (2005) påpeker at utvelgelse av en leverandør eller flere er en tilsvarende 
prosess som å vurdere hvorvidt en skal outsource eller ikke. 
 
Lædre (2006) henviser til ulike definisjoner av begrepet kontraktstrategi, som i varierende 
grad omtaler oppdragsgiver sin organisasjon og hvordan dette medvirker i valg av 
strategi. 
 
Kontraktstrategi beskriver Lædre (2006) på følgende måte: 
 
”En kontraktstrategi beskrives av virkemidlene for utvelgelse, for fordeling av 
ansvar og for prosessen. Virkemidlene for utvelgelse er en eventuell 
prekvalifisering, tildelingskriteriene og kontraheringsformen. Virkemidlene for 
utvelgelse bestemmer hvordan byggherren velger ut leverandør. Virkemidlene for 
fordeling av ansvar er ytelsesbeskrivelsen, avtale-/entrepriseformen og 
kontraktstypen. Virkemidlene for prosessen er eventuelle insentiver og 
kontraktsbestemmelsene” 
 
Ser en dette opp mot elementene som må ivaretas ved en outsourcingsprosess, er 
analogien klar. 
 
En klar forskjell mellom begrepene er imidlertid at outsourcing også innehar 
problemstillinger knyttet til egne arbeidstakere og hvordan en ivaretar disse. Dette er 
imidlertid en problemstilling ved første gangs gjennomføring. 
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En kan si at en outsourcingsprosess endrer karakter til elementene i en kontraktstrategi når 
inngåtte avtaler skal fornyes eller struktur, innhold og omfang revideres. Da har 
oppdragsgiver sin organisasjon gått fra egne til eksterne leverandører, og en må se på 
hvilken strategi som ivaretar målene med anskaffelsen. 
 
 
Innholdet i en kontraktstrategi for bygge- og anleggskontrakter illustrerer Lædre (2006) 
på følgende måte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Kontraktstrategi for gjennomføringsfasen (Lædre, 2006) 
 
Tilsvarende kontraktstrategi utarbeides for prosjekteringsfasen. 
 
Elementene i de to strategiene er i all hovedsak samsvarende, og begge strategiene 
ivaretar ulike virkemidler for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for prosess. 
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3.4 Kontraktsmodeller innen FM 
I dette kapittelet beskriver vi hva som menes med en kontraktsmodell, og hva hensikten til 
slike modeller er. 
 
For å synliggjøre dette tar vi utgangspunkt i modeller for tradisjonelle byggekontrakter da 
dette er innarbeidede modeller som er godt beskrevet i litteraturen, og som de aller fleste 
innen bygg – og eiendomsbransjen kjenner til.  
 
Hensikten er å sammenligne modellene for byggekontraktene med analoge 
kontraktsmodeller for FM kontrakter for på den måten å klargjøre innholdet og 
ansvarsplasseringen i kontraktene.  
 
En kontraktsmodell er, som et organisasjonskart for en organisasjon, en illustrasjon som 
viser oppbyggingen og strukturen av ansvar og rollefordeling i en organisasjon eller i et 
prosjekt.  
 
I et kontraktsforhold skal modellen vise hvem som har inngått kontrakt med hvem, slik at 
linjene i modellen angir kontraktspartnerne.  
 
De klassiske kontraktsmodellene er hierarkisk bygget opp, med byggherre og/eller 
prosjekteier øverst, og med øvrige aktører fordelt etter avtalene nedover i modellen. 
I delte, hoved – og generalentrepriser er de prosjekterende vist i modellen som en 
”stabsfunksjon” for å illustrere at det er separate kontrakter mellom rådgivere/arkitekt og 
byggherren, og egne avtaler mellom utførende entreprenører. 
 
Slike kontraktsmodeller forklarer i seg selv noe om hvordan ansvaret, roller og risiko er 
plassert i prosjektet. Tilhørende standardiserte kontraktsbestemmelser utdyper 
ansvarsfordelingen, klargjør aktørenes rolle og plasserer risiko for de spesifikke, 
avtalefestede ytelsene og tjenestene som inngår i kontrakten. 
 
I de senere årene har andre gjennomføringsmodeller, som for eksempel alliansekontrakter 
OPS (Offentlig Privat Samarbeid) og samspillskontrakter, blitt mer vanlig.  
 
Disse avtaleforholdene har en annen struktur i organiseringen enn de tradisjonelle 
kontraktsmodellene. Ofte benyttes det likevel en variant av en slik klassisk modell, men 
gjerne senere i prosessen når andre forhandlinger og rammebetingelser er fastlagt. 
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Innen Facilities Management er det i liten grad benyttet kontraktsmodeller for å angi 
kontraktsstrukturen. Atkin & Brooks (2005) angir fire forskjellige måter å arrangere FM 
kontrakter på. Disse har likhetstrekk med hvordan en illustrerer strukturen i bygge – og 
anleggskontrakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 9. Four different types of contractual arrangement (Atkin & Brooks, 2005) 
 
En stor og viktig forskjell mellom disse modellene og tradisjonelle modeller for 
byggekontrakter er at det ikke finnes standardiserte kontraktsbestemmelser som tilhører 
den enkelte modell.  
 
Dette gjør at modellen i mindre grad forteller noe om ansvar, risiko og roller. Modellene 
forklarer likevel hvem som er kontraktspartnere og hvem som ikke har inngått avtale. 
 
Desto mer hensiktsmessig er det at modellene for FM kontrakter er utformet slik at de 
tydeligere viser hvor ansvaret er plassert. I standarden har en delt oppgavene innen FM i 
tre nivåer; strategisk, taktisk og operasjonelt. 
 
Forenklet kan en si at det strategiske nivået uttrykker kunden - byggeier/prosjekteiers 
behovsanalyse og fastsetting av overordnet mål og hensikt innen FM. 
 
På det taktiske nivået ligger planleggingen og prosjekteringen av hvordan en skal løse 
oppgavene for å nå de strategiske målene. Det operasjonelle målet er utførelsen av 
tjenestene og ytelsene. 
 
Dette fordrer imidlertid at det er felles forståelse for hvordan disse funksjonene er 
ivaretatt i kontraktsbestemmelser som følger modellene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
39
 
 
 
Masteroppgave 2009                                                                                     Roger Instefjord og Arild Bruvik                              
 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
40
 
Figur 10: Plassering av funksjoner i en FM - kontrakt sammenlignet med en byggekontrakt. 
Strategisk 
   Taktisk 
Operasjonelt 
Byggherreorganisasjon FM organisasjon 
Prosjekteier 
Byggekomité 
Byggherre 
Konsernstab 
FM leder 
Prosjektleder 
Byggeleder 
Rådgivere 
Arkitekt 
FM leder 
Kontraktsleder 
Servicesenter 
Serviceleder 
FM rådgiver 
Utførende 
entreprenør 
Service –  
leverandør 
 
 
I en byggekontrakt vil en automatisk vite at prosjektering, utførelse og ansvar for dette 
ligger hos totalentreprenøren, dersom en skisserer en slik modell for å vise 
prosjektorganiseringen. 
 
Tilsvarende finnes ikke for anskaffelser av FM tjenester. 
 
Her benyttes uttrykk som ”Total FM kontrakter” og ”Integrated FM kontrakter”, men 
dette brukes på tvers av hvor risikoen og rollene er fordelt i avtalene. 
 
I våre undersøkelser har vi flere selskaper som uttaler at de har satt ut hele FM segmentet 
i en kontrakt. Det første som en da må være oppmerksom på er hva som ligger i hele FM 
begrepet – total FM. Her er det store sprik i innholdet, og hvilke funksjoner som inngår er 
forskjellige. 
 
Referert til den europeiske standarden for hva FM omfatter skulle en tro at det her var 
snakk om å sette ut en mye større andel av støttetjenestene enn hva som faktisk er tilfelle. 
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De to modellene som ligger lengst fra hverandre av FM avtaler; henholdsvis 
enkelttjenester – ”Singel Service avtaler” og TFM avtaler kan sammenlignes med analoge 
modeller i vanlige byggekontrakter som delte entrepriser og totalentreprise 
 
Det blir for langt å gå inn i detaljer på kontraktsbestemmelsene i byggekontrakter for 
disse modellene, men det interessante er at de standardiserte kontraktsbestemmelsene for 
entreprisemodellene gir en rekke føringer for hvordan en skal agere i en kontrakt. Reglene 
gjelder både som retningslinjer for varsling og plassering av ansvar, men også den 
juridiske siden ved for eksempel brudd på bestemmelsene. 
 
En delt entreprise betegnes som en utførelsesentreprise. Det skal leveres ytelser som er 
rent operative, og planlegging, prosjektering, beskrivelse og risikoen for 
gjennomførbarheten ligger hos den som bestiller arbeidet utført. 
 
I en singel service kontrakt er det også en operativ ytelse som skal gjennomføres, men det 
er ikke klart hvordan risikoen er fordelt, eller om deler av planleggingen/prosjekteringen 
av arbeidet er plassert hos leverandør eller bestiller. Totalentreprenøren har 
prosjekteringsansvaret i et avtaleforhold, mens i en TFM avtale er det varierende hvem 
som foretar prosjekteringen av tjenestene. 
 
Da det pr i dag ikke finnes felles kontraktsbestemmelser for slike anskaffelser vil det være 
hensiktsmessig at modellen sier noe om hvordan disse forholdene er fordelt i 
kontraktsstrukturen. En standardisering av kontraktsbestemmelser er en åpenbar mangel i 
bransjen. Dette utdypes mer i kapittel 4.11. 
 
Vi har identifisert følgende kontraktsmodeller innen FM: 
 
• Enkelttjenester - Singel Services 
• Pakkede tjenester - Bundled Services 
• Managing Agent 
• Managing Contractor 
• Total Facilities Management 
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Hvilke fordeler og ulemper de ulike kontraktsmodellene representerer er lite beskrevet i 
teorien. I boken ”Facilities Management Best Practice i Norden - 36 Cases” (Jensen, 
Nielsen og Balslev Nielsen, 2008) trekkes det frem en sammenligning av ulike modeller 
og noen fordeler og ulemper vises.  
 
Sammenligningen tar bare for seg kontraktsmodellene enkelttjenester / pakkede tjenester 
og Total Facilities Management. De to modellene settes opp mot de fordelene/ulemper 
som det er å ivareta tjenestene selv - ”in house”. 
 
 
 Internt drevet Gjennomført ved 
hjelp av ekstern 
konsulenthjelp og 
outsourcing til 
mange forskjellige 
service-
leverandører 
Gjennomført 
gjennom 
outsourcing til 
total FM 
partner 
Kriterium:    
Kapital/investeringsbehov - ++ +++ 
Besparelser + ++ +++ 
Transformasjon av faste 
til variable kostnader 
- + +++ 
Høyere kvalitet i 
serviceleveransen 
+ ++ +++ 
Samme tilnærming - - +++ 
FM tilpassede systemer 
(IT og Utvikling) 
- - +++ 
Medarbeiderutvikling - + +++ 
Fokus på 
kjernevirksomheten 
- ++ +++ 
Operasjonell kontroll +++ + - 
Enkel forandring av FM 
organisasjonen 
+++ - - 
Krav om hurtige 
forandringer 
- - +++ 
Oppsummering: Operasjonell 
kontroll 
opprettholdes 
men med 
begrenset 
resultat 
 
 
 
Besparelser og 
avgivelse av 
kompetanse med 
fastholdelse av 
operasjonell kontroll. 
Men stadig vanskelig 
å skape overblikk og 
kunderelasjoner 
Hurtigst og mest 
gjennombringen
de forandring, 
men en stor 
omveltning for 
FM 
organisasjonen. 
Tabell 2: Sammenligning av ulike kontraktsmodeller (Jensen, Nielsen og Balslev Nielsen, 2008) 
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Oppstillingen er tatt fra en case studie hvor Coor AS har overtatt hele FM-leveransen og 
fungerer som en total Facilities Management partner. Det fremkommer ikke hvem som 
har gitt innspillene til +/- vurderingene. Dersom det er leverandøren som har angitt 
graderingen må disse ses på med det i mente.   
 
3.5 SLA 
Betegnelsen SLA benyttes på norsk som Service Leveranse Avtale, som er en indirekte 
oversettelse av det engelske Service Level Agreement. 
 
En SLA er en avtale mellom en kunde og en tjenesteleverandør uavhengig av om 
tjenesteleverandøren er intern eller ekstern. Den angir hvilken ytelse som skal leveres, 
hvordan leveransen skal måles og hvilke betingelser som gjelder. Avtaledokumentet skal 
definere ansvarsforholdet mellom partene og rutiner for måling og rapportering. 
 
En SLA er som kontraktsform en samlet avtale hvor både de generelle betingelsene 
fremkommer, og de spesielle punktene knyttet til utførelsen av den enkelte tjeneste.  
Oppsettet i en typisk SLA kan være delt inn i følgende kapitler: 
 
1. Definisjoner 
2. Avtaleperiode 
3. Målet med tjenesteleveransen 
4. Leverandørens plikter 
5. Oppdragsgivers plikter 
6. Rammen for oppdraget 
7. Regler for mislighold og konsekvenser  
8. Resultatmål  
9. Pris. 
 
 
I avtaler som omfatter en rekke tjenester og leveranser utformes avtalene med en annen 
struktur. Fellesbestemmelsene samles og plasseres i en juridisk avtaleform, og den enkelte 
tjenesten beskrives i en SLA form. I slike tilfeller blir SLA betegnelsen brukt som en 
samlebetegnelse på beskrivelsesteksten og er ikke en separat avtale. Begrepet sier noe om 
at det er en service som skal leveres, men hvordan denne skal beskrives er ikke 
standardisert eller strukturert. 
 
I markedet benyttes ett utall varianter som kombinerer funksjon – outputbeskrivelse og 
detalj – inputbeskrivelse. Den generelle anbefalingen er at servicen beskrives som en 
funksjon i og med at det som skal leveres i mange tilfeller er mindre kvantifiserbart enn 
leveranse av hyllevare. 
 
Avtaleformen er ikke avgjørende for de diskusjonene og vurderingene som må tas i 
kontraktstrategien. Om kontrakten er i SLA form eller annen form vil vurderingene være 
de samme. 
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4. Undersøkelser og diskusjon 
 
Ingress 
I dette kapittelet gjennomgår vi de ulike kontraktsmodellene og angir hvordan disse er 
plassert i organisasjonens nivå. Vi ser også på hvordan organiseringen av kontraktene 
påvirker gjennomføringen. Elementene i kontraktstrategien presenteres, og alternativene 
beskrives. I siste del av kapittelet gjennomgår vi to ulike anskaffelsesprosesser. 
  
4.1 Aktuelle kontraktsmodeller for kjøp av FM tjenester 
 
For uten figur 9 (Atkin & Brooks, 2006) som er gjengitt i kapitel 3.4 har vi ikke funnet 
illustrasjoner av ulike måter å arrangere Facilities Management kontrakter på. 
I stor grad er disse samsvarende med Shah (2007) som angir følgende muligheter for å 
organisere anskaffelsen av FM-tjenestene: 
 
• Singel Service provision: Fokus på leveranse av enkelttjenester som f. eks renhold 
eller sikkerhet. 
• Multiple og packaged service provisions: Pakking av flere ytelser hos en 
leverandør. F. eks at en leverandør i tillegg til vakter også leverer sikringsopplegg 
og adgangskontrollanlegg.  
• Management contracting: En miks mellom leveranse og management tjenester.  
• Integrated facilities management: Kunden delegerer all ledelse og varer/tjenester 
for fasilitetsstyringen til en leverandør.  
• Management agents: Fokus på management alene hvor konsulenter kontraherer 
leverandører av servicetjenestene 
 
Shah (2007) har ikke illustrert kontraktsmodellene og han angir i liten grad hva som 
karakteriserer de ulike modellene. 
 
I dette kapittelet viser vi de fem kontraktsmodellene som er aktuelle for Facilities 
Management tjenester.  
 
I tillegg til disse modellene kan det være aktuelt for et selskap å kombinere noen av 
modellene. Dette gjelder spesielt modellene enkelttjenester og pakkede tjenester. Ved en 
desentralisert organisasjonsmodell for FM styring kan modellene tilpasses hver lokasjon. 
Også i en sentralstyrt FM organisasjon kan strategien være å prøve ut ulike modeller, men 
dette kan gi en utydelig fellesstrategi i selskapet. 
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4.1.1 Enkelttjenester – ”Singel Service” 
 
 
 
     
Oppdragsgiver 
Tjeneste leverandør
Renhold 
Tjeneste 
Leverandør  
Kantine 
Tjeneste 
Leverandør  
Resepsjon 
 
 
 
 
 
 
 
Kontraktuell forbindelse:    
 
Kommunikasjons forbindelse: - - - - - - 
 
Figur 11: Kontraktsmodell for enkelttjenester 
 
Dette er en av de tre kontraktsmodellene som er mest utbredt i Norge. I en ”Singel 
service” avtale er fokus er på leveranse av enkelttjenester som f. eks renhold eller 
sikkerhet. 
 
Fordelene med å bruke en singel service modell er at en beholder deler av kontrollen / 
oppfølging selv. Forutsetningen er at det er kompetanse og ressurser til å ivareta denne 
funksjonen, 
 
Hvis en er misfornøyd med leveransen kan en si opp kontrakten uten at dette har 
konsekvenser for andre tjenester. Med andre ord så er det er ingen avhengigheter mellom 
de ulike tjenestene.  
 
En annen fordel er at oppdragsgiver kan få det beste ut av markedet ved å henvende seg til 
et segment som er god på den spesifikke tjenesten. En kan da forespørre på et geografisk 
lokalt marked eller mot et marked som dekker større geografiske områder.  
 
Hvis selskapene har en profesjonell innkjøpsorganisasjon kan en etablere kontrakter med 
gode kommersielle betingelser, kanskje bedre enn hva en TFM leverandør kan klare.  
Et av utvalgene som hadde gått fra singel service kontrakter til en TFM kontrakt og 
samtidig satt med egen profesjonell innkjøpsavdeling mente at de kunne fått vel så gode 
priser ved å kjøpe enkelt tjenester sett opp mot det TFM leverandøren klarte.  
 
Et annet utvalg var tydelig på at TFM leverandører i Norge ikke har etablert gode 
innkjøpsavtaler. Tatt i betraktning av at de forvalter millioner av kvadratmeter utnytter de 
ikke posisjonen sin i markedet og oppnår ikke stordriftsfordeler. 
 
En utfordring med å bruke en singel service-modell er at en oppsplitting av tjenestene kan 
medføre til at enkelte ytelser ikke blir ivaretatt i noen av kontraktene. 
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En annen ulempe kan være at kontraktene ofte er detaljbeskrevet og dermed krever det 
stor innsats fra personellet i bestillerorganisasjonen til å følge opp kontrakten. Oppgaver 
som ikke er beskrevet i kontrakten kan gi unormalt høye kostnader da disse oppgavene 
ikke er priset.  
 
En annen ulempe er at med mange singel service kontrakter blir kostnad til ressursinnsats 
fra eget personell i bestillerorganisasjonen større. Standardisering av tjenestene kan også 
være en utfordring hvis en har ulike leverandører som utfører samme type tjenester men i 
forskjellige geografiske områder. Fleksibiliteten til ønskede endringer av FM 
organisasjonen kan bli tyngre fordi bedriften har låst en del egne ressurser til oppfølging 
av leverandører. Mange enkeltkontrakter med forskjellige utløpsdatoer kan komplisere 
hurtige endringer av FM organisasjonen.  
 
For selskaper som ikke har egne IT systemer som ivaretar henvendelser på en effektiv 
måte kan dette medføre at leverandørene kommer med sine IT systemer som igjen 
medfører at brukerne kan få mange systemer å forholde seg til. 
 
Utvalgene i vår undersøkelse var klar på at oppfølging og kontroll av singel service 
kontrakter var ressurs krevende og at dette medførte store kostnader. En annen ulempe 
som kom frem blant utvalgene på kundesiden var at det var utfordrende og krevende å 
forholde seg til mange leverandører. 
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4.1.2 Pakkede tjenester – ”Bundled services” 
 
 
 
 Oppdragsgiver 
Service Leverandør 
Kantine & Renhold 
Service Leverandør 
Vakt & Resepsjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontraktuell forbindelse: - - - - - -  
 
Kommunikasjons forbindelse:    
 
Figur 12: Kontraktsmodell for pakkede tjenester 
 
Denne avtaleformen er også benyttet en del i Norge. Kontraktsmodellen innebærer 
pakking av flere ytelser hos en leverandør ved for eksempel at en leverandør i tillegg til 
vakter også leverer sikringsopplegg og adgangskontrollanlegg. Fokus er fremdeles på 
leveranse av varer og tjenester. 
 
Fordelene med å pakke flere tjenester er at en beholder deler av kontrollen / oppfølging 
selv samt at tjenester som kan gi en effektivisering i form av oppfølging knyttes sammen i 
en kontrakt. En annen fordel er at en kan eliminere deler av risikoen for at enkelt ting ikke 
blir ivaretatt slik som tilfellet er ved singel service. Ressursbehovet kan bli mindre i 
forhold til at det blir færre kontrakter å administrere og følge opp. Av utvalgene vi har 
undersøkt er det bare et utvalg som bruker denne kontraktsmodellen. Erfaringen deres er 
at det er et potensiale til å pakke flere tjenester sammen enn hva en har gjort så langt. En 
vil da kunne få en større effekt i forhold til bruk av egne ressurser for oppfølging og 
kontroll. 
  
Ulempene med pakkede tjenester er tilsvarende som singel service-avtaler. Det kan være 
en risiko for at enkelte tjenester ikke blir ivaretatt i noen av kontraktene og dermed ikke 
blir utført. Den kunden som benyttet en slik kontraktsmodell hadde detaljbeskrevet 
arbeidsomfanget. Dette medførte stor innsats fra personellet i bestillerorganisasjonen til 
oppfølging og kontroll. Andre ulemper vil være de samme som for enkelttjenester. 
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4.1.3 Managing agent 
 
 
 
 
 Kunde 
Tjeneste Leverandør 
Renhold 
Tjeneste Leverandør  
Kantine 
Tjeneste Leverandør  
Vakt 
Managing Agent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontraktuell forbindelse: - - - - - -  
 
Kommunikasjons forbindelse:    
 
Figur 13: Kontraktsmodell for ”Managing agent” 
 
Managing Agent som kontraktsmodell er lite benyttet i Norge. Kontraktsmodellen 
innebærer at kunden beholder den overordnede ledelsen selv, men kontraherer 
management tjenester for å anskaffe tjenesteleverandørene.  
 
Denne modellen er mest aktuell for selskaper som ikke har en profesjonell 
innkjøpsorganisasjon. Fordelen med denne modellen er at innkjøpet av tjenester settes ut 
til profesjonell aktør. Selskaper som ikke har kompetanse på innkjøp av FM tjenester kan 
oppnå et bedre totalresultat ved å sette dette ut til en ekstern aktør som har 
spesialkompetanse.  
 
Ulempen ved en slik modell kan være at selskapene ikke avsetter nok egne ressurser til 
denne prosessen. Dette kan igjen medføre at eierskapet til behovsanalysen og utforming 
av SLAer ikke er forankret godt nok i eget selskap, samt at det som er beskrevet i FM 
strategien ikke blir tatt ut i anskaffelsesprosessen.  Når kontrakten(ene) er signert vil 
selskapet stå for kontroll og oppfølging.  
 
Et av utvalgene i vår undersøkelse har benyttet denne type modell. Deres erfaring så langt 
er meget god. De fikk en ekstern aktør til å gjennomføre hele anskaffelsesprosessen. De 
positive erfaringene er knyttet til selv anskaffelsesprosessen. 
 
 
 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
48
 
 
 
Masteroppgave 2009                                                                                     Roger Instefjord og Arild Bruvik                              
 
4.1.4 Managing Contractor 
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Kontraktuell forbindelse: - - - - - -  
Kommunikasjons forbindelse:    
 
Figur 14: Kontraktsmodell for ”Managing Contractor” 
 
 
Av de undersøkte selskapene er det ingen som har oppgitt denne kontraktsmodellen som 
et alternativ ved anskaffelse av FM tjenestene. Modellen innebærer en miks mellom 
leveranse - og managementtjenester. Kan typisk benyttes i de tilfellene hvor kunden 
kjøper flere managementtjenester, men beholder den overordnede ledelsen selv. 
Management Contractors vil vanligvis ha fokus på et mindre antall av leveranser. 
 
Ved å benytte en Managing Contractor modell oppnås den fordelen at 
oppfølgingsansvaret av inngåtte kontrakter ivaretas av en ekstern aktør. Dette kan være 
positivt for selskaper som har en profesjonell innkjøpsorganisasjon og ressurser til å 
anskaffe gode FM kontrakter, men samtidig bare har noen få ansatte innen FM området 
som skal ivareta det strategiske nivået. 
 
En annen mulig fordel kan være at innkjøpsorganisasjonen kan inngå gode 
enkeltkontrakter og utnytte markedet innen hvert segment. Hvis en er misfornøyd med en 
enkelt tjeneste er fleksibiliteten til å kunne skifte leverandør av denne tjenesten høy. Dette 
kan gjøres uavhengig av de andre tjenestene. 
 
Ulempen med en slik modell er at en mister den operasjonelle kontrollen, da dette blir 
ivaretatt av en ekstern aktør. 
 
Ingen av våre utvalg benytter denne kontraktsmodellen. Basert på våre funn kunne denne 
modellen vært aktuell for minst to av utvalgene. Dette begrunner vi med at disse to 
utvalgene sitter med egen innkjøpsavdeling som ville hatt gode forutsetninger til å inngå 
gode kontrakter da de er en betydelig aktør i markedet for kjøp av FM tjenester. 
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4.1.5 Total Facilities Management 
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Kontraktuell forbindelse: - - - - - -  
Kommunikasjons forbindelse:    
 
Figur 15: Kontraktsmodell for Total Facilities Management 
 
Total Facilities Management modell er en av de tre kontraktsmodellene som er benyttet i 
Norge. En Total Facilities Management modell innebærer at leverandøren tar et 
totalansvar for et stort tjenestespekter og på den måten kan en oppnå synergieffekter og 
stordriftsfordeler.  
 
Fordelen er at ressursinnsatsen fra egne ansatte til kontraktsoppfølging blir mindre da det 
bare vil være en kontrakt å følge opp. De utvalgene vi har undersøkt som bruker denne 
type modell benytter i all hovedsak funksjonsbeskrivelse av tjenestene som skal utføres. 
Dette gjør at ressursinnsats til oppfølging også blir mindre i og med at det måles på 
overordnet nivå.  
 
Fleksibilitet i forhold til endringer i arbeidsomfang vil også være en fordel med en TFM 
modell da en har en leverandør å forholde seg til som kan øke/redusere bemanning etter 
behov. Ved inngåelse av kontrakt er det viktig å ta høyde for slike endringer. 
 
De utvalgene vi har undersøkt som bruker denne modellen fremhever at de ved å gå fra 
enkelttjenester til en TFM kontrakt har oppnådd kostnadsreduksjon. En av årsakene til 
dette er at en betydelig del av kostnader knyttet til egne ansatte blir overdratt til 
leverandøren som kan utnytte ressursene bedre f. eks i flere avtaler.  
 
En annen fordel er at selskaper uten eget IT systemer som ivaretar henvendelser vil kunne 
få en mer systematisk og effektiv håndtering av henvendelser, da en stor del av konseptet 
til de TFM leverandørene vi har undersøkt benytter ”servicedesk” som en viktig del av 
konseptet sitt. Hvis TFM leverandøren har eget system for å håndtere henvendelser, 
planlagt vedlikehold etc., vil en stor erfaringsdatabase forsvinne ved det tidspunkt en 
skifter leverandør.  
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En mulig ulempe med å bruke en TFM modell er at en mister den taktiske og 
operasjonelle kontrollen, da dette ansvaret er overtatt av TFM leverandøren.  
 
En annen mulig ulempe kan være at hvis en er misfornøyd med en enkelttjeneste kan en 
ikke skifte leverandør av denne tjenesten da det er en leverandør som ivaretar store deler 
av tjenesteleveransen.  
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4.2 Kontraktsmodellens plassering i organisasjonen 
 
Som vi har beskrevet i kap.3.2 deles oppgavene innen FM i tre nivåer; strategisk, taktisk 
og operasjonelt. 
 
Vi vil i dette kapittelet vise sammenhengene mellom kontraktsmodellene og hvordan 
disse plasseres i de tre nivåene; strategisk, taktisk og operativt.  
 
 
4.2.1 Enkelttjenester – ”Single service”:  
Her er det bare det operasjonelle som er satt ut til leverandøren. Det strategisk/ taktiske vil 
bli ivaretatt av bestillerorganisasjonen. Basert på definisjoner brukt i denne oppgaven 
passer denne modellen når en skal outtaske tjenester.   
 
De av våre utvalg som har singel service modell opererer i henhold til dette, og alle 
utvalgene både på kunde og leverandør siden sitter med samme oppfattning av 
kontraktmodellens plassering i trekanten. 
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Vakt 
 
Figur 16: Kontraktsmodell for enkelttjenester plassert i organisasjonen 
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4.2.2 Pakkede kontrakter – ”Bundled services”:  
 
Her er det bare det operasjonelle som er satt ut til leverandøren. Det strategisk/ taktiske vil 
bli ivaretatt av bestillerorganisasjonen. Basert på definisjoner brukt i denne oppgaven 
passer denne modellen når en skal outtaske tjenester.  
 
Det utvalget som bruker denne kontraktsmodellen opererer i henhold til hvordan de ulike 
rollene er plassert i trekanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde 
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Figur 17: Kontraktsmodell for pakkede tjenester plassert i organisasjonen. 
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4.2.3 Managing Agent:  
Engasjere ekstern ekspertise som velger ut tjenesteleverandører og forhandler avtaler om 
tjenestekjøp på vegne av oppdragsgiver (kunde) såkalt ”Managing Agent”. Avtalene 
styres/følges videre opp internt (Sæbøe, 2006). 
 
Ovennevnte definisjon fremhever ekstern ekspertise. Basert på våre undersøkelser mener 
vi at dette er en lite nyansert definisjon. Begrunnelsen for at vi mener dette er at store 
selskaper som regel har en egen intern innkjøpsorganisasjon. Aker og StatoilHydro har 
egne innkjøpsavdelinger som er ansvarlig for anskaffelsesprosessen i selskapene. Det er 
de som velger ut tjenesteleverandører og forhandler avtaler om tjenestekjøp på vegne av 
FM avdelingen. 
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Agent 
Leverandør Leverandør 
Figur 18: Kontraktsmodell for Managing agent plassert i organisasjonen 
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4.2.4 Managing Contractor: 
 
For selskaper som har egen innkjøpsorganisasjon og som ikke ønsker å bruke egne 
ressurser på oppfølging kan dette være en god modell. Innkjøpsorganisasjonen inngår da 
kontrakter på et spekter av FM-tjenester. Når disse kontraktene er etablert vil det etableres 
en kontrakt med en leverandør (Managing Contractor) som tiltransporterer kontraktene og 
påtar seg risiko for at leveransen er i henhold til avtale.  
 
Selskapet setter da ut det taktisk og det operasjonelle nivået. For denne kontraktsmodellen 
vil funksjonsbeskrivelse være å foretrekke fordi kunden vil måle ”output” av leveransen.  
Ingen av kundene i undersøkelsen bruker denne kontraktsmodellen, og har derfor ikke 
uttalt seg om modellen. 
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Figur 19: Kontraktsmodell for Managing Contractor plassert i organisasjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
55
 
 
 
Masteroppgave 2009                                                                                     Roger Instefjord og Arild Bruvik                              
 
4.2.5 Total Facilities Management:  
 
Når en inngår en Total Facilities Management avtale er hensikten at en skal sette ut det 
taktiske og det operasjonelle nivået. TFM leverandøren påtar seg et totalansvar for det 
spektret av FM-tjenester de skal levere. TFM leverandøren har også ansvar for innkjøp av 
tjenestene. 
 
Av de utvalgene vi har undersøkt er det to av kundene som har valgt en TFM modell. 
Dette utvalget har satt ut alt til en leverandør, både det operasjonelle og innkjøpsdelen. De 
har ikke egen innkjøpsavdeling for kjøp av FM tjenester. De to andre sitter med egen 
innkjøpsorganisasjon som ivaretar deler av innkjøpet slik som møbler, rekvisita etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde 
Total 
Facilities  
Management 
Figur 20: Kontraktsmodell for Total Facilities Management plassert i organisasjonen 
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4.3 Kontraktsmodell og resultat 
 
De ulike kontraktsmodellene plasserer blant annet ansvaret for kontroll og koordinering 
av utførelsen på forskjellige aktører. Hvem som ivaretar hvordan leveransen planlegges 
og beskrives avhenger også av hvilken kontraktsmodell som velges. Vi ønsket å finne ut 
om det er en klar sammenheng mellom valg av kontraktsmodell og opplevd resultat.   
 
Det opplevde resultatet vil være subjektivt og avhengig av på hvilket nivå i selskapet 
resultatet blir evaluert. 
 
Av de bedriftene som vi har undersøkt på kundesiden er Total Facilities Management 
modellen den dominerende. Hva som defineres som TFM varierer stort. I tillegg til ulike 
TFM-modeller er det en av kundene som har hybrider av flere modeller i ulike deler av 
selskapet. På enkelte lokasjoner er det kombinasjoner av enkelttjenester og pakkede 
tjenester som de dominerende modellene, mens TFM er benyttet på ett kontorsted. Av de 
som benytter Total Facilities Management fremhever alle at de har hatt besparelser ved 
innføring av denne modellen.  
 
En av oppdragsgiverne har kontraktfestet kostnadsbesparelser ved overgang til TFM. 
Utvalgene bruker liten egentid tid til administrasjon av Total Facilities Management 
avtaler i forhold til når det ble levert enkeltavtaler. Oppdragsgiverne har ulik oppfatning 
av kvaliteten på leveransene i TFM-modellene. Spesielt er variasjonen av kvalitet i 
samme kontrakt påpekt. Årsaken til dette er at TFM leverandøren har forskjellige styrker 
på de ulike områdene i ulike regioner.  
 
Ingen av kundene opplyser om hvorvidt TFM modellen har gitt verdiskapning til 
kjernevirksomheten.  
 
De oppgir at driveren for å velge en TFM-modell er kostnadsbesparelser. I tillegg til dette 
er kriteriet at kvaliteten ikke skal være dårligere enn hva den var før TFM-modellen ble 
innført. En av oppdragsgiverne mente at de hadde gått for langt med å sette ut for mye 
noe som medførte at de ikke fikk god nok oppfølging av leverandøren.  
 
Utvalget som har enkelttjenester og pakkede tjenester har detaljbeskrevne kontrakter noe 
som gjør at det er en ren priskonkurranse ved tildeling av kontrakter. Dette har medført at 
kvaliteten på leveransene har vært dårlig. Mangel på kvalitet begrunnes med at 
leverandøren ikke har levert det personellet som var forutsatt ved kontrakts tildeling. Ved 
neste kontraktsdeling vil en bruke funksjonsbeskrivelse og vekte kvalitet og kompetanse 
tyngre. 
 
Leverandørsiden er unisont enig om at TFM-modellen er den beste modellen. En av 
leverandørene skiller seg fra de andre i begrunnelsen om hvorfor. Mens tre av 
leverandørene fremhever Total Facilities Management som den mest økonomisk 
fordelaktige modellen, mener den siste at TFM er den beste modellen på grunn av det 
totale resultatet. Dette standpunktet begrunnes med at servicenivået henger sammen med 
teknisk infrastruktur som for eksempel opprettelse av en ”servicedesk”. Denne 
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leverandøren er tvilende til om TFM er den beste kontraktsmodellen dersom en bare ser 
på økonomi. De leverandørene som tilbyr TFM avtaler i Norge kan ikke levere alle 
tjenestene selv, men kjøper store deler av tjenesteomfanget fra underleverandører, og fra 
under-underleverandører. Dette gir flere ledd med påslag som tas inn i kontraktene.  
 
En av leverandørene påpekte dette forholdet, og var klar på det at dersom en kunde ønsket 
dramatiske kostnadskutt så måtte servicenivået bli dårligere.  
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4.7 FM begrepet - og strategier i markedet 
 
En kontraktstrategi for anskaffelse av Facilities Management tjenester må være forankret i 
en FM strategi dersom de overordnede målene for tjenestene skal ivaretas. I kapitel 3.3, 
tabell 1, har vi gjengitt hva henholdsvis Sæbøe (2006) og Atkin & Brooks (2004) mener 
bør inngå i en FM-strategi. 
 
Formålet med strategien bør presenteres for de FM-aktørene som skal konkurrere om et 
oppdrag. Dette gjelder spesielt for de punktene som angår leveransen, og hvilke mål 
selskapet har med FM-strategien. Dersom det er aktuelt å overlate det taktiske ansvaret til 
en ekstern kontraktspartner er det essensielt at denne kjenner til FM-strategien. Når det 
inngås et nært samarbeid mellom kunde og leverandør vil mye av suksessen avhenge av 
kunnskapen leverandøren kan tilegne seg om kundens virksomhet.  
 
Facilities Management er i henhold NS-EN 15221–1: ” Integrasjon av prosesser i en 
organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer 
effektiviteten til organisasjonens primær mål. 
 
I undersøkelsene ønsket vi å få svar på om denne definisjonen eller tilsvarende, som 
fokuserer på målet med FM, blir benyttet. Vi undersøkte også om kundesiden har en FM-
strategi og hvilke elementer som inngår i utvalgenes FM-strategier. 
 
Av de fire selskapene vi har undersøkt på kundesiden er det ingen som er veldig tydelig 
på at Facilities Management er en funksjon som skal bidra til verdiskapning til 
kjernevirksomheten. Et av utvalgene er innom at dette, men vårt funn er at ingen av 
selskapene er tydelig på dette. 
 
I kapittel 3.3 beskrev vi hvilke elementer som kan inngå i en FM-strategi. Basert på våre 
undersøkelser er det få av de elementene som vi har beskrevet tidligere som inngår i 
utvalgenes FM-strategi. Et fellestrekk blant utvalgene er at økonomiske/finansielle mål er 
en del av FM-strategien. Et annet fellestrekk er at alle utvalgene har en strategi på hvilke 
tjenester som skal kjøpes fra det eksterne leverandørmarket samt at det er en strategi på 
hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Ingen av utvalgene har en god forankring av sin 
FM-strategi hos konsernledelsen i selskapene.  
 
Utvalgene på leverandørsiden var tydelig på at det er få av oppdragsgiverne som har en 
tydelig FM-strategi. De begrunner dette med at FM-området er et umodent fagfelt i 
Norge. Hvis det er noen som har en tydelig FM strategi så er de ikke god til å 
kommunisere denne til markedet. En av leverandørene påpekte at dersom kundene har en 
strategi blir innholdet ikke kommunisert og etter hvert som anskaffelsesprosessen skrider 
frem er det til slutt økonomi som avgjør. Dette stemmer godt overens med de funnene vi 
fant blant utvalgene på kunde siden. 
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4.8 Organisering  
 
Som grunnlag for undersøkelsene av det strategiske arbeidet for anskaffelser, ønsket vi å 
se overordnet på hvordan støttetjenestene er organisert i de selskapene som er med i 
utvalget. Hensikten med dette var blant annet å finne ut om det eksisterte en egen enhet 
for Facilities Management, og om en slik avdeling hadde sin klart definerte ramme i 
organisasjonen. 
 
Måten selskapene organiserer støttetjenestene, har påvirkning på hvordan de definerer hva 
som er støttefunksjoner generelt, og Facilities Management spesielt, og hva som er 
kjernevirksomhet. Gjennom å se på avdelingsstrukturen, kan en få en forklaring på hvilke 
ytelser og servicetjenester som legges til en FM avdeling, og om dette er en sentral enhet 
som styrer alle støttetjenestene.  
 
I de selskapene vi har undersøkt finnes det en egen FM avdeling, men denne omfatter 
ikke alle de funksjonene som inngår i begrepet Facilities Management. I samtlige 
undersøkte selskaper ligger funksjonene IT, HR (Human Resources) og Innkjøp utenfor 
FM avdelingen. Økonomi og forvaltningsoppgaver er også delvis trukket ut av denne 
sektoren. 
 
FM står igjen som en avdeling som håndterer bygningsdrift og vedlikehold, samt ”myke” 
servicetjenester som kantine, resepsjon etc. 
 
Dette står i en viss kontrast til FM som en samlet organisering av alle støttetjenestene, og 
vanskeliggjør en helhetlig strategi for disse. Som beskrevet i kapittel 3.3 om FM strategier 
trekkes det frem viktigheten av at FM strategien er forankret i selskapets overordnede 
strategi. 
 
Det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold i dette, til tross for at FM kan virke noe 
marginalisert i selskapene, men i hvor stor grad disse tjenestene er med på å effektivisere 
kjernevirksomheten kan diskuteres. Dette gjelder spesielt for de selskapene som ser FM i 
et bygningsdriftsperspektiv, og hvor selv funksjoner som arealplanlegging og utvikling av 
eiendomsstrategier er lagt til andre enheter i organisasjonen. 
 
Figur 21 illustrerer prinsippet på hvordan flere selskaper organiserer støttetjenestene. I de 
to største selskapene som ble undersøkt; StatoilHydro og Aker Solutions er dette 
prinsippet benyttet, og alle støttetjenestene er lagt i egne forretningsenheter som 
henholdsvis er kalt Global Business Services og Aker Business Services. 
 
I figur 21 er denne forretningsenheten vist som samlet FM avdeling. Alle FM funksjonene 
er trukket ut fra de øvrige lokasjonene og forretningsenhetene og samlet på konsernnivå. 
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I praksis er denne avdelingen inndelt som beskrevet ovenfor; med egne ledere for 
informasjonsteknologi, personaltjenester og innkjøp. Dette er funksjoner som inngår i 
definisjonen av Facilities Management, men i forretningsenheten inngår ikke disse 
funksjonene i det selskapene definerer som Facilities Management.  
 
Den delen som selskapet internt definerer som Facilities Management er i enkelte tilfeller 
kontrahert ut. I slike kontrakter benyttes begrepet Total Facilities Management kontrakt til 
tross for at det kun er ledelse av Facilities Services som er satt bort til eksterne 
leverandører. 
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Figur 21: Organisering av støttetjenestene og FM avdeling 
 
 
Organiseringen har en direkte innvirkning på anskaffelsen og kontraktstrategien. Valg av 
kontraktsmodell vil være naturlig å gjøre på bakgrunn av hvilken kompetanse og ressurser 
selskapet har tilgjengelig for å anskaffe og styre avtalen. 
 
Selskaper som har høy kompetanse på innkjøp og som er en stor og attraktiv innkjøper av 
ulike tjenester og ytelser i markedet bør vektlegge denne ressursen ved valg av 
kontraktsmodell. Er den innkjøpsfaglige kompetansen strategisk viktig for selskapet, og 
dermed ikke er aktuell for outsourcing, vil det kunne være ulønnsomt å selge ut det 
taktiske nivået i en FM avtale. 
 
Tilsvarende er det for etablering av servicesentre. StatoilHydro har en intranettløsning 
hvor alle ansatte melder inn behov eller gir feilmelinger på utstyr og tjenester. Disse 
meldingene distribueres i systemet til den ansvarlige enheten. Dette servicesenteret er 
selve styringsenheten på det taktiske nivået for alle støttetjenestene.  
 
Ved valg av kontraktsmodell vil det at en har slike etablerte systemer legge føringer. 
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Når systemene ikke bare støtter de funksjonene som i det enkelte selskap sorterer under 
FM avdelingen, og dermed skal beholdes uavhengig av kontraktsmodell, vil en oppnå en 
dublering av funksjoner ved å selge ut det taktiske styringsnivået. 
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4.9 Kontraktsstrategielementer 
 
Ved innkjøp av Facilities Management tjenester kreves det på lik linje som ved andre 
anskaffelser at det utarbeides en kontraktstrategi som er tilpasset den enkelte situasjon og 
prosjekt. Kontraktstrategien kan ikke være generell, men mange av elementene i en 
kontraktstrategi er tilnærmet allmenngyldig.  
          
I de etterfølgende kapitlene gjennomgås de elementene vi har identifisert som bør inngå i 
en slik strategi. Dette er ikke en uttømmende opplisting av elementer, men mer ett 
minimum av forhold som må medtas i vurderingene. 
 
For hvert element har vi angitt tre alternative valg. Avhengig av anskaffelsens omfang og 
karakter kan det være flere eller færre alternativer som må vurderes. Kombinasjoner av 
ulike valg kan også forekomme.  
 
For de fleste elementene i kontraktstrategien må selskapet ta valg som styres av 
muligheten eller ønske om høy eller lav grad av egen involvering.  
Lædre (2006) omtaler dette som integrasjonsbasert eller separasjonsbaserte valg. 
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4.9.1 Eie eller leie  
 
  
 
 
 
Leie Eie og Leie Eie 
Eie eller leie 
Figur 22: Kontraktstrategielement; eie eller leie. 
 
Helt sentralt i en FM strategi plasserer Jensen (2001) en egen eiendomsstrategi. 
Kjernespørsmålet i en slik strategi blir om en skal eie eller leie de arealene virksomheten 
har behov for. Vurderingene som ligger til grunn for en eventuell avgjørelse om å eie eller 
leie kan være mange og sammensatte.  
 
Når en stadig økende del av virksomheter selger sine eiendommer, og leier disse tilbake, 
såkalt ”sale and lease back” er det som oftest to årsaker til dette; enten tilgang på kapital 
til den løpende driften, eller det at en kan oppnå bedre økonomiske resultater ved å 
investere den frigjorte kapitalen andre steder enn i egen eiendom.  
 
En beslutning om å eie kan være rent politisk, hvor det fra eiers side er besluttet at en skal 
være ”herre i eget hus” på tross av andre økonomiske argumenter om bedre avkastning 
eller større fleksibilitet. Som leietaker i sentrale deler av de største byene, hvor det i de 
siste 10 årene har vært svært høy interesse om å investere i eiendom, har mange leietakere 
opplevd at eiendommen hvor de leier, hyppig skifter gårdeier. Forholdet til gårdeier, og 
usikkerheten knyttet til et stadig skiftende eierregime, kan også være bestemmende for 
ønske om å eie selv.  
 
Det kan i mange tilfeller være snakk om å behov for å utvikle egne spesialtilpassede bygg 
som er utformet med en tilpasningsdyktighet til virksomheten. Viktigheten av en spesiell 
geografisk plassering og/eller et bestemt design som avspeiler og forsterker de signalene 
selskapet ønsker å sende ut til omverdenen kan avgjøre spørsmålet om å eie fremfor leie. 
 
Analogt kan beslutningen om leie være, men da med motsatt begrunnelsen; om at 
eiendommens utforming ikke er spesielt viktig, og at dette er ikke noe virksomheten skal 
involvere seg i. En ser da på eiendommen som et mindre viktig verktøy for å nå 
forretningsmålene, og dermed noe en leier på lik linje med andre varer og tjenester som 
kreves for å nå disse målene. 
 
Midt i mellom disse ytterpunktene ligger så en rekke øvrige vurderinger og årsaker til 
valget om å eie eller leie. Ofte vil det være rent praktiske begrunnelser som tid (behov for 
rask økning av areal) og tilgjengelighet som styrer valget.   
 
Alle disse faktorene samlet gjør at det er ikke uvanlig at samme selskap både eier og leier. 
Med kontorlokasjoner på mange steder vil det naturlig være slik at noen av 
avdelingskontorene er mindre kontorer, og at dette i seg selv kan være en god grunn til å 
leie seg inn i eksisterende næringsbygg.  
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Alternative vil ofte være at en som eier må leie ut overskuddsareal, noe som krever 
administrering og forvaltning av eiendom ut over eget behov. 
 
Arge (2003) har påvist at de som bygger for egen virksomhet bygger mer 
tilpasningsdyktige bygg med tanke på faktorene elastisitet, generalitet og fleksibilitet. 
 
TYPER BYGGHERRER 
 
ELASTISITET
 
GENERALITET
 
FLEKSIBILITET 
 
SUM  
 
 
 
Antall tiltak av 
totalt antall 
mulige. 
Antall tiltak av 
totalt antall 
mulige. 
 
Antall tiltak av 
totalt antall mulige. 
 
Antall tiltak av 
totalt antall 
mulige. 
 
Byggherrer som selv skal 
bruke bygningen. 
5 aktører 
18/20 (90 %) 
 
 
30/44 (68 %) 
 
 
5/12 (42 %) 
 
 
53/76 (70 %) 
 
 
Byggherrer som utvikler 
bygninger fot utleie. 
4 aktører 
16/16 (100 %) 
 
14/36 (39 %) 
 
5/12 (42 %) 
 
35/64 (54 %) 
 
Byggherrer som utvikler 
bygninger for salg. 
2 aktører 
6/8 (75 %) 4/18 (22 %) 2/6 (33 %) 12/32 (37 %) 
Tabell 3: Typer tilpasningsdyktighet fordelt på ulike typer byggherrer. 
 
I og med at byggherrer som selv skal bruke bygningen har høyere fokus på fleksibelt, 
generalitet og elastisitet, er de bedre rustet til endinger i organisasjonen. Dette gir lavere 
kostnader ved tilpasninger og ombygginger, og en har vurdert disse kvalitetene i større 
grad enn de som bygger for utleie. Dog er forskjellen ikke så stor mellom de som bygger 
for egen bruk, og de som bygger for utleie, som det er med de utbyggere som bygger for 
videresalg. 
 
Disse forholdene spiller en direkte rolle på kostnadene ved forvaltning og drift av 
eiendommen, og er dermed et FM anliggende. Det som synes lite reflektert, ut i fra et FM 
perspektiv, er at avgjørelsen om å eie eller leie ikke er medtatt i FM strategiene til de 
selskapene vi har undersøkt. 
 
I undersøkelsene fant vi ut at flere av de som leier har opplevd store kostnader knyttet til 
vedlikehold, eller rettere sagt mangelen på vedlikehold som registreres ved flytting og 
avslutting av leieforholdet. Flere av intervjuobjektene fra leverandørsiden opplevde at 
kunder som eide og brukte bygget selv hadde et større fokus på å ivareta eiendommen, og 
et mer bevist forhold til vedlikehold. 
 
Betraktningene om å eie eller leie må tas med i kontraktstrategien for anskaffelse av FM 
tjenester, da det kan påvirke flere av de valgene en skal foreta i anskaffelsesprosessen. 
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4.9.2 Prekvalifisering 
 
 
 
 
 
Delvis Nei Ja 
Prekvalifisering 
Figur 23: Kontraktstrategielement; prekvalifisering. 
 
Prekvalifisering benyttes av en oppdragsgiver for å få oversikt over aktuelle leverandører. 
Hensikten er å undersøke disse slik at en får avklart kompetanse, kvalifikasjoner og deres 
økonomiske situasjon før en inviterer til å inngi tilbud. 
 
Når leverandøren er blitt prekvalifisert av en oppdragsgiver har denne godkjent 
tilbyderen, og de kriteriene som er lagt til grunn for denne godkjennelsen skal senere ikke 
benyttes ved tildeling av oppdraget. I offentlige anskaffelser skiller en klart mellom de to 
begrepene; kvalifikasjonskrav og tildelingskrav.  
 
Til tross for at privat sektor, som vi har undersøkt i denne oppgaven, ikke er underlagt 
dette regelverket, vil en normalt sett tilstrebe en tilsvarende praksis. Dette fungerer som 
god forretningsskikk. Samtidig er det viktig for både kunde og leverandør med tanke på 
fornuftig ressursbruk hos begge parter. 
 
I intervjuene spurte vi om kundene prekvalifiserer leverandører i forkant av en Facilities 
Management anskaffelse, og i så fall hva som vektlegges i en slik prosess.  
 
Sammenfatter en svarene fra intervjurundene er inntrykket at det i større prosjekter er 
vanlig at oppdragsgiver benytter en form for prekvalifisering. Prosessene oppleves på to 
måter fra leverandørsiden. Den ene måten er der oppdragsgiver enten går ut bredt både til 
Total Facilities Management - og singel service leverandører og ber om å få levert 
dokumentasjon på regnskap, HMS og årsrapporter, etc. Den andre måten er at en får en 
direkte rettet forespørsel der kunden selv har gjort undersøkelse og prekvalifisert aktørene 
uten at leverandøren har vært involvert. 
 
Leverandørene opplever at prosessene hvor kunden involverer leverandørleddet og ber 
om dokumentasjon er mer formalia enn informative. Dette fordi at det fokuseres på 
dokumentasjon av skatteattester, mva attest, årsrapport og tilsvarende i stedet for 
referanser, informasjon om kompetanse og leverandørens kvalitetsfilosofi. 
Noen prekvalifiseringer er mer krevende ut i fra at er tiltenkt en mer krevende 
leveransemodell. 
 
Det generelle inntrykket fra leverandørene er at oppdragsgiver har en uklar oppfatning av 
hva som ønskes oppnådd med prekvalifiseringen, og hele anskaffelsesprosessen kan 
endres gjennom prekvalifiseringsprosesser. 
 
Svarene fra kundesiden samsvarer bra med det inntrykket leverandørleddet gir. 
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De fleste kundene foretar en form for prekvalifisering, men gjennomfører denne 
prosessen uten at leverandørene er involvert, ut over det å dokumentere formalia.  
Med enkelte unntak svarer både leverandørene og kundene på, at det i kontrakter med 
bruk av underleverandører kun er kontraktspartneren som blir prekvalifisert.  
I alle tilfeller opplyses det at de kundene som har innleid hjelp har mer omfattende 
prosesser enn de som gjør dette selv. 
 
En prekvalifisering hvor oppdragsgiver foretar en grundig vurdering av leverandørens 
kompetanse og selskapsprofil gir oppdragsgivere en god innsikt i leverandørmarkedet. I 
en prosess der leverandørene er deltagende, og gir utfyllende informasjon om foretakets 
planer for utvikling og strategi får oppdragsgiver også en innsikt i utviklingen hos 
leverandørleddet. 
 
Å kartlegge markedet såpass grundig i en prekvalifisering vil være ressurskrevende. På 
den andre siden vil arbeidet som gjøres ved tildeling av kontrakt være lettere når 
kvalifikasjonene er vurdert tidligere i anskaffelsen. 
 
Et annet aspekt er at markedet i Norge pr i dag er oversiktlig, med få konkurrerende 
leverandører som kan levere store Facilities Management kontrakter. Oppdragsgivere har 
trolig en god oversikt over leverandørenes kompetanse og referanser. Dette markedet er 
imidlertid i en kraftig utvikling, og flere FM leverandører endrer seg gjennom organisk 
vekst og strategiske oppkjøp slik at gårsdagens kjennskap til leverandørmarkedet ikke 
gjelder i dag. Likevel ser det ut som om at der er det begrensede markedet som er grunnen 
til at prekvalifiseringene gjennomføres skjematisk. 
 
I de tilfellene hvor oppdragsgiver ikke har fastlagt kontraktsmodell, og prekvalifiserer 
både leverandører av enkelttjenester og Total Facilities Management vil det trolig bli for 
ressurskrevende med en inngående og dialogpreget prekvalifisering. Leverandører av 
TFM avtaler oppgir også at de i slike tilfeller er mer tilbakeholden i kontakt med kunden. 
Når kontraktsmodellen ikke er fastsatt ved prekvalifisering oppleves det også at en ikke 
har bestemt seg for modell når konkurransegrunnlaget sendes ut. Kunden ønsker 
fleksibilitet og vil ha en mulighet for å sette sammen egenkomponerte grupper som et 
alternativ til en komplett løsning fra en leverandør.  
   
Kravene som stilles til leverandørene i en prekvalifisering varierer i undersøkelsen. Noen 
kunder begrenser markedet til å gjelde de leverandørene som kan levere i hele Norden, og 
i enkelte tilfeller i hele Europa. 
 
En av årsakene til å prekvalifisere er å begrense et potensielt stort antall tilbydere til et 
håndterbart kvalifisert utvalg. Dette er fornuftig både for oppdragsgiver og leverandørene. 
Oppdragsgiver begrenser arbeidet med evalueringen av innkomne tilbud til å gjelde 
leverandører han vet kan levere, og tilbyderne vet at de ikke konkurrerer med en ”hel 
haug andre”. Det er da større sannsynlighet for at en utarbeider et grundig og 
gjennomarbeidet tilbud i og med at sannsynligheten for å komme i posisjon er større når 
en konkurrerer med tre til fem enn om det er tjue som leverer tilbud. 
 
Når oppdragsgiver ikke har bestemt seg for kontraktsmodell, og åpner for at alle typer 
leverandører kan prekvalifisere seg, kan det virke negativt på markedet. Dersom en åpner 
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for at det kan leveres enkeltleveranser i konkurranse med TFM vil leverandørene kunne 
oppleve dette som en uklar konkurranse, og at en ikke konkurrerer på like vilkår.  
 
Ulike kontraktsmodeller gir også varierende struktur i organiseringen hos 
leverandørleddet. Mens det i en konkurranse om avtale for en enkelttjeneste vil være 
prekvalifisering av den enkelte leverandøren som skal stå for utførelsen av arbeidet, vil 
det for eksempel i en TFM kontakt være en stor andel av underleverandører som inngår i 
kontrakten.  
 
En eller flere av disse underleverandørene kan alene stå for utførelse av en høy andel av 
kontraktsarbeidet. Dersom oppdragsgiver i forkant av prekvalifiseringsprosessen har valgt 
en TFM kontraktsmodell ville vi undersøke om hele leverandørleddet, inklusive 
underleverandører ble prekvalifisert.  
 
Alle utvalgene bekreftet at de skulle godkjenne underleverandører uten at de gikk i 
dybden på hvordan denne godkjenningen foregikk. Det var et utvalg som skilte seg ut her, 
dette utvalget hadde en prosedyre som skulle følges hvis underleveransen oversteg et hvis 
beløp. Hvis underleveransen oversteg dette beløpet skulle oppdragsgiver involveres mer 
enn vanlig.  
 
Vår oppfatning er at underleverandører til en TFM leverandør ikke er tilstrekkelig godt 
nok ivaretatt i prekvalifiseringsprosessen. Basert på intervjuer med våre utvalg var det 
ingen som gikk i dybden på hvordan de forsikret seg om at selskapets FM strategi ble 
ivaretatt helt ut til de leverandørene som utførte de operasjonelle oppgavene. 
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4.9.3 Anskaffelsesmetoder 
 
 
 
 
Figur 24: Kontraktstrategielement; anskaffelsesmetoder 
Konkurranse 
med forhandling 
Anbud 
Anskaffelse 
Direkte kjøp med 
forhandling 
 
I kontraktstrategien må det også vurderes hvilken anskaffelsesmetode en velger å benytte. 
Med anskaffelsesmetode mener vi her hvilken konkurranseform en oppdragsgiver legger 
opp til ved innhenting av tilbud. 
 
I kontraktstrategien har vi delt dette opp i tre ulike kategorier: 
 
• Anbudskonkurranse 
• Konkurranse med forhandling 
• Direkte kjøp (med forhandling). 
 
De tre ulike måtene å arrangere konkurransen på har innvirkning på valg av øvrige 
elementer i kontraktstrategien, og valget av anskaffelsesmetode må ses i sammenheng 
med disse. Hver fremgangsmåte kan ha ulike fordeler og ulemper, men det er slik at den 
ene ulempen i en gitt situasjon gir positive sider i en annen situasjon, og vice versa. 
 
Et anbud er et skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling. NS 8400 
”Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser” definerer det slik at 
 
”det foreligger en anbudskonkurranse når flere innen samme frist og på samme 
grunnlag innbys til å gi skriftlig tilbud på utførelsen av et oppdrag, og avtale skal 
inngås uten at det føres forhandlinger.” 
 
I en anbudskonkurranse skal det ikke gjennomføres forhandlinger. Gjennomføres 
konkurransen etter Lov om offentlige anskaffelser er det et forbud mot forhandlinger i 
slike konkurranser. Tilsvarende regler finnes i NS 8400. Nå vil ikke private aktører 
normalt være bundet av disse reglene, men det er et sunt forretningsprinsipp å følge 
hovedreglene i lover og standarder. Ved utleie til offentlig leietaker kan det kreves at 
anskaffelsene gjennomføres etter lov om offentlige anskaffelser. 
 
For anskaffelse av Facilities Management tjenester er det ikke utarbeidet en tilsvarende 
anskaffelsesstandard som for bygg og anleggsarbeider. Deler av tjenestespekteret faller 
imidlertid inn under bygg og anleggsarbeider, og det vil være naturlig å regulere 
anskaffelsen etter denne standarden med nødvendige tilpasninger. 
 
Det generelle inntrykket er at kjøp av Facilities Management tjenester er lite egnet for 
anbudskonkurranser. Spesielt gjelder dette for servicetjenester. Utvalget som er undersøkt 
argumenterer med at området er for komplekst til at en klarer å utforme et så detaljert 
tilbudsgrunnlag som en anbudskonkurranse krever. Få har imidlertid forsøkt. 
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Hovedårsaken til at det oppleves vanskelig er mangelen på standardisering og erfaring på 
utforming av beskrivelsestekster.  
 
I Sverige har de gjennom arbeidet med Boken om Aff – Avtal for fastighetsforvaltning 
(Svensk Byggtjänst, 2005) standardisert beskrivelser for slike tjenester. Dette gir 
muligheter for anbudskonkurranser. For kundene ville det være en fordel å ha mulighet til 
anbudskonkurranser på hele eller deler av enkeltkontrakter eller kontraktsporteføljen sett 
under ett. Anbudskonkurranser gir et godt grunnlag for priskontroll og forenkler 
evalueringen av tilbudene. 
 
Den vanligste konkurranseformen er konkurranse med forhandlinger, men i en del tilfeller 
går oppdragsgiver direkte til en på forhånd utvalgt leverandør og forhandler frem en 
avtale med denne.  
 
Omfanget av forhandlingen varierer stort, og har en sammenheng med prisformat og 
beskrivelsesform. Både kunder og leverandører oppfatter det slik at pris separat sett i 
mange tilfeller er en mindre del av forhandlingene. Leveransekonsept og garantier, 
service og kundeprioriteringer betyr mye i forhandlingene. Det forekommer også 
forhandlinger rundt leverandørens kontraktsvilkår, som leverandører har gitt som en del 
av tilbudet. 
 
Direkte kjøp er også benyttet, og da som oftest i tilfeller der kontrakten tildeles på 
grunnlag av strategiske eller politiske kriterier. Direkte kjøp kan være et alternativ dersom 
en vil integrere leverandøren tett i egen organisasjon. I slike tilfeller vil 
samarbeidsklimaet og felles forståelse for oppgaven kunne vektes mer enn pristilbud.  
 
Av de undersøkte selskapene var det benyttet en slik modell. I dette tilfellet var avtalen 
basert på at leverandøren kjøpte opp deler av oppdragsgiver sin virksomhet. I 
avtaleforhold med en strategisk valgt samarbeidspartner kan det være lettere å finne frem 
til mål som gir gevinst for begge parter. En utfordring kan være å ivareta konkurranse og 
utvikling i leveransen. Om avtalen utformes på en måte som gir mulighet for 
benchmarking mot andre avtaler kan dette gi en kontroll og pekepinn på hvordan avtalen 
fungerer over tid.  
 
Ingen av våre utvalg har benyttet seg av anbudskonkurranse for kjøp av FM tjenester.  
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4.9.4 Kriterier for tildeling 
 
 
 
 
 
Kriterier for tildeling 
Pris og konsept Øk.mest 
fordelaktig 
Politisk/ 
strategisk 
Figur 25: Kontraktstrategielement; kriterier for tildeling 
 
Kontrakter tildeles etter langt flere kriterier enn de tre som er med i 
kontraktstrategielementet for tildeling.  
 
De tre valgene; økonomisk mest fordelaktig, pris og konsept, og politisk/strategisk 
rommer de overordnede kriteriene. 
 
Skille går prinsipielt mellom hvor sterkt prisaspektet skal vektlegges. Tildeles kontrakten 
etter økonomisk mest fordelaktig er det ikke pris alene som bestemmer tildelingen, men 
fokus er på økonomi.  
 
Tildeles avtalen etter pris og konsept er fokus dreiet mot gjennomføringen av oppgavene 
og i hvor stor grad det tilbydde produkt er tilpasset den enkelte virksomheten. Ved å 
vektlegge konsept har oppdragsgiver en mulighet til å finne den leverandøren som løser 
oppgaven i tråd med kundens intensjon. 
 
Når det er politiske eller strategiske kriterier som legges til grunn for tildelingen 
vektlegges gjerne helt andre punkter. Det kan være ønske om strategisk samarbeid som 
går langt ut over den aktuelle avtalen. I enkelte tilfeller kan to organisasjoner ha et ønske 
om å gjensidig profilere seg via sin samarbeidspartner, eller få tilgang til andre markeder 
via ett samarbeid.  
 
Når det er det økonomisk mest fordelaktige tilbud som legges til grunn rendyrkes 
konkurransen og oppdragsgiver kan oppnå bedre priser på leveransen. Konseptet for 
leveransen må være utarbeidet av oppdragsgiver dersom konkurransen skal fungere. Dette 
begrenser leverandørenes mulighet til å tilby andre eller nye løsninger, og kunden kan gå 
glipp av bedre løsninger enn det han selv har utformet.  
 
Velger en pris og konsept oppnår en denne gevinsten i markedet. Behovet som skal fylles 
i kontrakten beskrives gjennom konkurransen, og så er det opp til leverandørleddet å tilby 
løsningsforslag med tilhørende pris. Konkurransen blir noe skjev i og med at de 
konseptene som tilbys har et ulikt innhold. Evalueringen av en slik konkurranse krever 
større ressurser enn i tilfellene hvor det skal leveres på samme konsept. 
 
Der det er strategiske eller politiske føringer kan avtalene tildeles på tvers av det som er 
det faglige rådet fra FM avdelingen. Konseptet og pristilbudet til den valgte leverandøren 
kan evalueres til å være dårligere enn øvrige konkurrenter, men velges på grunn av andre 
overordnede valg. 
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Fordelen med et slikt samarbeid er at avtalen kan forbedres over til dersom samarbeidet 
på andre områder utvikler seg positivt for begge parter.  
 
I undersøkelsene opplyste tre av de fire selskapene på kundesiden at pris var det 
vesentligste kriteriet for tildeling. Etter pris var kvalitet et av tildelingskriteriene som 
utvalgene vi undersøkte fremhevet som viktig. Disse to utvalgene beskrev at kvaliteten 
som ble levert siste dag med egne ansatte skulle være den samme første dag med 
leveranse fra leverandør.  
 
Innen FM kan kvaliteten deles på to områder. Innen de myke tjenestene som resepsjon, 
kantine og renhold etc. kan kvaliteten fra brukerne oppleves forskjellig. Eksempelvis kan 
en bruker oppleve kvaliteten på resepsjonstjenesten som god, mens en annen kan oppleve 
den som dårlig. For å prøve å eliminere denne subjektive kvalitetsopplevelsen så bør det 
legges godt med arbeid ned i utarbeidelsen av SLAer på disse tjenestene. KPI er knyttet til 
kvalitet bør være en viktig del av avtalen. Innen områder for de harde tjenestene som drift 
av tekniske anlegg vil kvaliteten mer gå på internkontrollrutiner i hvordan en håndterer 
feil på utstyr etc.   
 
For uten pris og at kvaliteten på tjenestene ble beholdt på eksisterende nivå, var det ingen 
av de undersøkte selskapene som tildelte etter ulike konsept. Tildelingskriteriene innenfor 
avtalene varierte noe. 
 
Ett tildelingskriterium som ble fremhevet var HMS. Flere av utvalgene var tydelig på 
dette er et viktig tildelingskriterium for dem. Dette var uavhengig av lokasjon og land. 
Det som ble lagt i dette kriteriet var antall personskader pr. arbeidet time samt tiltak for å 
redusere dette. Grønne bygg og grønn energi var også viktig for et av de andre utvalgene. 
 
Kundene vektla også referanseoppdrag og kompetanse på nøkkelpersonell (Cv-er) i 
tildelingen dersom dette ikke hadde vært en del av prekvalifiseringsprosessen. Hvis et 
selskap ønsker å bevege seg fra singel service modell til en TFM modell kan 
referanseoppdrag være et viktig tildelingskriterium da dette kan skape en trygghet med å 
velge en leverandør som har gjort samme type oppdrag tidligere. 
 
Hvordan leverandøren har tenkt å organisere oppfølging, kontroll av arbeidet på kan også 
være et tildelingskriterium. Hvordan dette er organisert skal også si oss hvordan 
leverandøren har tenkt å kommunisere med kunden. Av våre utvalg var et av utvalgene 
tydelig på at leverandøren var dårlig på dette, noe som kan resultere i at kunden selv tar 
tilbake deler av dette arbeidet. 
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4.9.5 Prisformat 
 
 
 
 
Figur 26: Kontraktstrategielement; prisformat 
Åpen bok 
Prisformat 
Enhetspris Fastpris 
 
Prisformatet i kontrakten bestemmer på hvilken måte oppdragsgiver skal betale for de 
ytelsene og tjenestene som blir levert. 
 
Prinsipielt er det to hovedmåter som legges til grunn ved prising av en kontrakt.  
Hetland (1995) deler dette i en kostnadsbasert kontrakt og i en prisbasert kontrakt.  I en 
prisbasert kontrakt skjer oppgjøret på bakgrunn av en på forhånd avtalt sum, mens i en 
kostnadsbasert kontrakt refunderes leverandøren de utlegg som arbeidet har medført. 
Begge varianter har sine fordeler og ulemper, og benyttes i ulike situasjoner, og i ofte 
finnes en kombinasjon av begge deler i en avtale. 
 
I kontraktstrategien har vi skilt mellom fastpris, enhetspris og åpen bok. Fastpris er en 
prisbasert kontrakt, mens enhetspris kan være en kombinasjonskontrakt hvor mengdene 
for enkelte enheter kan ligge fast, og omfanget av andre varieres. Åpen bok er en 
kostnadsbasert kontrakt. I siste tilfelle vil avtaleprisen være basert på en målsum som er 
omforent mellom partene. 
 
Det viktigste for oppdragsgiver er normalt sett å få en konkurransesituasjon hvor flere 
aktører priser ytelsene og tjenestene for å oppnå en avtale. Om prisformatet i kontrakten 
kun består av kostnadsbaserte elementer vil dette vanskeliggjøre konkurransen, fordi 
kontrakten gjøres opp etter faktisk medgåtte kostnader. Dess mer en flytter prisformatet 
mot en prisbasert kontrakt, dess sterkere vil konkurranseelementet slå inn. 
 
Når leverandøren skal utføre et avtalt arbeid til en forhåndsbestemt fast pris vil 
fortjenesten avhenge av hvor effektiv arbeidet gjennomføres, og hvor flink han er til å 
redusere egne kostnader. Siden sluttresultatet ikke er kjent påtar leverandøren seg da en 
risiko for å klare å utføre kontrakten på en slik måte at det gjenstår en fortjeneste på 
oppdraget.  
 
Denne risikoen fjernes fra leverandøren i en kostnadsbasert avtale i og med at en får 
oppgjort faktiske utgifter. Da vil oppdragsgiver sitte med risikoen for at kostnadene øker 
mer enn det en har estimert. Dette forholdet vil gjenspeile seg i prisen. En leverandør vil 
legge inn et påslag for den risikoen som han påtar seg i en fastprisavtale.  
 
I de avtalene som er undersøkt i oppgaven er det benyttet mange varierende prisformater. 
En og samme kontrakt kan inneholde alle formatene, men med et format som førende 
prisstruktur. 
 
De prisbaserte avtalene er vanligvis basert på et fast abonnement som ligger i bunn. 
Denne prisen fastholdes i kontraktsperioden og indeksreguleres.  
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I tillegg til abonnementet er det medtatt priser for tilleggstjenester og priskonsekvenser 
før økning eller reduksjon av leveranseomfanget. 
 
Enhetsprisavtalene er bygget opp ved at det er gitt pris pr. enhet ned til detaljerte 
kategorier som blir ganget opp med antall kvm. For eiendomstjenester er det typisk deler 
som er fast med enhetspris, for eksempel filterskift, ny panelovn, etc. Tilleggsarbeider 
som eksempelvis ekstraordinær snømåking utføres etter medgåtte timer. 
 
Rene kostnadsbaserte avtaler forekommer også der grunnlaget for honorering er løpende 
timer og medgått materiell. I slike avtaler har oppdragsgiver ofte egne rammeavtaler på en 
del av materialleveransene som rekvisita, møbler eller lignede, og leverandøren bestiller 
dette via kundens rammeavtale.  
 
Det er i de største avtalene, hvor integrasjonen mellom leverandør og kunde er kommet 
langt en finner de kostnadsbaserte avtalene. Avtalene har en målsum som er omforent. For 
bygningsvedlikehold utarbeider leverandøren tiltaksliste for det kommende året, og 
planene gjennomgås med kunde. For denne type arbeider gir dette grunnlaget for å 
fastsette målsum. Figur 27 angir et vanlig prinsipp for en slik målsumkontrakt med 
incentiver. 
 
Bruk av målsumkontrakt fordrer at oppdragsgiver har en god kunnskap om prisnivået på 
tjenestene. En god oversikt og måling av kostnadene over tid gir et verdifullt grunnlag til 
forhandlinger om riktig målsum. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus 
Mulkt 
 
Målsum 
Avtalt kostnad 
Figur 27: Målsumkontrakt med incentiv (Hetland, 1995) 
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Incentiver i målsumkontraktene synes lite benyttet. Det er i stedet avtalt en 
kostnadsreduksjon hvor leverandøren påtar seg å redusere oppdragsgiver sine kostnader 
for kontraktsarbeidet med en gitt prosentandel over en periode på tre til fem år.  
 
Den generelle forklaringen på hvordan leverandøren klarer å kutte kostnadene uten å 
endre kvalitet eller mengder i leveransen er at FM leverandøren har større forutsetninger 
enn kunden til å oppnå synergieffekter og utnytte potensialet i FM markedet. 
 
I og med at leverandøren har fjernet deler av sin risiko i en slik avtale i forhold til en 
prisbasert avtale vil bruk av incentiver kunne være en pådriver for å effektivisere 
leveransen. 
 
De som har deltatt i undersøkelsene på leverandørsiden et bevisst forhold til hvilket 
prisformat som egner seg best til ulike kontrakter. Et av utvalgene mente at jo mer 
finmasket prisformatene er jo mer er en over på inputbeskrivelse(ytelses beskrivelse), og  
for en funksjonskontrakt er det ideelle kostpluss modell (åpen bok).  
 
I en funksjonskontrakt betaler en ikke for risiko, kunden søker egentlig en partner som 
sitter så tett at den kunne vært en intern avdeling, men med et profesjonalisert grensesnitt 
via SLAer etc. Kunden vil ikke ha mer risiko enn hva en ville hatt ved å gjøre det selv. 
Dette utvalget prioriterte denne type modell med de største kundene. 
 
Det var få av leverandørene som benyttet åpen bok som prisformat. I de tilfeller det var 
inngått slike kontrakter med åpen bok var målsumprinsippet lagt til grunn. 
 
Leverandørene vi har snakket med delte sine prisformater inn i to foretrukne punkter og 
som ofte kombineres i samme kontrakt: 
• Fastpris på som det er logisk å ha fastpris på (månedspriser), f. eks renhold, 
resepsjonstjenester, vakttjenester, kantinetjenester. 
• Enhetspriser på enkelt områder som f. eks kontorrekvisita, renovasjon 
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Flere leverandører trakk frem viktigheten av fleksibilitet i kontraktene. Uavhengig av 
valgt prisformat må avtalen ha bestemmelser som ivaretar økning eller reduksjon av 
omfanget. Det vil være viktig for kunden å avklare prisstrukturen for mulige 
tilleggsarbeider. Endringer i organisasjonen kan gi helt nye behov eller en annen 
sammensetning av ytelser enn ved kontraktinngåelse.  
 
Figur 28 illustrerer dette; ved å øke tjenesteomfanget må strukturen på tilleggsarbeidet 
være kjent dersom kunden skal ha kontroll på kostnadsomfanget ved endring i omfang av 
ytelsene, 
 
 
 
 NOK 
Tjenesteomfang i fastpris – abonnement  
Ekstrakostnad. 
Ved ending i 
omfang av 
ytelsene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28: Prisstruktur på tilleggstjenester 
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Avstand i leveranseomfang grunnet uklar beskrivelse – sammenligner ”epler og pærer”  NOK 
Tilbyder A 
 
Tilbyder B 
 
Tilbyder C 
Tjenesteomfang i fastpris – abonnement  
Status ved en gitt økning i 
tjenesteomfang. Tilbyder C er da 
dyrest grunnet prisprofil på 
ekstraarbeid 
 
Figur 29: Sammenheng mellom prisstruktur og arbeidsomfang 
 
Figur 29 angir tre ulike tilbud med varierende prisstruktur på tilleggsarbeid. Ved økning 
av omfang kan rangeringen av tilbudene endre seg og det er derfor viktig å få avklart 
disse forholdene før kontraktsinngåelse. Samtidig er det essensielt at økning i 
tjenesteomfang er basert på et felles definert omfang som gjelder for alle tilbyderne. Når 
leverandørene beskriver tjenesteomfanget selv kan det være forskjeller i hvilke ytelser 
som inngår i fastprisen som er gitt.  
 
Ulikheter her blir da en form for sammenligning av ”epler og pærer” noe som 
vanskeliggjør evalueringen og det blir mye vanskeligere å finne det beste tilbudet. 
 
Avvikene mellom tilbudene er ofte på forskjellige områder, og det er en krevende 
evaluering med behov for mange tilleggsopplysninger som må til for at tilbudene skal 
inneholde et identisk omfang. 
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0 
Bonus 
Avtalt responstid Tid 
Figur 30: Eksempel på incentiv i kontrakt (Hetland, 1995) 
 
 
 
 
Insentiver kan knyttes til mange deler av kontraktene. Figur 30 viser insentiv knyttet til 
responstid. Jo raskere responstid dess større bonus oppnås. Tilsvarende kan avtales for 
eksempelvis kvalitet eller HMS resultat.  
 
Prinsippet er at leverandøren oppnår en bonus såfremt leveransen utføres bedre enn hva 
som er avtalt i kontrakten. Kontrakten bør ha en øvre grense som er optimal. Leverer en 
bedre enn dette vil ikke dette utløse høyere bonus. Den øvre grensen må gjenspeile de 
forventningene FM avdelingen har hos kjernevirksomheten. 
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4.9.6 Nivå  
 
 
 
 
Figur 31: Kontraktstrategielement; nivå. 
Nivå 
Taktisk Strategisk Operativt 
 
På hvilket nivå FM skal anskaffes er en sentral del av vurderingen i kontraktstrategien. 
Med nivå mener vi her om tjenesten skal anskaffes på strategisk, taktisk eller operasjonelt 
nivå. 
 
Å avgjøre hvor høyt i organisasjonen skal kjøpes av eksterne må baseres på analyse av 
egen kompetanse og eventuelt viktigheten av å ta vare på denne. Ved første gangs 
utsettelse av det operative nivået vil prosessen avhenge om en har egne ansatte som 
ivaretar dette, eller om dette blir fullt og helt ivaretatt av eksterne leverandører. Hvis det 
operative nivået blir utført av egne ansatte vil prosessen bli mer omfattende enn hva den 
ville være hvis det var eksterne aktører som ivaretok dette. Årsaken til dette er at en da må 
involvere fagforeninger, verneapparat etc. for at de ansatte sine rettigheter blir ivaretatt på 
en god måte. 
 
Et annet viktig forholdet som må blitt tatt hensyn til er om beskrivelsene i kontrakten er 
ytelse - eller funksjonsbeskrevet. Ved en ytelsesbasert arbeidsbeskrivelse vil det kreves 
mer ressurser til oppfølging og kontroll. Ressursene til oppfølging og kontroll vil da 
sortere under det taktiske nivået, og en må da ta hensyn til om ressurstilgangen på det 
taktiske nivået er stort nok til å kunne ivareta en ytelsesbeskrevet arbeidsbeskrivelse.  
 
Av de utvalgene vi har undersøkt på kunde siden var det to av fire som hadde satt ut det 
operative nivået og beholdt det strategisk/taktiske nivået. Tilnærmingen til det ble valgt en 
slik løsning skjedde på forskjellige måter. I det ene tilfellet hadde selskapet gjennomført 
en virksomhetsoverdragelse av personellet til eksterne leverandører. I det andre tilfellet 
hadde dette blitt til gjennom en organisk prosess, der antall ansatte over tid som utførte 
operasjonelle oppgaver var enten sluttet i selskapet eller gått over til å gjøre andre 
oppgaver. Da en til slutt att igjen med tre tjenester hvor eget personell utøvde 
operasjonelle oppgaver valgte en å sette dette bort til eksterne. Da ble det gjennomført en 
outsourcing av disse tjenestene. 
 
Når en skal gjøre vurderinger om en skal sette ut det taktiske nivået er det også flere 
hensyn å ta. I kapittel 3 lister vi opp hva taktisk nivå omhandler. Et av de punktene som 
ligger under taktisk nivå er utarbeidelse av SLAer. Sæbøe, (2006) poengterer også 
viktigheten av at det er kunden som må ha ansvaret for utarbeidelse av SLA da det er de 
som vet best hva de skal ha i form av kvalitet og service som kan bring verdiskapning til 
kjernevirksomheten. Ved å kjøpe alt på det taktiske nivået vil det være leverandøren som 
sitter med ansvaret for å utarbeide SLA, dette kan være en svakhet i forhold til at en 
ekstern leverandør ikke kjenner behovene til kunden godt nok. 
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I vår undersøkelse er det to kunder som mener at de har satt ut det taktiske nivået. Vårt 
funn er at det er ingen som har satt ut det taktiske slik vi har beskrevet det taktiske nivået i 
denne oppgaven. To av utvalgene har satt ut deler av det taktiske, men ikke alt. Dette 
stemmer godt overens med uttalelser fra leverandørsiden. Alle Leverandørene vi snakket 
med hadde et stort ønske om å levere på det taktiske nivået. Leverandøren beskrev 
situasjonen med at det å sette ut det taktiske nivået ikke er modnet frem i Norge. 
Leverandørene beskrev også at kundene hadde i tidlig fase intensjoner med å sette ut det 
taktiske nivået, men det er få kunder som tør å ta steget med å sette ut alt innenfor det 
taktiske nivået.  
 
Det siste nivået er strategisk. Dette nivået er vanskelig å sette ut til en ekstern aktør. Små 
bedrifter som er lokalisert i kontorhotell gjør dette til en hvis grad, da de har liten 
påvirkning på hvordan FM tjenestene organiseres og leveres. Det er eier av kontorhotellet 
som inngår FM kontraktene og leietagerne kan velge tjenester fra en menyliste. Kvalitet 
og servicenivå er bestemt gjennom kontrakt som huseier har med FM leverandør. 
 
For større selskaper er det lite aktuelt å sette ut det strategiske nivået til en ekstern aktør. 
Basert på at FM avdelingen skal levere tjenester som bidrar til verdiskapning for 
kjernevirksomheten er det essensielt at denne avdelingen forstår kjernevirksomhetens 
virke og deres behov. På det strategiske nivået blir også FM strategien utformet, et av 
elementene som inngår der er beskrivelse av grensesnitt mellom kjernevirksomheten og 
støttetjenestene. Dette er en oppgave som bør ivaretas av selskapets eget personell. Ved å 
sette ut det strategiske til en ekstern leverandør kan denne leverandøren komme i en skvis 
i forhold til å tenke profitt for eget selskap kontra å ivareta kundens reelle behov 
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4.9.7 Beskrivelse 
 
 
 
 
Figur 32: Kontraktstrategielement; beskrivelse 
Due diligence Detalj/ mengde Funksjon 
Beskrivelse 
 
På en eller annen måte må de tjenestene og ytelsene en ønsker utført i et kontraktsforhold 
beskrives for at leverandøren skal vite hva som ønskes levert. Måten beskrivelsen 
utformes på sier noe om hvordan rollene og ansvaret plasseres i kontrakten. 
 
Det finnes to prinsipielle ytterpunkter for hvilken metode som oppdragsgivere benytter for 
å beskrivelsen det han ønsker utført, henholdsvis detaljbeskrivelse og 
funksjonsbeskrivelse.  
 
Å detaljbeskrive innebærer at kunden selv angir i detalj hvordan tjenestene skal utføres og 
hvilke arbeidsprosesser som skal følges. En funksjonsbeskrivelse angir sluttresultatet. Det 
vil si at leverandøren selv bestemmer hvordan arbeidet skal utføres. For FM-tjenester 
brukes betegnelsene output og input for henholdsvis funksjon og detalj. 
 
Uansett hva som skal leveres mellom to parter er det behov for en beskrivelse av tjenesten 
eller gjenstanden. Kjøper en hyllevare er det de forskjellige produsentene som utvikler 
produktet, og kunden kan velge mellom ulike fabrikater og merkevarer som imøtekommer 
kravene som stilles til leveransen. En del slike hyllevarer kan ha samme kvalitet og 
egenskaper, men en kunde kan likevel ønske et spesielt produkt, og skal dette ivaretas i en 
avtale må det presiseres.  
 
Detaljbeskrivelsen innebærer at kunden vet nøyaktig hva han ønsker, og kan beskrive 
dette slik at leverandørene kan konkurrere på pris. Innen FM inngår beskrivelsene av 
tjenestene som en del av en SLA. En slik Service Leveranse Avtale inneholder mer enn 
selve beskrivelsen av tjenestene.  
 
For servicetjenester vil det være vanskelig å uforme en uttømmende detaljbeskrivelse. I 
prisnippet kan de fleste oppgavene som skal utføres inngå i beskrivelsen, men opplevd 
service må beskrives som en funksjon. Ulempen med å bruke en detaljbeskrivelse kan 
være at en går glipp av alternative løsninger som kunne vært mer kostnadseffektive og gitt 
bedre kvalitet. 
 
Oppfølging og kontroll ved en Funksjonsbeskrivelse vil i all hovedsak gjøres gjennom 
KPIer. Disse KPIene kan være knyttet opp mot kvalitet, brukerundersøkelse, etc. 
Oppfølging og kontroll ved en detaljbeskrivelse vil bli ivaretatt av ressurser utpekt fra 
oppdragsgiver som vil kontrollere leveransen på et meget detaljert nivå.  
 
En annen måte å beskrive hva en ønsker utført er at en gjennomfører konkurransen som 
en due diligence. Forespørselen beskriver tjenestene som skal utføres på et aggregert nivå. 
Når en har valgt leverandør, vil denne leverandøren gjennomgå dagens situasjon i forhold 
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til drift, kvalitet og servicetilbud. Basert på de observasjonene og fakta opplysninger 
leverandøren har tilegnet seg lages det forslag til SLAer. Disse SLAer blir gjennomgått 
med oppdragsgiver og evt. avvik/endringer blir rettet.  Fordelen med en slik måte å 
beskrive tjenesten på er at Leverandøren får et større innblikk i hva som skal leveres og 
kan da ha en større forutsetning til å kunne levere i henhold til kundens forventninger fra 
dag èn. 
 
Ulempen med en slik måte å beskrive tjenestene på er at det er leverandøren som fører i 
penn hva som skal leveres og kundens eierforhold til SLAer blir ikke den samme slik den 
ville blitt hvis SLAer var utarbeidet av kunde. Hvis en velger en due diligence måte å 
beskrive SLAer på vil dette innvirke på hvilke tildelingskriterier en velger å benytte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelsefase Evalueringsfase                  Tilbudsfase 
Ressursbruk 
Detaljbeskrivelse 
Detaljbeskrivelse 
Detaljbeskrivelse 
Funksjonsbeskrivelse 
Funksjonsbeskrivelse 
Funksjonsbeskrivelse 
Figur 33: Forholdet mellom metode for beskrivelse og ressursbruk i ulike faser av anskaffelsen. 
 
 
Figur 33 viser ressursbruk fra oppdragsgiver i henholdsvis beskrivelsesfasen og 
evalueringsfasen. Ved en detaljbeskrivelse vil ressursinnsatsen være størst i utarbeidelse 
av beskrivelsen og ved en funksjonsbeskrivelse vil den være størst ved evaluering. 
Leverandøren sin handlefrihet og kreativitet til å finne gode løsninger vil være størst ved 
en funksjonsbeskrivelse. Dette er viktige momenter en bør tenke på før en velger den 
detalj eller funksjonsbeskrivelse. 
 
Tre av de undersøkte selskapene på kundesiden benytter detaljbeskrivelse i sine 
kontrakter. En av disse begrunner dette med at det er lettere å presse pris når en har 
detaljbeskrevet tjenestene. Den samme kunden var tydelig på at det kreves mye mer tid til 
oppfølging når tjenestene er beskrevet i detalj. De hadde derfor besluttet at ved neste 
kontraktstildelinger vil en velge funksjonsbeskrivelse slik at oppfølgingen fokuseres på 
kvalitet av sluttresultatet fremfor detaljstyring.  
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Ett av utvalgene hadde gått langt i forhold til å funksjonsbeskrive de harde tjenestene. De 
hadde gjennomført en tilstanskontroll på alle sine bygninger. Basert på det utfallet denne 
tilstandsanalysen, skulle leverandør utføre drift og vedlikehold slik at det var samme 
tilstandsgrad ved kontraktens slutt dato. 
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4.9.8 Kontraktsbestemmelser 
 
 
 
 
Figur 34: Kontraktstrategielementer; kontraktbestemmelser 
Standard Leverandør Egendefinerte 
Kontraktsbestemmelser 
 
Standardiserte kontraktsbestemmelser bygges opp som en juridisk ”vektstang”. 
Bransjeforeninger og fagutvalg deltar i utformingen av bestemmelser som fordeler ansvar 
og risiko mellom partene. På denne måten ivaretas rimelighetsbetraktninger og 
tyngdepunktet i bestemmelsene i et faglig fora som ikke er en del av en konkret avtale. 
 
Innen Facilities Management eksisterer det ikke standardiserte avtaler og 
kontraktsbestemmelser. Standarden NS-EN 15221-2 ”Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning 
for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring” er som tittelen angir en veileder til 
utforming av avtaler.  
 
Den største fordelen med å få på plass standardiserte avtaler er den forutsigbarheten slike 
gir. Når begge partene i et avtaleforhold kjenner kontraktsbestemmelsene rydder en av 
veien ulike oppfatninger og eventuelle tolkningsforskjeller som lettere oppstår i 
egendefinerte bestemmelser. 
 
Gjennom lengre tids bruk i mange kontakter vil det også komme rettslige avgjørelser som 
bygger opp om de ulike forståelsene av enkeltpunkter. Forutsetningen er at det ikke gjøres 
endringer i den enkelte avtale i form av egenkomponerte tilleggsbestemmelser eller 
motsatt fjerning av punkter.   
 
I og med at standardiserte kontraktsbestemmelser er bygget opp slik de er, gir det lite 
handlingsrom for mer juridisk uformelt samarbeid. Begge parter skal ha like store 
rettigheter og plikter, basert på en logikk at de to partene ønsker å trekke i forskjellig 
retning med kontraktsbestemmelsene som nullpunktet.  
 
I Facilities Management avtaler legges det opp til at leverandørens personell skal 
integreres som en del av oppdragsgiver sin organisasjon. Tjenestene og ytelsene som skal 
leveres er tett til kundens aktivitet og innbefatter en service som er vanskelig å juridisk 
fastsette. Disse forholdene er ulemper som må tas med i betraktningen om en skal utforme 
standardiserte kontraktsbestemmelser. 
  
Valgene i kontraktstrategien har vi delt mellom oppdragsgivers egendefinerte 
bestemmelser, leverandørutformede eller standardbestemmelser. 
 
I undersøkelsene var det stor variasjon i svarene på hvem som utformet 
kontraktsbestemmelsene. Flere på kundesiden opplyste at det fortrinnsvis ble benyttet 
konsernstandardiserte avtaler, som i dialog med leverandør ble tilpasset til den enkelte 
kontrakt.  
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Leverandørene på sin side opplyste at det i de fleste tilfeller var deres egne 
leveransebetingelser som ble lagt til grunn for tilbudet. Dersom det er leverandørens 
betingelser som danner grunnlag for det enkelte tilbud vil oppdragsgiver ha 
vanskeligheter med å sammenligne tilbud. Forhandlingene som fører til felles 
kontraktsbestemmelser må enten føres parallelt med flere leverandører, eller så må 
kunden velge leverandør uten å ha på plass det juridiske grunnlaget.  
 
Når kunden benytter egendefinerte kontraktsbestemmelser må leverandøren vurdere disse 
før tilbudet blir levert. Har alle oppdragsgivere egne bestemmelser er det ressurskrevende 
for tilbyderen å sette seg inn i alle de forskjellige variantene.  For kunden er det en 
sikkerhet i å benytte egendefinerte bestemmelser. Men dersom disse ikke er tilstrekkelig 
kommunisert og inneholder vilkår som er uvanlige vil det lettere kunne oppstå konflikter 
ved at forståelsen er ulik mellom partene. 
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4.9.9 Oppfølging og kontroll 
 
 
 
 
Figur 35: Kontraktstrategielementer; oppfølging og kontroll 
Leverandør 
kontroll 
Egenkontroll 
KPI 
Uavhengig 
kontroll 
Oppfølging og kontroll 
 
Leverandørene oppgir at de i stor grad har egenoppfølging av kontraktene. Den ene 
kundeorganisasjonen i undersøkelsen som har valgt å selge ut store deler av egen 
organisasjon inklusiv det taktiske nivået har blandet erfaring med oppfølging. 
Dette selskapet er nå inne i en prosess hvor de ser på muligheten til å reversere prosessen 
og ta tilbake en del av det taktiske nivået. 
 
Årsaken til at en ønsker å styrke seg på det taktiske er at de føler at de har mistet 
kontrollen over bygningsmassen og de tekniske anleggende. Samtidig har ikke 
totalleverandøren tilstrekkelig kunnskap om bygningstekniske og tekniske installasjoner 
til å ha god nok kontroll. Kontrollen med de tekniske anleggene legges dermed til en 
underleverandør. 
 
Det kan oppstå store avstander i kontrakten. Med en sentralisert Facilities Management 
styring i kundeorganisasjonen inngås det en sentral avtale for alle lokasjoner. 
Den organisasjonsmessige avstanden fra sentralt hold til en enkelt bruker, som ofte er den 
som opplever leveransen til dagen, er lang.  
 
Tilsvarende avstand har en i kontraktene. Under-underleverandøren til totalleverandøren 
på et fjerntliggende lokasjon kan ha manglende eierskap og kunnskap om kontrakten. 
Disse to aktørene; brukeren og under-underleverandøren er de som har daglig kontakt. 
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Dette kan gi utfordringer; leveres det for mye, eller leveres det for lite. Et klassisk 
eksempel er renhold. Brukeren opplever at renholdet ikke er tilfresstillende ut i fra egne 
subjektive krav. Denne brukeren kontakter renholdspersonalet på stedet og påpeker 
forholdet. Ingen av partene har ikke kjennskap til ytelsene som er spesifisert i kontrakten, 
og kan enes, eller være uenig, om forhold som er avklart og regulert i kontrakten. 
Resultatet av en slik diskusjon kan være at leveransen tilpasses lokale forhold, men 
samsvarer ikke med det som er kontraktsfestet. 
 
Å spre et sammendrag av kontrakten til alle ansatte hvor forventninger om kvalitet og hva 
som skal leveres blir opplyst er et godt alternativ. Dette har blitt gjort i enkelte avtaler 
som vi har undersøkt, og det er spesielt leverandørene som trekker dette frem som 
positivt. 
 
Oppfølgingen av de myke tjenestene som for eksempel renhold, kantine og resepsjon kan 
følges opp og måles på denne måten. Her benyttes i stor grad KPI, hvor tilfredsheten 
gjerne er kontraktsfestet med et gitt nivå. 
 
For de tekniske tjenestene er imidlertid ikke denne oppfølgingen like god. Kundene og 
brukerne reagerer på de tekniske ytelsene i form av lys og luft, men hvorvidt anleggene 
kontrolleres og vedlikeholdes tilstrekkelig er det vanskelig å ha en formening om. 
Tilsvarende gjelder for bygningsvedlikeholdet, spesielt på de ”usynlige” delene av 
bygget. 
 
I en av de kontraktene vi har fått innsyn i er dette løst med at et uavhengig firma foretar 
en teknisk vurdering av bygningsmassen før kontraktsinngåelse. Denne vurderingen 
munner ut i en gjennomsnittlig tilstandsgrad for hvert enkelt bygg, og for hele 
eiendomsporteføljen samlet. Det kontraktfestes så et krav om at bygningsmassen samlet 
skal ha en tilsvarende, eller bedre, tilstand ved kontraktens utløp.  
 
Hvordan leverandøren når dette målet er opp til leverandøren. Det vi si at det er 
leverandøren som utarbeider vedlikeholdsplaner og følger opp disse med arbeidsordrer 
etc. for å imøtekomme kravene. 
 
Slike kontrakter har ikke en lang historie, og det er dermed manglende erfaringer om 
hvordan dette fungerer. Det kan utvilsomt oppstå en del diskusjoner rundt tilstandsnivået 
ved kontraktsslutt. Likeså legger kontrakten opp til et gjennomsnittlig tilstandsnivå. 
Teoretisk kan leverandøren velge å la deler av bygningsmassen forfalle, og likevel 
opprettholde gjennomsnittelig standard ved å øke tilstanden på enkelte deler av bygg, eller 
enkelt bygg i porteføljen. En kan se for seg at tunge krevende tiltak utsettes, og lettere og 
mindre ressurskrevende tiltak prioriteres. Dette er imidlertid et ”worst case - scenario” 
som det ikke er grunnlag for å påstå vil være aktuelt, men like vel en faktor å vurdere 
muligheten for at kan oppstå i en slik avtale.  
 
En av oppdragsgiverne i vårt utvalg opplyste at i de tilfellene hvor de hadde kontrakter 
som var basert på detaljbeskrivelse brukte de mye interne ressurser på oppfølging og 
kontroll. Selv om ressursinnsatsen var stor hadde ikke kvaliteten på tjenestene vært i 
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henhold til det som var beskrevet i kontrakten. Dette ble underbygget med at personell 
som hadde vært i operativ virksomhet hadde gått over til andre typer oppgaver da den 
operative delen var satt ut til eksterne. Kompetansen til oppfølging av leverandører var 
ikke tilstrekkelig, og kunnskapen til kontraktens innhold var ikke god nok. Dette var en 
medvirkende årsak til at kvaliteten på leveransen ikke var god nok.  
 
Basert på våre undersøkelser er oppfølging og kontroll et område som vektlegges lite i 
tidligfasen av kontraktstrategien. Kundene mente at det var ofte en dublering av 
oppfølgingsaktiviteter. Leverandøren hadde eget personell som gjorde dette, men i enkelte 
tilfeller hadde kunden også personell som gjorde dette.    
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4.11 Behovet for standardisering 
 
Gjennomgående for alle de svar vi fikk i undersøkelsene var at det mangler en 
standardisering av avtaler og kontraktsbestemmelser for FM avtaler. De siste årene har det 
kommet to nye standarder, der den ene er den generelle og den andre en veiledning for 
utarbeidelse av Service Leveranse Avtaler. 
 
Kjennskapen til standarder og standardisering virker imidlertid til å være lav blant 
aktørene innenfor området. Det vil derfor være viktig å kunne kommunisere hvordan 
standarder kan bidra innenfor dette området og prinsippene for standardiseringsarbeidet. 
I følge Standard Norge har standardisering av tjenester vært i fokus nasjonalt og 
internasjonalt de siste årene. Utvikling av standarder som beskriver tjenestens kvalitet, 
kompetanse hos tjenestetilbyder, informasjonsbehov og liknende kan sikre like vilkår i 
markedet og brukernes rettigheter i forhold til leveransen. 
Det er igangsatt to omfattende kartleggingsprosjekt om behovet for standarder på 
tjenesteområdet. Ett europeisk i regi av CEN (med støtte fra EU-kommisjonen) og ett på 
nordisk nivå i regi av Nordic Innovation Center. De tjenestestandardene som er utviklet 
inneholder ofte krav i forhold til følgende elementer: 
• Beskrivelse av tjenestens innhold  
• Krav til kompetanse  
• Krav til opplæring  
• Informasjonshåndtering  
• Klagebehandling  
• Etiske retningslinjer  
• Grunnlag for samsvarsvurdering (sertifisering, merking) 
Våren 2008 ble NS8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser og manuelle vakt – og 
sikkerhetstjenester introdusert.  
Standarden fastsetter fremgangsmåter og bestemmelser som regulerer områder som: 
 
• Betaling  
• Kontraktsperiode 
• Krav til utførelse 
• Krav til internkontroll 
• Bruk av underleverandører 
• Vedlerlagsjustering 
• Opphør og heving av kontrakt 
 
Hensikten med å standardisere disse forholdene er å øke forutsigbarheten både for 
oppdragsgivere å leverandører. Ved eventuelle konflikter som oppstår i avtaler der 
kontraktsbestemmelsene er standardisert vil det over tid danne seg en rettspraksis som 
forenkler behandlingen av senere tvister. 
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Pr i dag benyttes det mye egenkomponerte kontraktsbestemmelser i det norske FM 
markedet. Våre intervjuobjekt opplyste av det var en ca 50/50 % fordeling i avtalene om 
hvorvidt det var oppdragsgiver eller leverandør som utarbeidet utkastet til bestemmelsene. 
Jurister på begge sider av bordet gjennomgikk endringer og bestemmer en omforent 
avtale. 
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4.12 Spesialisering 
  
Trenden mot å samle alle støttetjenestene i en totalkontrakt, med eller uten taktisk styring, 
gjør at leverandøren av totalavtalen må levere tjenester og ytelsen innen et stort spekter av 
tjenester. 
 
Sammenligner en med en totalentreprenør av en byggkontrakt er omfanget i en FM 
kontrakt mye større med tanke på spredning av fagfelt og bransje. Dette at en leverandør 
skal operere innen så vidt forskjellige markeder som for eksempel byggvedlikehold, 
kantine og sikkerhet gir noen utfordringer. En av utfordringene er å være faglig dyktig og 
ha utvikling innen så mange felt. 
 
Samtidig er det en økonomisk utfordring med at volumet innen hvert fagområde 
nødvendigvisk ikke blir så stort at det skaper innkjøpsfordeler. Sammenligner en 
innkjøpet til StatoilHydro sin landsdekkende avtale på sikkerhet er den mye større enn 
noen av de øvrige avtalene som TFM leverandører har inngått. 
 
Per Anker Jensen uttalte i FDV nr 4 2008 at om Facilities Management skal ha en fremtid 
så holder det ikke å oppnå besparelser. Hvis ikke leverandørene også kan tilby forbedret 
service, bedre bygg og mer effektive arbeidsplasser vil markedet gå tilbake for disse 
leverandørene.  I undersøkelsene hos oppdragsgivere var det ingen som trakk frem dette 
elementet, fokuset hos de kundene vi snakket med var helt klart økonomiske besparelser. 
Trolig er årsaken til dette at de fleste kontraktene er relativt nye, slik at det er lite 
opplevde negative erfaringer så langt.  
 
De interne medarbeiderne som utfører FM tjenester er integrert i organisasjonen og de 
kjenner kjernevirksomheten mye bedre enn en ny kontraktør som skal utføre de samme 
arbeidsoppgavene. Egne ansatte har i utgangspunktet bedre forutsetninger for å forstå 
egne kollegaers behov for støttefunksjoner, og ledelsen har en direkte styring med 
personellet. For at en ekstern leverandør skal klare å ivareta samme rolle må de inngå et 
tett partnerskap med oppdragsgiver.  
 
Dette kan være vanskelig for en leverandør som skal levere hele tjenestespekteret, og ha 
medarbeidere som integreres på alle fagområder. Når dette skal gjøres gjennom 
underleverandører, som er tilfelle i de fleste norske kontrakter blir utfordringen enda 
større. 
 
For å imøtekomme kravet til økt kvalitet på tjenestene, som igjen skal gi merverdi til 
kjernevirksomheten, samt få volum nok innen hvert fagområde kan det bli behov for 
større spesialisering av FM leverandørene. 
 
I følge Jensen (FDV nr.4, 2008) er trenden i Europa en slik spesialisering hvor enkelte 
FM leverandører fokuserer på konsept for sykehus, og andre har fokus på energibesparing 
og miljøkonsepter. At ett å samme selskap skal håndtere alle former for FM hos ett vidt 
spekter av behov til ulike kunder er vanskelig å se. 
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4.13 Eksempelstudie StatoilHydro  
 
Vi skal se nærmer på hvordan StatoilHydro har gjennomført prosessen med å gå fra 
enkelttjenestekontrakter til en TFM kontrakt ved kontoret i Harstad. StatoilHydro sitt 
kontor i Harstad er eid av StatoilHydro og er 22 år gammelt. Bygget er oppgradert den 
senere tid. Størrelsen på kontoret er 11521 kvm, antall kontorplasser er ca 300.  
 
Bakgrunn: 
StatoilHydro har tidligere hatt egne ansatte som har utført majoriteten av de operasjonelle 
tjenestene innenfor Facilities Management, eksempelvis kantinemedarbeidere, 
resepsjonister, elektrikere, etc. Når personell har sluttet i denne type stillinger på grunn av 
overgang til nye jobber (internt/eksternt) eller at en har avgått med pensjon er det ikke 
rekruttert nytt personell til disse stillingene.  
 
Selskapet har da dekket behovet ved å benytte seg av det eksterne leverandørmarkedet. 
Dette har resultert i at det har vært en lite optimal driftsmodell der det har vært en 
blanding av egne ansatte og eksterne leverandører som jobber i samme team, eksempelvis 
kantine. StatoilHydro har hatt en klar strategi på at en vil rendyrke driften av 
operasjonelle tjenester med at disse tjenestene skal kjøpes fra det eksterne 
leverandørmarkedet.  
 
Det har tidligere ikke vært noen klar strategi på hvilke kontraktsmodeller som skal brukes 
når en skal kjøpe disse tjenestene. Dette har medført at en har hatt en miks av singel 
services og bundlede kontrakter. Singel service kontrakter har i de fleste tilfeller vært 
kontrakter som har rettet seg mot det lokale markedet i hver region, mens bundlede 
tjenester har vært landsdekkende kontrakter. Facilities Management personell i 
StatoilHydro har i all hovedsak gått fra å være operasjonelt personell til å gå over til å 
jobbe på det taktiske nivået med å følge opp kontrakter. I Harstad har StatoilHydro 
personell gradvis blitt redusert og ved årsskifte 2007/2008 var det bare en person igjen 
som da skulle følge opp seks lokale avtaler samt være stedlig representant for åtte 
landsdekkende avtaler.  
 
Utover disse oppgavene skal denne personen ivareta utvikling av bygget og ha 
kunde/bruker kontakt på bygget. StatoilHydro har en klar strategi på å redusere antall 
leverandører, samt at TFM modell skal utprøves ved enkelte kontorsteder.  
 
Det ble besluttet at Harstad kunne være et godt case å starte utprøving av TFM modell, da 
dette kontorstedet ikke vil berøre eget personell, og prosessen med å gjøre dette ville 
tidsmessig bli langt mindre enn å gjøre dette på et sted som ville medføre 
virksomhetsoverdragelse av eget StatoilHydro personell.  
 
Kontraktsmodell: 
 
Når en valgte å gå for en TFM modell i Harstad var det gjort en vurdering i forhold til tre 
alternativer. Disse var: 
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1)Fortsette som i dag 
 FM i StatoilHydro forvalter ca 14 kontrakter og beholder fokus på operasjonell drift. 
Dette innebærer i stor grad detaljstyring og kontroll av leverandører og enkeltoppdrag. 
Dette innebærer at FMS må erstatte ressurser som i 2007/2008 går av med pensjon.  
 
 
2)Fortsette som i dag, men pakke fagområdene på et høyere nivå (færre 
kontrakter) 
FM i StatoilHydro forvalter færre avtaler, der avtalene innenfor hver kategori pakkes 
etter naturlige skillelinjer (tekniske avtaler, renhold, kantine, etc.) FM personell ved 
Harstad kontoret vil med denne løsningen løfte fokus litt opp fra dagens detaljstyring 
og operasjonelle fokus. Dette vil kunne innebære et noe lavere ressursbehov og 
dermed en mindre egen organisasjon. 
 
3) Kjøpe TFM fra en ekstern leverandør 
Opprette en avtale med en Total Facility Management-leverandør for alle FM tjenester 
og fagområder. Avtalepart har ansvar for all operasjonell drift og rapporterer til FM i 
StatoilHydro, som kontrollerer arbeidet. Dette innebærer at StatoilHydro vil kunne 
fokusere på et taktisk og strategisk nivå. Dette vil minske ressursbehovet i Harstad. 
 
Gjennomføring: 
 
Prekvalifisering: 
Det ble gjennomført undersøkelser i markedet for å innhente opplysninger om potensielle 
tilbydere for en TFM-løsning for Harstad. Etter dette ble det gjennomført en møteserie 
hvor fem ulike FM-leverandører fikk komme med innspill til hvordan en mulig 
forespørsel og beskrivelse burde utformes for best å dekke StatoilHydro og 
leverandørmarkedets behov med fokus på Harstad. Disse møtene avdekket vilje hos 
leverandørene til å tilby sine tjenester i forbindelse med en eventuell forespørsel. Flere av 
disse leverandørene er i dag kontraktspartnere med StatoilHydro og har god innsikt i 
selskapets behov og rutiner. Leverandørene var noe ulike i profil hva angår 
kompetanseområder og fokus.  
 
Hovedskillet gikk mellom leverandørene som er sterke på ”harde” leveranser som teknisk 
vedlikehold, og leverandørene som er sterke på ”myke” leveranser som renhold og 
kantinetjenester.  
 
En slik metode for å prekvalifisere kan være en god metode i de tilfellene et selskap er 
usikker på hvordan en forespørsel skal utformes. I dette tilfellet var det første gang 
selskapet skulle gjøre en anskaffelse der modellen skulle være TFM. Basert på våre funn 
skiller denne måten å prekvalifisere seg på med at en i dette caset er tydelig på hvilken 
kontraktsmodell det skal forespørres på allerede i prekvalifiseringsfasen.  
 
Anskaffelsesstrategi 
Forespørselen var basert på at en etterspurte tilbud på en TFM modell. Det ble så innstilt 
en tilbyder som gjennomgår en due diligence periode. 
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Kriterier 
Tildelingskriteriene var delt i følgende hovedgrupper: 
• HMS 
• Organisasjons struktur 
• Struktur for oppfølging 
• Leverandørens visjon og verdier 
• Kostnadskontroll 
• Kompleksitet i underleveranser 
• Kvalitetssystem 
• Realisme i forslaget 
• Referanseprosjekter 
• Innovasjon og kreativitet 
• Kompetanse på nøkkelpersonell 
 
 
I tillegg til ovennevnte tildelingskriterium var pris og priskonsept også et vesentlig 
tildelingskriterium. Tildeling av kontrakten ble gjort etter en samlet vurdering av alle 
kriteriene og som totalt gav StatoilHydro det mest økonomisk fordelaktige tilbudet. 
 
Etter evaluering av tilbud ble en tilbyder innstilt til å gjennomføre en due diligence 
periode. 
 
Noen av tildelingskriteriene kunne vært benyttet i en prekvalifiseringsprosess. I dette 
caset var prekvalifiseringsprosessen mer en kartlegging i hvordan en burde formulere en 
forespørsel samt en kartlegging av hvilke leverandører som kunne levere en TFM løsning. 
Prekvalifiseringen var ikke en reell vurdering av enkelt kriterier. 
 
Den tekniske evalueringen talte ganske mye i denne prosessen da de kommersielle 
betingelsene i utgangspunktet var basert på en åpen bok løsning. Dette stemmer ikke med 
funnene vi har identifisert i vår undersøkelse. Våre funn viser at det viktigste 
tildelingskriteriet er pris. Dette skyldes at valget av modell stort sett er kommersielt 
begrunnet. I dette caset er det utprøving av modell som er målsetningen. Hensikten med 
utprøvingen er å få identifisert: 
 
• Vil valgt modell gi en mer effektiv drift (ledetider)? 
• Vil kvaliteten i valgt modell bli bedre / dårligere? 
• Vil kostnadene i valgt modell bli lavere? 
• Kan et kontorsted ivareta FM funksjon ved hjelp av en fast ansatt? 
• Vil valgt modell kunne tilføre kjernevirksomheten merverdi? 
 
Med bakgrunn i dette er det fornuftig at det ikke er pris som er det avgjørende 
tildelingskriteriet i dette caset. 
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Prisformat: 
Prisformatet som ble brukt er åpen bok. Konseptet er bygget opp på at partene definerer 
en årlig målkostnad. Målsummen inkluderer direkte kostnader til de operative 
leveransene, og administrasjonskostnader. Reparasjoner og ekstraordinert vedlikehold 
samt oppgraderinger og prosjektarbeid inngår ikke i målsummen.  
 
Målkostnad for år 2 er lik de faktiske kostnader år 1 pluss kostnadsnøytral 
indeksregulering +/- endringer i avtalt tjenesteleveranse og/eller tjenestevolum.  
 
I tillegg til målkostnad får leverandøren kompensert for indirekte administrative kostnader 
(x %) og fortjenestekrav (x %). Leverandøren kompenseres gjennom en to stegs 
incentivmodell der første steg er deling av reelle besparelser/overskridelser opp mot 
estimert målkostnad, og der steg to er KPI justert lønnsomhetsnivå. KPI modell 
vektlegger leveransekvalitet, med årlige revidering av modell og mål. Dette kan illustreres 
på følgende måte: 
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Figur 37: Eksempel på prisformat  
 
Dette prisformatet eliminerer store deler av leverandørens risiko og dermed behov for 
risikopåslag. Samtidig vil leverandøren ha incentiver til å kunne gjøre forbedringer som 
gir seg utslag i resultat målt mot målsum. Ulempen med denne modellen er at arbeid / 
tjenester som ikke er fanget opp i due diligence perioden og som ikke er beskrevet i SLA 
ikke vil inngå i målsum, dette vil bli kompensert for gjennom medgåtte timer. 
Utfordringen knyttet til målsum er at det kan bli utfordringer med å sette den riktige 
målsum for år 1.  
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I tilfeller der en har god økonomisk styring og gode erfaringstall vil kunden ha et godt 
utgangspunkt til å kunne utfordre leverandøren på om målsum er satt på riktig nivå. I 
tilfeller der kunden ikke har samme erfaringstall kan målsum bli satt for høyt i forhold til 
det en har betalt tidligere. I disse tilfellene vil da besparelsen se store ut, og en kan trekke 
feile konklusjoner i forhold til om valgt modell har vært en suksess eller ikke basert på de 
økonomiske gevinstene. En annen svakhet er at det er en forholdsvis liten del av KPIene 
som er knyttet mot leveransekvalitet. 
 
Nivå 
En av StatoilHydro sine intensjoner med denne kontrakten er at en skal sette ut det 
operasjonelle nivået og beholde det strategisk/taktiske nivået.  
 
I vår undersøkelse er leverandøren tydelig på at de ønsker å levere på et taktisk nivå.  
 
StatoilHydro har en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vil bestå uavhengig av hvilken 
modell som velges for kjøp av FM tjenester. Samtidig er StatoilHydro en betydelig aktør i 
leverandørmarked på kjøp av FM tjenester. Eksempelvis utgjør StatoilHydro sitt kjøp av 
vakt / resepsjonstjenester 20 % av det norske markedet. StatoilHydro sin 
innkjøpsorganisasjon bør ha gode forutsetninger for å kunne inngå kontrakter med gode 
betingelser som er på samme nivå eller bedre som en TFM leverandør kan tilby. Et av 
utvalgene i vår undersøkelse uttalte følgende:  
 
”Leverandørene i Norge innen TFM er ikke gode kjøpende organisasjoner. Tatt i 
betraktning at de burde ha stordriftsfordeler basert på at de gjerne forvalter 
millioner av kvadratmeter klarer ikke de å få særlige gode priser. De er rette og 
slett for dårlig til å utnytte makten sin i markedet. De burde kunne forhandlet 
leveranseavtaler på de tunge områdene med priser som var veldig bra, men pr. i 
dag er ikke dette en realitet”.  
 
Dette underbygger at den økonomiske gevinsten for StatoilHydro nødvendigvis ikke vil 
bli stor ved å gå over til en TFM modell. Driveren for å gå over til en annen 
kontraktsmodell må da være en annen enn bare pris. Basert på funn i undersøkelsen er det 
ingen som vurderer andre kontraktsmodeller utenom singel service, bundled service og 
TFM. I dette caset burde Managing Contractor vært vurdert. Årsaken til at vi mener dette 
er at StatoilHydro har en profesjonell innkjøpsorganisasjon som kan inngå gode 
kontrakter som kan være vel så bra som en TFM leverandør vil klare. 
 
StatoilHydro har en strategi på at det er kun det operasjonelle som skal settes ut. Det 
strategisk / taktiske skal beholdes ”in house”. Derfor kunne to andre modeller vært 
aktuelle. Det vi kaller for TFS modell er den ene modellen som burde vært vurdert. Denne 
modellen er helt på linje med StatoilHydro sin strategi. Den andre modellen som burde 
vært vurdert er Managing Contractor. I denne modellen vil StatoilHydro inngå kontrakter 
for enkelt tjenester, men oppfølging av kontrakten vil bli ivaretatt av en ekstern aktør. I 
våre funn er økonomi hovedårsaken til at en velger en annen kontraktsmodell. 
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Kontraktsmodell 
StatoilHydro kaller kontraktsmodellen som er brukt for TFM modell. Slik vi har definert 
TFM som kontraktsmodell vil det medføre at en også setter ut det taktiske nivået. En av 
bærebjelkene i StatoilHydro sin driftsmodell er ”service management” som er et 
henvendelsessystem for rapportering av behov og melding av feil og mangler.  
 
Dette systemet vil bestå uavhengig av hvilken kontraktsmodell som velges for Harstad. Vi 
mener at dette systemet ligger på det taktiske nivået. Leverandøren får ikke lov til å 
implementere sitt eget system for håndtering av ulike henvendelser. Vedlikeholdsplaner 
for bygget er også beholdt internt i StatoilHydro. Hvis en ser på omfanget leverandør skal 
levere er det operasjonelle tjenester og ikke taktiske oppgaver. Dette stemmer godt med 
StatoilHydro sin strategi om at operasjonelle aktiviteter settes ut til en ekstern aktør, og at 
strategisk / taktiske oppgaver beholdes internt. Modellen vi har vist i kapittel 4.4 er den 
som best dekker StatoilHydro sin strategi og som burde vært vurdert.  
 
Beskrivelse 
I denne sammenhengen betyr due diligence periode at valgt tilbyder gjennomgår dagens 
situasjon i forhold til drift, kvalitet og servicetilbud og utarbeider SLAer i forhold til 
dette. Utkast til SLAer blir utformet av leverandøren og eventuelt korrigert gjennom 
avklaringer og forhandlinger. Kontraktsforslaget utarbeides av StatoilHydro, og er også 
en del av forhandlingene. Hvis en blir enig om SLAer og kontraktstekst signeres en 
endelig kontrakt.  
 
Kontraktsbestemmelser 
Kontraktsbestemmelsene ble lagt ved forespørselen og er StatoilHydro interne 
bestemmelser. 
 
Oppfølging og kontroll  
Kontrakten som er beskrevet er basert på en funksjonsbeskrivelse. Som nevnt tidligere er 
KPIer sentral når en skal følge opp en funksjonsbeskrevet kontrakt.  Under er det vist 
hvordan kontrakten skal følges opp. 
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Figur 38: KPI modell 
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4.14 Eksempelstudie Norwegian Property 
 
Norwegian Property, NPRO har inngått det som de selv betegner som Norges største og 
avanserte avtale for Facilities Management. Avtalen er inngått med NEAS og innebærer 
at leverandøren tar på seg ansvaret for administrasjon og daglig oppfølging av alle 
kontorbyggene til NPRO. Eiendomsporteføljen som inngår i avtalen omfatter 700.000 m2. 
 
Eksempelstudiet er basert på opplysninger gitt av Norwegian Property – NPRO, i intervju, 
informasjon om selskapene på nettsidene deres og avtaledokumenter som vi har mottatt 
fra NPRO. Selve kontraktsdokumentet er konfidensielt, men den utleverte ”Request For 
Proposal” – RFP, er et åpent dokument. Gjennom eksempelstudiet av denne anskaffelsen 
vil vi se på hva som er vektlagt i kontrakten og de strategiske valgene som er gjort. 
 
 
Generell informasjon om oppdragsgiver: 
Norwegian Property ASA er et norsk eiendomsselskap som investerer i større sentralt 
beliggende næringseiendommer i de største norske byene. Selskapet er børsnotert på Oslo 
Børs. Den uttalte målsetningen til NPRO er å gi private og institusjonelle investorer 
tilgang til et stort investeringsalternativ. Det langsiktige målet er å bli det største og mest 
likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Selskapet har pr i dag 20 
ansatte. Strategien er å investere i store sentrale eiendommer med verdi på mer enn 200 
millioner pr eiendom. Mellom 85 – 90 prosent av eiendommene skal ligge i Oslo, Bergen, 
Stavanger eller Trondheim. Det skal tilstrebes langsiktige leieavtaler med lengde mellom 
5 – 10 år og leiekontraktene skal være KPI justerte kontrakter. 
 
   
Målene med anskaffelsen: 
I avtaledokumentet er målene med anskaffelsen oppgitt. Intensjonen er å inngå et 
langsiktig strategisk samarbeid for industrialisering av FM og FS markedet. 
Hovedpunkter som trekkes frem er: 
• Økonomiske besparelser – eierkostnader. 
• Profesjonalisering og industrialisering av forvaltning og drift/vedlikehold. 
• Lik service på alle bygg med en leverandør og en kontrakt. 
 
I tilbudsdokumentet er ikke disse målene fremhevet. Målene kan være presentert i den 
Request for Information – RFI, som ble sendt til et utvalg leverandører, men i og med at 
målene er viktig for leveransen ville det vært naturlig å gjenta disse i tilbudsdokumentene. 
 
 
Prekvalifisering: 
Første steg i prosessen var at oppdragsgiver gjennomførte presentasjonsmøter for et 
utvalg av potensielle FM leverandører og sendte ut en RFI (Request for Information) for å 
vurdere leverandørmarkedet. I denne RFI var det medtatt temaer som NPRO hadde 
diskutert med FM leverandører.  
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Hovedpunktene var: 
 
• Fokus på leietakerne 
• Utleie og reforhandling 
• Driftsorganisasjon 
• Bygge opp NPRO merkevare 
• Fleksibilitet 
• Egen leietakerportal/internettportal 
• Proaktivt innsalg av tjenester fra FM leverandør til leietakerne 
• Menybasert tjenesteleveranse 
• Administrativt påslag på alle tjenester 
• Prisgaranti 
• Elektronisk rapportering. 
• Benchmarking 
• NPRO skal ikke utvikle en stor organisasjon, men outsource 
 
Etter besvarelse av punktene som var oppgitt i denne RFI, hadde NPRO et grunnlag for å 
velge et gitt antall tilbydere.  
 
Prekvalifiseringen er gjennomført hos et allerede begrenset utvalg. Om markedet hadde 
vært større ville det vært naturlig å annonsere prekvalifiseringen for å oppnå et større 
utvalg å velge i. I opplistingen over hva tilbudet skal inneholde er det også medtatt at 
tilbyder skal oppgi navn og vedlegge selskapsinformasjon på underleverandører og/eller 
entreprenører som inngår i tilbudet. Underleverandørene er ikke prekvalifisert, men en ber 
om opplysninger om disse i tilbudet. Det er ikke gitt noen føringer eller bestemmelser 
som angir på hvilket grunnlag oppdragsgiver eventuelt vil diskvalifisere en 
underleverandør. 
  
 
Anskaffelse: 
Til de prekvalifiserte leverandørene ble det sendt ut et tilbudsgrunnlag, kalt RFP (Request 
for proposal), som var en forespørsel om levering av tjenester innenfor fire kategorier. De 
fire kategoriene var delt i henholdsvis; 1. Forretningsførsel, 2. Forvaltning, 3. Drift – og 
vedlikehold og 4. Servicetjenester. 
 
Konkurransen er lagt opp som en konkurranse med forhandling og NPRO har opplyst at 
de forbeholder seg retten til å forhandle om samtlige evalueringspunkter. 
 
Kriterier for tildeling: 
Samlet sett er det lagt opp til at en velger tilbyder etter en samlet vurdering av pris og 
konsept. Tildelingskriteriene nedenfor var listet opp i tilbudsgrunnlaget og er opplistet i 
uprioritert rekkefølge. 
 
• Avvik fra -/innspill til – tilbudsinnbydelsen 
• Pris/totalkostnader 
• Betalingsbetingelser 
• Kontraktsvilkår 
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• Referanser på ytelser, utførelse og produkt 
• Prosjekt – og byggelederkompetanse 
• Utleie – og reforhandlingskompetanse/ - bevilgning 
• Leietakerpleie/ - oppfølging 
• Referanser på aktuelt driftspersonell 
• Referanser fra KTI 
• Tilbyders nåværende portefølje 
• Tilbyders finansielle soliditet 
• Tilbyders oppfylling av mål og forventninger ihht RFI 
• Evne og vilje til å være en strategisk samarbeidspartner til NPRO 
• Garantier, service og prioritering 
 
 
Utvelgelsen har også elementer av strategiske valg. I intervjuet med NPRO ble det sterkt 
fremhevet at bransjen hadde behov for en industrialisering, og at denne avtalen skulle 
bidra til dette. På sikt vil et bedre leverandørmarked være til fordel for NPRO. Flere av 
disse punktene ville være naturlig å ha avklart i prekvalifiseringsprosessen som ble 
gjennomført før utsendelse av tilbudsgrunnlaget. Referanser, kompetanse, finansiell 
situasjon og siste store leveranser er forhold som normalt vil være avgjørende for om 
hvorvidt leverandøren skal inviteres til å delta i konkurransen. 
 
Prisformat: 
Ut i fra tilbudsgrunnlaget er det vanskelig å finne ut hvordan prisformatet er bygget opp.  
I avtaledokumentet er hovedprinsippet for prisstruktur lagt. Dette er delt i: 
• Garantikostnad i avtaleperioden 
• Variabel pris på øvrige tjenester (timer, påslag, entreprise) 
 
Garantikostnaden er en fast kostnad pr kvm årlig for eiendommene for definerte 
tjenesteområder.  
 
Det er oppgitt hovedforutsetninger som skal være førende for eventuelle prisendringer. 
Dette gjelder blant annet myndighetspålagte krav som gir endringer i satser og gebyrer. 
Endinger i form av reduksjon eller økning av eiendomsporteføljen gir grunnlag for 
reforhandlinger. Premissene for prisendring ved økning/reduksjon er ikke fastsatt, men 
forhandlingene skal ta utgangspunkt i de priser, tjenester og beregningsmodell som ligger 
til grunn for oppgitt garantikostnad i kontrakten.  
 
 
Nivå: 
I tilbudsgrunnlaget er det klart angitt at NPRO ønsker å anskaffe tjenester som omfatter 
det taktiske og operative nivå. Det er opplyst at ”NPRO ønsker å overføre et større 
helhetsansvar for taktisk og operativ styring og drift av relevante tjenester til et lite antall 
kompetente FM leverandører” 
 
Nivået er illustrert ved bruk av trekanten som viser de tre nivåene; strategisk, taktisk og 
operativt, hvor de to laveste nivåene er uthevet som ”Scope for forespørsel” 
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Kontraktsmodell: 
Ønsket kontraktsmodell er ikke angitt i konkurransegrunnlaget. Det er etterspurt et lite 
antall FM leverandører som skal levere på taktisk og operativt nivå; henholdsvis Facilities 
Management og Facilities Services.  
 
I konkurransegrunnlaget opplyses det at tilbyderne vil inndeles og forespørres i to 
grupperinger av tjenesteområder, tilpasset både geografiske områder og 
eksisterende/løpende avtaler.  
 
Oppdelingen er gjort etter: 
• A Forespørsel om kategori 1: Forretningsførseltjenester 
• B Forespørsel om kategori 1, 2 og 3: Forretningsførsels -, Forvalnings – og Drift 
og vedlikeholdstjenester. 
 
For kategori 4 som omfatter servicetjenester vil NPRO kun be om en oversikt over 
tilbydernes kompetanseområde og mulighet til å levere slike tjenester. 
 
 
Beskrivelse: 
Tjenestene er beskrevet i vedlegg til konkurransegrunnlaget. Beskrivelsene er delt i de tre 
kategoriene som er forespurt. For servicetjenester er det vedlagt et skjema over mulige 
ytelser som leverandøren skal krysse av om han kan levere. Tjenestene er 
funksjonsbeskrevet med en opplisting av oppgaver som skal ivaretas. I tilbudet skal 
leverandøren beskrive ytelsene basert på oppgavebeskrivelsene som er vedlagt 
konkurransegrunnlaget. 
 
Kontraktsbestemmelser: 
Konkurransegrunnlaget inneholder ikke egne kontraktsbestemmelser.  
Tilbyder skal foreslå kontraktsbestemmelser som ivaretar forespørselen. Leverandøren 
skal foreslå løsninger for incentiver og sanksjoner.  
 
Oppfølging og kontroll: 
Tilsvarende som for kontraktsbestemmelser er det leverandøren som skal foreslå 
administrasjonsbestemmelser. Dette gjelder blant annet betalingsrutiner, oppfølging og 
kontroll og kvalitetssikring. 
 
Helhetlig strategi: 
Det er inngått en avtale med en leverandør for hele eiendomsporteføljen og for alle 
kategorier som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette fremheves som et viktig og 
riktig skritt å ta for Norwegian Property. Det skal sikre lik service til alle kundene deres 
og bidra til en profesjonalisering og industrialisering av FM markedet. 
 
I tilbudsforespørselen finner en formuleringer som tyder på at målet med anskaffelsen 
ikke var fastsatt og tatt inn i kontraktstrategien. Det etterspørres blant annet etter flere 
leverandører, og ikke den ene som ble resultatet. I forespørselen er det også opplyst at 
Norwegian Property forbeholder seg også retten til å anta hele eller deler av det mottatte 
tilbudet. Leverandøren vet dermed ikke på forhånd (basert på tilbudsgrunnlaget) om 
tjenestespekteret skal deles. Det kan bli aktuelt for leverandøren å kun levere tjenester i en 
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av de fire kategoriene. Kontraktsmodellen er med andre ord ikke fastsatt på dette 
tidspunktet, og oppdragsgiver ser for seg at en kan sette sammen en komplett kontrakt ved 
bruk av flere leverandører. 
  
Etter mottak av tilbudene skulle NPRO foreta en endelig vurdering og foreta valg av 
hvilke leverandører som de ønsket å benytte til sine bygninger. 
 
NPRO oppgav at en ville velge den/de leverandørene som etter en helhetsvurdering hadde 
best evne til å dekke nåværende og fremtidige krav til utførelse av tjenestene.  
 
Elementene i kontraktstrategien som omhandler prisformat og beskrivelse er utfordrende i 
denne type anskaffelse. Regulering av priser ved økning/reduksjon av omfang er ikke 
medtatt i forespørselen. I kontrakten er det lagt føringer for en reforhandling, men dette er 
ikke en del av tilbudet. For å avklare forutsetningene for endringer må dette tas opp i 
forhandlinger med samtlige tilbydere. Beskrivelsene vil også variere fra leverandør til 
leverandør i og med at de er basert på en generell opplisting av ytelser. De ulike 
løsningsforslagene gir oppdragsgiver verdifull innsikt og gir tilbyderne mulighet for å 
optimalisere egen leveranse. Evalueringen blir krevende dersom det er et stort spenn 
mellom hvordan de forskjellige leverandørene har beskrevet sin leveranse. 
 
Det er også viktig å legge merke til at leverandørens forslag til kontraktsbestemmelser og 
administrasjonsbestemmelser er en del av tilbudet. Dersom oppdragsgiver hadde 
utarbeidet vilkårene på forhånd ville det gitt en lettere evaluering og samtidig sikret at 
tilbudene var basert på samme vilkår. Ved avvik mellom tilbydernes kontraktsvilkår 
kreves det en grundig gjennomgang og bearbeidelse for at disse skal være 
sammenlignbare og konsekvensene av de ulike vilkårene må vurderes i forhold til 
økonomi og risikoplassering. 
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5 Konklusjon 
 
Ingress 
Resultatene fra undersøkelsene i oppgaven viser i all tydelighet at Facilities Management 
er et umodent fagområde. Et samarbeid mellom aktørene innen forskning, utdanning og 
næringsliv vil trolig endre og utvikle Facilities Management i årene fremover. 
Oppgaven er begrenset til anskaffelse av Facilities Management og dette området er 
preget av at aktørene har ulik bakgrunn og tilnærmer seg anskaffelsesprosessen på vidt 
forskjellige måter. 
 
5.1 Kontraktsmodeller  
 
Kontraktsmodellene som er omtalt i litteraturen er ikke illustrert slik at de gir innblikk i 
strukturen av ansvar og roller. I oppgaven har vi vist de ulike kontraktsmodellene som er 
aktuell innen Facilities Management, samt visualisert hvordan kontraktsmodellene er 
plassert i forhold til strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. 
 
Dette er klassiske hierarkiske modeller. Undersøkelsene viser at ulike varianter av disse 
modellene benyttes, uten at dette er velfundert og strukturert gjennom 
anskaffelsesprosessen. Det er i hovedsak to modeller som dominerer i det norske 
markedet. Dette er kjøp av enkelttjenester og kjøp av det som omtales som Total Facilities 
Management kontrakter. Det er ingen klare grunner som tilsier at disse modellene er de to 
modellene som er best egnet til å oppnå målene med anskaffelsene.  
 
Ingen av selskapene vi har undersøkt skjeler til modeller som er beskrevet i 
faglitteraturen. Valgene ser ut til å bli tatt uten at en har gjort en grundig vurdering i 
forhold til hvilken modell som er tilpasset det en ønsker å oppnå med anskaffelsen. 
Tilbudsgrunnlag eller andre styrende dokumenter i anskaffelsene angir ikke hvilken 
kontraktsmodell som skal benyttes. 
 
Beskrivelsesmetodikken er også forskjellig i de ulike kontraktsmodellene. I vår 
undersøkelse har vi funnet ut at ved bruk av enkelttjenester og pakkede tjenester er 
ytelsesbeskrivelse mest utbredt og ved en TFM avtale er funksjonsbeskrivelse mest 
utbredt. 
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5.2 Sammenheng mellom kontraktsmodell og resultat 
 
Gjennom intervjuer og dokumentstudier har vi ikke funnet klare sammenhenger mellom 
valgt kontraktsmodell og opplevd resultat. Med resultat mener vi her at støttetjenestene 
bidrar til å effektivisere og optimalisere kjernevirksomheten.  
 
Kontraktsmodellene ligger som et bindeledd mellom FM avdelingen og sluttbrukerne. En 
forutsetning for å undersøke om det er forskjeller i opplevd resultat ved forskjellige 
kontraktsmodeller, er at leveransen av FM til kjernevirksomheten er den samme 
uavhengig av modell. Modellen blir fremgangsmåten for hvordan den avtalte leveransen 
blir organisert. Uavhengig av kontraktsmodell forventes det fra oppdragsgiver at 
tjenestene leveres på samme kvalitetsnivå og oppfyller de samme forventningene. 
Målingen av om resultatet samsvarer med forventningene er ikke dokumentert. Dette kan 
skyldes manglende erfaring med ulike kontraktsmodeller og at avtalene i markedet er nye 
og få har gjennomført en evaluering av utprøvd modell.  
 
Ser en på FM-avdelingene isolert, finner vi en bedre sammenheng mellom valgt 
kontraktsmodell og resultat. Ved å selge ut det taktiske nivået mister oppdragsgiver 
kontrollen og styringen med leveransene. Flere Total Facilities Management leverandører 
har ikke egen spesialkompetanse på tekniske anlegg i bygningene, og må overlate drift – 
og vedlikehold av de tekniske anleggene til underleverandører.  
 
Utilstrekkelig service og oppdatering av for eksempel aggregater og SD – anlegg har 
medført store kostnader for oppdragsgivere. Slike forholdene blir først avdekket i 
forbindelse med flytting eller fornyelse av avtaler. 
 
Styringen av det tekniske vedlikeholdet og driften av installasjoner ivaretas bedre med 
spesialfirma som er direkte underlagt kundens styring. 
 
Selskapenes størrelse og organisering av Facilities Management bør være viktige 
styringsparametre for valg av kontraktsmodell. For selskaper som ikke har strukturert FM 
arbeidet sitt vil en Total Facilities Management modell passe. Manglende rutiner og 
systemer for oppfølging og kontroll kan bli bedre ivaretatt med en TFM leverandør. 
Leverandøren ivaretar da de funksjonene som bedriften alternativt selv må etablere 
dersom FM skal bidra positivt til utviklingen. 
 
Har selskapene etablert styring og kontrollregimer selv, slik som StatoilHydro og Aker 
har, vil det være liten eller ingen gevinst i å velge en slik kontraktsmodell. Årsaken til 
dette er blant annet at disse selskapene sitter med en egen profesjonell 
innkjøpskompetanse og har dermed forutsetninger til å kunne inngå meget gode 
kommersielle avtaler. Størrelsen til disse selskapene gir grunnlag for å inngå bedre avtaler 
med serviceleverandører enn det en ekstern TFM leverandør oppnår. 
 
Dette vil gjelde frem til leverandørene av FM i Norge har profesjonalisert og 
industrialisert virksomheten. Med flere og større avtaler vil leverandørene forbedre 
innkjøpskompetansen og utnytte stordriftsfordeler i markedet. 
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5.3 Andre kontraktsmodeller 
 
Modellen vi har kalt for Total Facilities Services Management er ikke beskrevet i 
litteraturen. Gjennom undersøkelsene har vi sett behov for en modell som bedre passer til 
kundenes behov og leverandørenes ønske om leveranse av flere tjenester. Hvorfor er 
denne modellen god? Kunden ytrer ønske om mindre ressursbruk til koordinering og 
oppfølging. Leverandøren ytrer ønske om å samle alle tjenestene i en avtale for å oppnå 
synergieffekter og effektivisering.  
 
Modellen ivaretar at leverandøren kan utvikle ledelse av operativt nivå, samt at 
leverandørene ikke er i stand til å ta et overordnet ansvar i store organisasjoner som for 
eksempel Aker Solutions.  Kundene beholder ledelsesfunksjonene som er knyttet til FM 
strategien. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde 
Kunde 
Total Facilities Services 
Management 
Figur 39: Kontraktsmodell for Total Facilities Services Management plassert i organisasjonen 
 
 
Total Facilities Services Management er en modell som kan sammenlignes med det som 
betegnes som generalentreprise i byggekontrakter. All styring og koordinering av 
tjenesteleveransene ligger hos leverandøren. Kunden har ansvaret for utforming av de 
overordnede beskrivelsene og legger de ytre rammene for leveransen. Dette er en modell 
som kan passe godt for selskap som eksempelvis StatoilHydro. 
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StatoilHydro har etablert en driftsmodell for alle støttetjenester som omfatter hele 
organisasjonen. FM er en del av denne driftsmodellen og det kan være uhensiktsmessig å 
ha egne systemer for FM. 
 
Konkurranseaspektet kan også lettere ivaretas ved en slik modell. I og med at selskapet 
har ansvaret for IT verktøyet i denne driftsmodellen kan en ha ulike TFS leverandører på 
ulike lokasjoner. Leverandørene vil da konkurrere mot hverandre på kvalitet og pris. 
Leverandørene får utnyttet styringskompetansen og ivaretar all daglig oppfølging og kan 
optimalisere leveransen. Ressursinnsatsen fra egne ansatte til kontraktsoppfølging blir 
mindre da det bare vil være èn kontrakt å følge opp. 
 
En slik modell vil ivareta en mer helhetlig leveranse. Med dette mener vi at det ikke vil 
være tjenester som ikke vil bli ivaretatt ettersom èn leverandør har ansvaret for å utføre 
alle operative tjenester.  
 
Når selskapet har den overordnede styringsfunksjonen faller mye av kompetansen og 
effektiviserinsgevinstene som leverandørleddet står for bort. Leverandørene har mulighet 
til å trekke veksler på andre kontrakter, og er nødt til å utvikle seg for å vinne nye 
konkurranser. Blant annet er slike forhold medvirkende til at en enkelt kundeorganisasjon 
ikke klarer å være så innovativ og kreativ i forhold til endringsforslag og forbedrede 
løsninger som tilbydermarkedet.  
 
Forutsetningen for en slik modell, er at det er kompetanse i bestillerorganisasjonen til 
oppfølging av leverandøren. 
 
Total Facilities Services Management modellen samsvarer med målene til aktørene i 
markedet i det avtalenes størrelse og omfang blir av et betydelig omfang. Dersom for 
eksempel StatoilHydro skulle velge en leverandør for alle FM tjenestene, ville 
ledelsesfunksjonene og styringen hos en TFSM leverandør være betydelig til tross for at 
det ikke omfatter det taktiske nivået. 
 
Ut fra dagens leverandørmarked kan vi ikke se at noen av disse kunne ivaretatt alle 
tjenestene på taktisk og operativt nivå i en så stor organisasjon. 
  
Nye samarbeidsformer ved bruk av allianseavtaler og partnering er ut i fra det vi har 
funnet ikke benyttet i det norske markedet.  
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5.4 Kontraktstrategi 
 
Det første steget, som kommer før gjennomføringen av anskaffelsen, er å analysere hva 
som er behovet. Behovsanalysen innebærer en gjennomgang av organisasjonen for å 
identifisere hvilke funksjoner som er strategisk viktige for selskapet, og som en ønsker å 
beholde internt. Gjennom denne prosessen vil skille mellom støttefunksjoner og 
kjernevirksomhet kartlegges.  
 
Alle store organisasjoner endrer seg kontinuerlig, og dermed vil skillelinjen mellom 
kjerne – og støttefunksjoner endre seg tilsvarende. Strategien må være tilpasset disse 
realitetene og utformes slik at organisasjonen ikke er låst i et kontraktsforhold som går på 
tvers av utviklingen i selskapet. 
 
Når rammene for anskaffelsen er lagt, må målene fastsettes. Alle senere valg i strategien 
bør vurderes opp mot disse målene. Målene bør ikke være abstrakte eller vagt formulerte 
mål som; forbedringer av, økt fokus på, eller lignende. Konkrete mål som kan tas inn i 
avtalene gir grunnlag for å vurdere om de riktige valgene er tatt. 
 
Hvordan kontraktstrategien legges opp avhenger også i stor grad av hvilken kompetanse 
som finnes i selskapet. I de tilfellene hvor bedriften selv ikke innehar nødvendig 
kunnskap for å håndtere anskaffelsen, er det hensiktsmessig å knytte til seg eksterne 
konsulenter som kan gi råd og innspill.  
 
I oppgaven har vi identifisert hvilke elementer som bør inngå i en kontraktstrategi. Listen 
er ikke uttømmende og en kontraktstrategi må tilpasses selskapets 
kjernevirksomhet/størrelse og målsetning med anskaffelsen. Figur 40 på neste side viser 
elementene i kontraktstrategien.  
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 Figur 40: Kontraktstrategielementer 
 
 
I de anskaffelsene som vi har undersøkt er det ikke utarbeidet en kontraktstrategi som 
ivaretar alle sider av prosessen. De ulike elementene har naturlige avhengigheter. Dersom 
det velges en TFM-modell, vil det være vanskelig å samtidig legge opp til en 
anbudskonkurranse som er detaljbeskrevet. Når det ikke legges opp en gjennomtenkt 
strategi, kan en av følgene være at det oppstår noen kollisjoner mellom valgene som tas. 
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Målet med anskaffelse av FM tjenester i undersøkelsen virker diffust og kommer ikke 
tydelig frem i dokumentene som fremlegges for leverandørene i tilbudsfasen.  
 
De som har utarbeidet et kontraktstrategidokument fremhever effektivisering og 
kostnadsreduksjon for FM. Kontraktstrategien mangler grep for å tilføre verdiskaping til 
kjernevirksomheten. Fokuset er i all hovedsak på økonomi og beskrivelse av tjenestene.  
 
Vi har funnet ut at utarbeidelse av SLA ofte blir utarbeidet av leverandøren. Dette kan 
være ugunstig ettersom SLA er førende for hva som skal leveres og siden leverandøren 
ikke kjenner målet til kjernevirksomheten og hvilke behov kjernevirksomheten har.  
 
5.5 Kontraktstrategi og mål med anskaffelsen 
 
Strategien er fremgangsmåten for å nå ett eller flere mål. Målet eller målene må defineres 
og hvilke type mål, eksempelvis om det er snakk om prosess eller resultatmål, må 
fastlegges. Fremgangsmåten for å nå et mål bør ideelt sett gjenspeiles i alle fasene av 
strategien, dvs. at kriteriene som legges til grunn i kontraktstrategien samsvarer med 
målene. 
 
Det å definere mål som er konkrete og målbare kan i mange tilfeller være vanskelig. Flere 
organisasjoner opererer med ambisiøse mål, som vanskelig kan skilles fra en visjon. Å 
styre etter måloppnåelse underveis mot en visjon viser seg å være praktisk vanskelig å 
gjennomføre. 
 
Som et eksempel kan en tenke seg et selskap som har en visjon om å være den beste i sin 
bransje på miljø. Denne visjonen skal videreføres ned i organisasjonen og være styrende i 
alle valg. Klarer en da å videreføre dette i en kontraktstrategi, og vektlegge dette kriteriet i 
alle fasene? Vektlegges det å beskrive spesielle miljøvennlige produkter som skal leveres, 
eller bruker en funksjonsbeskrivelser hvor det i stor grad er opp til leverandør å velge 
produkt? Ved utvelgelse av leverandører i markedet, velger en leverandører som kan 
dokumentere miljøstyring (om disse finnes) eller er det annen kompetanse og 
leveringsdyktighet som blir styrende. Gjenspeiler miljøkravene seg i 
kontraktsbestemmelsene og er det f. eks insentiver knyttet til lavere energibruk, mindre 
avfall og f. eks mat i kantinen som er økologisk. 
 
Alle disse kriteriene bør ideelt samsvare med målene og visjonen til selskapet.  
 
Starten i en anskaffelsesprosess må begynne med å fastsette målene. Strategien blir veien 
til måloppnåelsen. Det første blir å definere disse målene og kategorisere disse som enten 
prosessmål eller resultatmål. Siden må en vekte hva som skal veie tyngst; prosess eller 
effektmål. 
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5.6 Økonomisk aspekt 
 
For at Facilities Management skal utvikle seg slik at kjernevirksomheten effektiviseres må 
hovedfokuset i anskaffelsene flyttes fra økonomi til de øvrige elementene i 
kontraktstrategien.  
 
Dagens avtaler bærer preg av en viss suboptimalisering som ivaretar effektivisering av 
FM avdelingen, men ikke et overordnet resultatmål for selskapets kjernevirksomhet.  
 
Avtalene inngås med de forutsetningene at tjenestene skal leveres som i dag – ”as is”, og 
på det grunnlaget konkurrerer leverandørene på pris og til dels gjennomføringsmetode.  
 
For å komme videre med utviklingen av tjenestene, må forutsetningene i konkurransen 
være at det tilbys løsninger som bidrar til forbedringer og utvikling av 
kjernevirksomheten.  
 
For leverandørene betyr dette at konseptene som de tilbyr må spisses med dette målet for 
øye. For kundesiden innebærer det et grundigere arbeid i beskrivelsene av tjenestene, og 
at målene med anskaffelsen klart kommer frem tidlig i konkurransen.  
 
 
5.7 Øvrige funn 
 
Bransjen bærer preg av manglende standardisering av prosesser, kontraktsbestemmelser 
og kontrakter. Samtlige anskaffelser er unike i den forstand at det er ulike rutiner, 
modeller og bestemmelser i hver enkelt kontrakt. 
 
Tilsvarende standarder som NS 8434 ville trolig være en fordel å utarbeide for de øvrige 
servicefagene og tjenesteleveransene som inngår i en FM avtale. Men en standard for 
enkelttjenester og en for total FM leveranser ville en hatt et veldig godt bidrag til hvilken 
kontraktsmodell oppdragsgiver skal velge. 
 
I Sverige har man utarbeidet et slikt sett med standardiserte kontraktsbestemmelser. 
Innenfor AFF – Avtal for fastighetsstyring, som samlingen av standarder heter, finnes 
også beskrivelsestekster for utførelsen á la NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg – og 
anlegg. 
 
Konkurranseaspektet kan i mange anskaffelser vektlegges tyngre. Eksempelvis er avtalen 
mellom NPRO og NEAS uten konkurranse i driftsfasen. En todeling av oppdraget ville 
gitt oppdragsgiver en veldig god benchmarking av kvalitet og måloppnåelse mellom de to 
leverandørene.  
 
Til sammenligning vil en flergangsbyggherre sjelden eller aldri dele ut byggekontrakter til 
en rekke ulike bygg i en og samme avtale. Det ønskes konkurranse på pris og kvalitet 
samt måling mot markedet i hvert enkelt prosjekt. Om kunden har god kunnskap om hva 
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han ønsker levert, og beskriver dette i konkurransen, vil to ulike leverandører kunne 
levere likt. 
 
Facilities Management er på mange måter i startgropen her i Norge. Bransjen mangler et 
felles begrepsapparat som er nødvendig å ha for å dele kunnskap og forståelse. Det er 
behov for å etablere felles termer og definisjoner og innarbeide disse i undervisning og 
litteratur. Innholdet i de begrepene som pr i dag benyttes oppfattes ulikt av aktørene og 
mange snakker forbi hverandre. 
 
5.8 Videre arbeid 
 
Selskapene vi har undersøkt i denne rapporten er alle i en utviklingsfase med tanke på 
Facilities Management. De strategiene og kontraktsmodellene som er benyttet har hatt en 
kort varighet og gir dermed et begrenset erfaringsgrunnlag.  
 
Videre arbeid vil være å evaluere og undersøke hvordan de valgte strategier og modeller 
påvirker kjernevirksomheten. Gjennom undersøkelser blant ledere og ansatte i 
kjernevirksomheten vil en kunne få svar på om valgt modell medfører en bedret 
effektivitet for selskapet. 
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7 Vedlegg 
 
7.1 Intervjuguide kundesiden 
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INTERVJUGUIDE 
 
 
INTRODUKSJONSBREV, E-post, SOM GRUNNLAG FOR INTERVJUAVTALE 
MED LEDERE ELLER SENTRALE MEDARBEIDERE I BEDRIFTENS FM 
ORGANISASJON 
 
Hei ! 
Viser til tidligere e-mail korrespondanse og takker for at dere tar dere tid til hjelpe oss.  
Intervjuguiden er ment som et rammeverk for å få svar på disse spørsmålene. Selve 
intervjuet er tenkt dialog preget og spørsmål er derfor ment å være styrende men ikke 
begrensende. Vi håper at dere kan forberede dere i forhold til de spørsmålene som er listet 
opp under. 
Er det spørsmål til ovennevnte er det bare å ta kontakt.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Arild Bruvik                                                 Roger Instefjord  
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Intervjuprosessen 
 
• Presentasjon av oss 
• Presentasjon av vår undersøkelse 
o Vi ønsker i vår undersøkelse å kartlegge hvilke kriterier som legges til 
grunn i valg av kontraktstrategi ved anskaffelse av FM tjenester.  Vi ønsker 
også å se på hvilke kontraktsmodeller som dere benytter; hvordan ansvar, 
roller, funksjoner og risiko er plassert i kontraktene. 
• Forespørsel om diktafon 
o For å sikre mest mulig riktig gjengivelse av samtalen 
o Intervjuet; et sammendrag/referat av dette vil skrives ut på bakgrunn av 
notater og diktafon. Kopi vil sendes til deg etter intervjuet for 
gjennomlesning, og bekreftelse på at vi har oppfattet deg riktig.  
• I løpet av samtalen vil vi stille spørsmål rundt følgende temaer: 
o Organisering av støttetjenestene 
o Hva deres bedrift legger i FM begrepet. 
o Hvor ligger FM i organisasjonen 
o Historikk, veien frem til dagens situasjon 
o Strategiske valg som er gjort frem til dagens situasjon 
• Intervjuets form 
o Intervjuet vil være samtalepreget og vare i ca. 1-2 timer. 
• Anonymitet 
o Vi vil anonymisere organisasjon og person ved analyse av undersøkelsens 
resultater og i vår fagoppgave. 
 
 
 
Vi vil gjerne først stille noen bakgrunnsspørsmål 
 
Kort informasjon om selskapet generelt. 
 
Din stillingsbetegnelse? ___________________________________________________ 
 
Antall ansatte i FM avdelingen _______________________ 
 
Hvor stort er det årlige FM budsjett i kroner?  ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTNU - Institutt for bygg, anlegg og transport 
117
 
 
 
Masteroppgave 2009                                                                                     Roger Instefjord og Arild Bruvik                              
 
FM, definisjon, utvikling og strategiske vurderinger  
 
Vi vil først gjerne stille noen spørsmål om begrepet FM generelt, hvordan FM defineres 
og organiseres i din bedrift, og den historiske utviklingen som har ført frem til dagens 
situasjon. 
 
1. Det benyttes mange definisjoner på FM, og det er nå utarbeidet er ny standard som 
definerer FM. Hvilke ytelser inngår i det som dere definerer som FM? 
(relatert til den europeiske standarden) 
 
2. Hvilke FM tjenester er satt ut til eksterne leverandører? 
(bakgrunn for valget, hvorfor og hvordan) 
 
3. Er konkurranseutsetting gradvis gjennomført fra enkelttjenester til større omfang, 
eller er det satt ut store avtaler på direkten? 
 
4. Hvis deres selskap har en FM strategi, hvor høyt i organisasjonen er denne 
strategien forankret? 
 
5. Hvordan er selskapets strategier implementert i FM strategien? 
(visjoner og mål) 
 
6. Kan dere nevne de viktigste strategiske målene i deres FM strategi? 
 
Organisering av støttetjenestene 
 
Vi vil gjerne stille noen spørsmål om hvordan støttetjenestene er organisert; hvordan de 
forskjellige funksjonene f. eks anskaffelse, IT og bygningsdrift samhandler og få en 
oversikt over rollefordelingen. 
 
1. Kan du forklare oss hvordan støttetjenesetene er organisert, gjerne ved hjelp av et 
organisasjonskart? (Desentralisert eller sentral styring) 
 
2. Hvor mange er ansatt i støttetjenester? 
 
3. Er den interne organiseringen av støttetjenestene/FM avdelingen endret de siste 5 
årene?  
 
4. Planlegger en nye endringer i organiseringen i løpet av de kommende 5 årene; i 
tilfelle hvordan? 
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Kontraktsstrategi og kontraktsmodeller 
Her ønsker vi å gå inn i anskaffelsesprosessen, og høre hvordan dere gjennomfører slike 
prosesser fra start til slutt.  
Kontraktstrategi som begrep er brukt på mange forskjellige måter i daglig tale, og vi har 
derfor listet opp momenter som inngår i en kontraktstrategi, og som vi benytter i vår 
oppgave: 
 Vurdering av markedet – og prekvalifisering 
 Beskrivelsene av ytelsene – funksjon eller ytelse 
 Tildeling av oppdrag   
 Kontraktsmodeller 
 Avtaler – kontraktsformularer og bestemmelser 
 Oppfølging og kontroll 
 
 
1. Utarbeides det et kontraktstrategidokument ved alle anskaffelser? 
 
2. Når dere utformer en kontraktstrategi, er det i hovedsak en gjentagelse av tidligere 
praksis eller er det en kontinuerlig utvikling? 
 
3. Målet med anskaffelsen er viktig å ha fastlagt før en utarbeider en kontraktstrategi; 
hvem fastsetter målene, og hvordan styres disse prosessene videre? 
 
4. Hvilke kriterier legges til grunn ved: 
• Vurdering av markedet – og prekvalifisering 
• Beskrivelsene av ytelsene – funksjon eller ytelse 
• Tildeling av oppdrag    
• Kontraktsmodeller 
• Avtaler – kontraktsformularer og bestemmelser 
• Oppfølging og kontroll 
 
 
5. Når i Prosessen velges kontraktsmodell? 
 
6. Benyttes standard kontrakter for alle typer leveranser? 
 
7. Ser en i første rekke kontrakten som et juridisk direktiv, eller som et økonomisk 
virkemiddel? 
 
8. Rutine for valg av underleverandører (godkjennes disse av oppdragsgiver) 
 
9. Pakking av kontrakter, erfaringer med hensyn på fleksibilitet (f. eks dårlige 
leveranser på enkelt tjenester i en stor kontrakt) 
 
10. Hvordan ser dagens kontraktsportefølje ut? 
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11. Det finnes teoretiske beskrivelse av noen kontraktsmodeller og fordeler/ulemper 
med disse.  
 
12. Er valgt kontraktsmodell et bevisst valg eller er det andre forhold som har resultert 
i valget av kontraktsmodell. 
 
13. Har dere en klar oppfattning om sluttresultatet (servicenivå og økonomi) er 
forskjellig ved ulike modeller. 
 
14. Hvordan er oppfølgingen av kontraktene organisert? 
 
 
Fortell gjerne litt om egne erfaringer positive/negative som dere har gjort i egen 
organisasjon. Er det spesielle forhold en ser burde vært endret/forbedret i forhold til 
dagens situasjon? 
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7.2 Intervjuguide leverandørsiden 
 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 
INTRODUKSJONSBREV, E-post, SOM GRUNNLAG FOR INTERVJUAVTALE 
MED LEDERE ELLER SENTRALE MEDARBEIDERE I BEDRIFTENS FM 
ORGANISASJON 
 
Hei ! 
Viser til tidligere e-mail korrespondanse og takker for at dere tar dere tid til hjelpe oss.  
 
Intervjuguiden er ment som et rammeverk for å få svar på disse spørsmålene. Selve 
intervjuet er tenkt dialog preget og spørsmål er derfor ment å være styrende men ikke 
begrensende. Vi håper at dere kan forberede dere i forhold til de spørsmålene som er listet 
opp under. 
Er det spørsmål til ovennevnte er det bare å ta kontakt.   
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Arild Bruvik                                                 Roger Instefjord  
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INTERVJUGUIDE 
 
Intervjuprosessen 
 
• Presentasjon av oss 
• Presentasjon av vår undersøkelse 
o Vi ønsker i vår undersøkelse å kartlegge hvilke elementer som inngår i 
valg av kontraktstrategi ved anskaffelse av FM tjenester.  Vi ønsker også å 
se på hvilke kontraktsmodeller som dere benytter; hvordan ansvar, roller, 
funksjoner og risiko er plassert i kontraktene. 
• Forespørsel om diktafon 
o For å sikre mest mulig riktig gjengivelse av samtalen 
o Intervjuet; et sammendrag/referat av dette vil skrives ut på bakgrunn av 
notater og diktafon. Kopi vil sendes til deg etter intervjuet for 
gjennomlesning, og bekreftelse på at vi har oppfattet deg riktig.  
• I løpet av samtalen vil vi stille spørsmål rundt følgende temaer: 
o Hva deres bedrift legger i FM begrepet. 
o Historikk, veien frem til dagens situasjon 
o Strategiske valg som er gjort frem til dagens situasjon 
• Intervjuets form 
o Intervjuet vil være samtalepreget og vare i ca. 1-2 timer. 
• Anonymitet 
o Vi vil anonymisere organisasjon og person ved analyse av undersøkelsens 
resultater og i vår fagoppgave. 
 
 
Vi vil gjerne først stille noen bakgrunnsspørsmål 
 
Kort informasjon om selskapet generelt: 
 
Hva er kjernevirksomheten til selskapet? 
 
Din stillingsbetegnelse?  
 
Antall ansatte:  
 
Hvor stort er det årlige omsetningen i kroner?   
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FM, definisjon, utvikling og strategiske vurderinger  
Vi vil først gjerne stille noen spørsmål om begrepet FM generelt, hvordan FM defineres 
og organiseres i din bedrift, og den historiske utviklingen som har ført frem til dagens 
situasjon. 
 
7. Det benyttes mange definisjoner på FM, og det er nå utarbeidet er ny 
standard som definerer FM. Hvilke ytelser inngår i det som dere definerer 
som FM? (relatert til den europeiske standarden) 
  
 
8. Hvilke FM tjenester leverer dere? 
 
 
9. Hvordan har leveranseomfanget utviklet seg frem til dagens omfang? 
 
 
10. Har selskapets en markedsstrategi? 
 
 
11. Opplever dere at kundene har en tydelig FM strategi, og hvordan blir denne 
kommunisert til leverandørene? 
 
 
 
Kontraktsstrategi og kontraktsmodeller 
Her ønsker vi å gå inn i anskaffelsesprosessen til deres kunder, og høre hvordan dere 
opplever gjennomføringen av slike prosesser fra start til slutt.  
Kontraktstrategi som begrep er brukt på mange forskjellige måter i daglig tale, og vi har 
derfor listet opp momenter som inngår i en kontraktstrategi, og som vi benytter i vår 
oppgave: 
 
 
15. Hvilke kriterier opplever dere legges til grunn ved: 
 
Vurdering av markedet – og prekvalifisering 
 
Hvordan oppleves prekvalifiseringsprosessen? 
 
Har oppdragsgiver en gjennomarbeidet plan? 
 
Beskrivelsene av tjenestene – funksjon eller ytelse? 
 
Har det vært en utvikling i hvordan tjenestene beskrives? 
 
Hva foretrekker dere? 
 
Tildeling av oppdrag  
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Konkurranse med forhandling eller direkte kjøp? 
 
Hva oppleves som de viktigste tildelingskriterier? 
 
Kontraktsmodeller 
Er det et bevisst valg fra oppdragsgiver med tanke på valg av 
kontraktsmodell? 
 
Avtaler – kontraktsformularer og bestemmelser 
Egne formulerte eller standard bestemmelser? 
 
Oppfølging og kontroll 
Tillegges kontrollfunksjonen til leverandør eller innehar bestiller denne 
funksjonen? 
 
 
 
16. Når i Prosessen opplever dere at det velges kontraktsmodell? 
 
 
17. Er dere som leverandør med og påvirker valg av kontraktsmodell? 
 
 
18. Hvilke kontraktsmodell(er) fortrekker dere, og hvorfor? 
 
 
19. Har dere en klar oppfattning om sluttresultatet (servicenivå og økonomi) er 
forskjellig ved ulike kontraktsmodeller. 
 
 
20. Hvilke prisformater er mest benyttet, har dere positiv/negative erfaringer 
med ulike formater?  
 
 
21. Nivå på FM kan deles i strategisk, taktisk og operasjonelt. Når dere leverer 
tjenester på hvilket av de ovennevnte nivåer blir tjenestene levert? 
  
 
22. Skilles det på harde og myke tjenester i forhold til beskrivelse? 
 
 
23. Ser en i første rekke kontrakten som et juridisk direktiv, eller som et 
økonomisk virkemiddel? 
 
 
24. Rutine for valg av underleverandører (godkjennes disse av oppdragsgiver, 
benytter dere samme kontraktsbestemmelser mot underleverandør?) 
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25. Hvordan ser dagens kontraktsportefølje ut? 
 
 
26. Hvordan er oppfølgingen av kontraktene organisert? 
 
 
 
Fortell gjerne litt om egne erfaringer positive/negative som dere har gjort i egen 
organisasjon. Er det spesielle forhold en ser burde vært endret/forbedret i 
forhold til dagens situasjon? 
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7.3 Rutiner for måling og oppfølging i eksempelstudium StatoilHydro 
 
 
KPIer Hvordan måle: Måleparameter og 
"måltall" for godkjent 
Frekvens 
HMS rapportering Registrering, oppfølging og 
lukking av rapporterte hendelser 
i Synergi iht avtalte tidsfrister. 
Måler antall forfalte tiltak 
relatert til uønskede hendelser 
(RUH) som står ikke lukket 
innen frist hvert månedsskifte, 
hvor Leverandør står som 
ansvarlig (FM-Drift). Rapporter 
hentes ut av systemet. 
Hensikt er å sikre gode rutiner 
for registrering og oppfølging av 
HMS hendelser og tiltak. 
Nøkkelpersoner (med kurs) kan 
legge inn, endre og behandle 
RUHer.  
 Måltall: Null 
åpne og forfalte 
tiltak ved 
månedsskiftet. 
 Oppfylt KPI 
betinger at 
ingen 
månedsskifter 
passeres med 
åpne, forfalte 
tiltak. KPI 
vurderes til 
"godkjent/ikke 
godkjent" pr 
kvartal, med 
årlig summering 
av 
kvartalsresultate
r   
 Måling hver 
måned. 
 Rapportering 
pr. kvartal i 
SMR 
Kontrakts-og 
økonomistyring 
(SMR) 
Målinger i kontrakten skal 
gjennomføres og dokumenteres i 
avtalte målesystemer til riktig 
tid med riktig frekvens.   
Rapporter skal være fullstendige 
og levert til avtalt tid. 
- Månedlig 
økonomirappo
rtering  
- Kvartalsvise 
Service 
Management 
Review 
(SMR).  Inkl. 
rapportering 
på avtalte 
nøkkeltall for 
kontrakten, 
leveransekvali
tet og 
status/avrappo
rtering på 
KPI-modellen
 Måltall: 100 % 
"Sign-off" av 
SH company 
rep. på 
økonomirapport
ering 
 Måltall: 100 % 
"Sign-off" av 
SH company 
rep. på 
kvartalsvise 
Service 
Management 
Reviews (SMR) 
med bl.a. 
rapportering på 
nøkkeltall og 
kvalitet i 
tjenestene 
 KPI vurderes til 
"godkjent/ikke 
godkjent" pr. 
kvartal, med 
årlig avregning.
 Målinger hver 
måned 
 Økonomirappor
tering hver 
måned  
 Rapportering på 
tjenesteleverans
er pr. kvartal 
ifm SMR 
Fremleggelse av 
besparingsforslag 
 
Leverandør skal legge fram 
identifiserte besparingsforslag 
for StatoilHydro representant i 
felles fora for bearbeiding og 
"sign-off" for gjennomføring 
hvert halvår. 
 Måltall: Felles 
fora/workshop 
avholdes hvert 
halvår. "Sign-
off" av 
StatoilHydro 
 Rapportering 
pr. halvår. 
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.  representant for 
godkjent 
gjennomført 
møte.  
 
 
 
 
KPIer Hvordan måle: Måleparameter og "måltall" 
for godkjent 
Frekvens 
Responstid i 
Servicedesk 
Oppfølging og lukking av 
incidents og requests i Service 
Management (service senter 
portalen) innen respektive 
tidsfrister. Måler antall åpne 
forfalte registreringer. Rapporter 
hentes ut av systemet 
- Incidents er 
feil/avvik på 
leveransen – 
en situasjon 
- Requests er 
endringer/tileg
gsleveranser –
en bestilling/ 
henvendelse  
- Problem er 
Incidents som 
er aggregert 
pga 
betydning, 
omfang eller 
ledelsesbeslut
ning. Formålet 
er å finne 
bakenforligge
nde årsak og 
forebygge nye 
incidents. 
Måltall: 
 61 % av Incidents 
skal være løst innen 
en dag 
 90 % av Incident skal 
være løst innen fire 
dager  
 90 % av Requests 
skal være løst innen 
satt frist. 
 70 % av aggregerte 
Problems skal være 
lukket eller overført 
til "Known error" 
innen 2 mnd. 
 Full score på KPI 
betinger at alle 
målene nås.  
 Måling per måned, 
med kvartalsvis 
vurdering om 
"godkjent/ikke 
godkjent" og årlig 
summering av 
kvartalsresultater 
 Måling hver 
måned. 
 Rapportering pr. 
kvartal. 
Kantine Visuelle målinger/kontroller ved 
SH representant og 
leverandørrepresentant i 
leverandørs etablerte 
målesystem for 
funksjonsleveransen. Vurdering 
av områdene Informasjon, 
Utforming, Mat, Ryddighet og 
Service. 
(Evt tilleggsparameter:) 
 Måltall: >xx % totalt 
(1-5 skala gjort om til 
100 skala). Merk: 
"Baseline"/prosentsat
s for godkjent må 
settes i felleskap 
utafra dagens 
kvatlitetsnivå 
  Måling per måned, 
med kvartalsvis 
vurdering om 
"godkjent/ikke 
godkjent" og årlig 
summering av 
kvartalsresultater 
 Leverandør og SH 
måler pr. måned. 
 Rapportering pr. 
kvartal. 
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Renhold 1. Visuelle 
målinger/kontroller ved 
SH representant og 
Leverandør 
representant i 
Leverandørs etablerte 
målesystem for 
funksjonsleveransen. 
Vurdering av områdene 
Toaletter, 
Kaffemaskiner, 
møterom, (områder må 
avklares) 
 
2 INSTA kontroller per år. 
 Måltall: >xx % totalt 
(1-5 skala gjort om til 
100 skala). Merk: 
"Baseline"/prosentsat
s for godkjent må 
settes i felleskap 
utafra dagens 
kvatlitetsnivå 
 Måling per måned, 
med kvartalsvis 
vurdering om 
"godkjent/ikke 
godkjent" og årlig 
summering av 
kvartalsresultater 
 Måltall: x av y 
INSTA kontroller 
skal være godkjent 
 Leverandør og SH 
måler pr. måned. 
 Rapportering pr. 
kvartal. 
Bruker- 
undersøkels
e 
StatoilHydros 
brukerundersøkelse innenfor 
facility og service management. 
Gjennomsnittscore basert på 
utrekk av relevante 
temaer/spørsmål for 
Leverandør.  
Ekstra spørsmål på drift og 
vedlikehold legges til 
undersøkelsen år 0, og måles 
mot baseline fra år 1. 
  Måltall: >xx % 
gjennomsnittscore (1-
6 skala). Merk: 
Vekting av 
temaer/spørsmål må 
avklares 
 Full score på KPI 
betinger resultat i 
snitt likt eller bedre 
enn resultat 2008 
(Bør heller ha over 
landssnitt, Harstad 
har scoret ekstremt 
høyt, og med ny aktør 
er det naturlig at 
score går noe ned i 
starten) 
 Måling (SH) pr. 
halvår. 
 Rapportering pr. 
år. 
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7.4 Prosjektbeskrivelse 
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